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Resumen  

 

En el contexto del desarrollo de la inversión privada, los proyectos de infraestructura carcelaria representan 

una posible solución al problema de hacinamiento existente en las prisiones colombianas. Una eficiente 

estructuración de estos proyectos contribuye a garantizar el efectivo cumplimiento de los fines de 

resocialización de la pena en condiciones de dignidad humana de las personas privadas de libertad. El 

presente trabajo de investigación pretende determinar la viabilidad financiera del proyecto "Establecimiento 

de Reclusión de Orden Nacional (“ERON”) en Popayán (el “Proyecto”), el cual se ha concebido para 

realizarse bajo la figura de asociación público privada. De acuerdo con los resultados de este trabajo, el 

proyecto resulta atractivo para sus potenciales promotores y financiadores del proyecto. Ofrece una tasa 

esperada de rendimiento de 89.85% aproximadamente que corresponde a un VPN esperado cercano a 

$269.330.756.829.   

Palabras clave: Asociación Pública Privada, Infraestructura Carcelaria, Inversión pública, Estructuración de 

Financiamiento. 

1. Introducción 

En las Asociaciones Público Privadas (APP), el Estado y el sector privado se unen para 

proporcionar un bien o servicio público. Vale la pena anotar que la provisión de esos bienes 

y servicios generalmente está relacionada al desarrollo de algún tipo de infraestructura de 
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uso público. Aunque estos bien podrían ser provistas solamente por el Estado, existe la 

restricción presupuestal que enfrentan todos los gobiernos nacionales o territoriales.  

No hay que olvidar que las necesidades de la sociedad parecen ilimitadas y no 

generalmente se ajustan tan rápido como lo demandan los presupuestos cuando las fuentes 

de financiamiento se contra en. No hay que olvidar que estos provienen de las 

transferencias que reciben del nivel central, de las regalías y el cobro de los impuestos 

locales. 

En consecuencia, la solución está en desarrollar esquemas de APP para ejecutar obras de 

infraestructura que pueden ser construidas en conjunto con socios privados, y liberar 

recursos para ser llevados a sectores sociales que no son interesantes para la inversión 

privada. También, es un mecanismo adecuado para distribuir los riesgos que no son 

fácilmente manejables por el sector público, o que por su naturaleza no son asumibles por 

el sector privado. 

En este sentido, esta propuesta de investigación tiene como objetivo, el análisis y 

estructuración de los flujos de caja del proyecto APP para la construcción, dotación, 

mantenimiento y operación de ciertos servicios de un Establecimiento de Reclusión de 

Orden Nacional (“ERON”) en Popayán.  

Este es un proyecto que tiene como objetivo el diseño, la construcción, el equipamiento, la 

operación y mantenimiento (la “Administración”), la financiación, la prestación de ciertos 

servicios (distintos a guardia penitenciaria, reinserción social y salud) y la reversión de un 

ERON con una capacidad estimada de 3.593 internos para albergar población condenada y 

sindicada e incluirá, tanto a internos hombres como mujeres. 

Para cumplir con el objetivo de la investigación en primera instancia se realizará un proceso 

de identificación y reconocimiento de los stakeholders del proyecto, a través de una 

recolección de información de fuentes secundarias. Una vez realizado esto, se procederá a 

realizar un análisis financiero del mismo para determinar la viabilidad de la financiación de 

la infraestructura penitenciaria. 

2. Situación en estudio – problema 

Durante el periodo 1993-2014 el Gobierno de Colombia ha puesto en marcha un importante 

plan de expansión de su sistema penitenciario, construyendo nuevos establecimientos y 

ampliando algunos de los existentes, generando un aumento de cupos habilitados del 

173,39%. Sin embargo, a pesar de este esfuerzo de expansión del sistema, en el mismo 
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lapso de tiempo el número de reclusos ha aumentado a un ritmo mayor (315,39%) que los 

nuevos cupos disponibles, incrementando el hacinamiento8. En consecuencia, la situación 

carcelaria se ha agravado considerablemente en las últimas dos décadas, pasando de un 

hacinamiento promedio de 4,3% en 1993 al 55,55% en la actualidad (Febrero 2016). 

Existen centros con niveles de hacinamiento de más de 100%, llegando en algunos casos a 

sobrepasar el 300%. Actualmente en Colombia, muchos de los centros de reclusión no 

cuentan con la infraestructura básica para garantizar el efectivo cumplimiento de los fines 

de resocialización de la pena en condiciones de dignidad humana. 

El nivel de hacinamiento existente en las prisiones del país genera situaciones de 

vulneración a los derechos humanos de las personas privadas de libertad, somete a los 

funcionarios del sistema penitenciario a trabajar bajo condiciones de alto riesgo, y dificulta 

la prestación adecuada de servicios (alimentación, salud, reinserción social, aseo y control 

de plagas, etcétera) y el adecuado mantenimiento de la infraestructura carcelaria.  

El Gobierno de Colombia ha realizado grandes esfuerzos en la última década para atender 

los requerimientos financieros en materia carcelaria y penitenciaria. La infraestructura 

carcelaria ha sido objeto de importantes inversiones públicas, particularmente en los 

últimos años en los que los recursos utilizados por la Unidad de Servicios Penitenciarios y 

Carcelarios (“USPEC”) y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (“INPEC”, 

conjuntamente con la USPEC las “Entidades Públicas”) crecieron sustancialmente. Sin 

embargo, ambos esfuerzos han sido insuficientes para solucionar los problemas 

anteriormente mencionados.  

Para resolver este problema, la administración nacional pretende ampliar, entre el 2015 y el 

2018, la capacidad del sistema en más de 10 mil nuevos cupos mediante obra pública a 

cargo de la USPEC, y en más de 7 mil nuevos cupos bajo el esquema de Asociación 

Público Privada (“APP”). 

Es por esta razón que surge la siguiente pregunta de investigación sobre la cual se 

desarrollará el presente trabajo, ¿Cuál es la viabilidad de financiamiento para la ejecución 

del proyecto "Establecimiento de Reclusión de Orden Nacional (“ERON”) en Popayán (el 

“Proyecto”)? 

Esta cuestión se resolverá mediante el análisis financiero del proyecto, con el fin de 

determinar si este es viable a través de APP. 
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Para poder realizar este estudio se utilizarán fuentes secundarias que proporcionarán la 

información relevante en cuanto al análisis financiero y de inversión que se requiere del 

proyecto y para la ejecución del mismo.  

3. Objetivos, general y específicos  

3.1. Objetivo General: 

 

Analizar la viabilidad financiera para el privado a través de la estructuración de los flujos 

de caja que se generarían en una APP, para la financiación del "diseño, la construcción, el 

equipamiento, la operación, mantenimiento, la prestación de ciertos servicios y la reversión 

de un ERON (Establecimiento de reclusión de orden nacional). 

 

3.2. Objetivos Específicos:  

 Revisar antecedentes preliminares del proyecto. 

 

 Analizar los riesgos generados en el proyecto. 

 

 Determinar los flujos generados en el proyecto APP. 

 

 Analizar la tasa de retorno del proyecto.  

4. Marco de referencia conceptual 

Según el DNP (2015) “la infraestructura pública impacta la mayoría de aspectos de la vida 

cotidiana, desde el agua que se consume, hasta las carreteras que se usan en el día a día; lo 

anterior permite el desarrollo económico y social de una región” (p.2). 

En el caso de Colombia, al igual que otros países en vías de desarrollo, la infraestructura 

pública es un tema irresuelto ya que los gobiernos no poseen los recursos suficientes para 

proporcionar la infraestructura que satisfaga las necesidades presentes. De acuerdo con el 

DNP (2015) respecto del nivel de inversión para la infraestructura en el país, “tan solo fue 

de 2.9% del PIB en promedio en los años 2007-2010 (p.2). El indicador es bajo frente a 

económicas asiáticas teniendo en cuenta que estas invierten en infraestructura el 10% del 

PIB. 

El déficit en inversión para infraestructura se debe en gran parte a que los recursos que 

deberían ser destinados para esta, se utilizan en la cobertura de otras necesidades. En este 

contexto, las entidades territoriales se encuentran con la dificultad para obtener la 
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financiación que permita cubrir las necesidades de infraestructura, dejando así un alto 

índice en el inventario de proyectos sin ejecutar. 

Ahora bien, se debe encontrar el modelo óptimo para obtener los recursos de 

financiamiento de ese inventario de proyectos en infraestructura pendientes por ejecutar. 

Cabe resaltar que dicha fuente de financiación, deben asegurar un mecanismo eficaz y 

eficiente en el desarrollo de los proyectos, y de esta manera satisfacer las necesidades de los 

ciudadanos. Se han encontrado casos de éxito en diversos países de las Asociaciones 

Público Privadas (APP), las cuales se han convertido en un mecanismo, no solo de 

financiación sino de diseño, operación y mantenimiento de los proyectos en cuanto a 

infraestructura pública. 

CAF – Estudio de Prefactibilidad (2016) “El Ministerio de Justicia y del Derecho (el 

“Ministerio”) en conjunto con la USPEC y el INPEC, se encuentran desarrollando un 

programa de nuevos ERON en diferentes localidades de Colombia (el “Programa”).  

El Programa consiste en la ampliación, entre el 2015 y el 2018, de la capacidad del sistema 

penitenciario y carcelario colombiano en más de 10 mil nuevos cupos mediante obra 

pública a cargo de la USPEC, y en más de 7 mil nuevos cupos bajo el esquema de APP. Se 

espera que el Programa permita el mejoramiento continuo de las condiciones de reclusión 

de la generalidad de las personas privadas de libertad en el país, sin perjuicio del 

tratamiento especial que requieran algunos grupos en particular.  

CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, asesora a las Entidades Públicas en la 

estructuración e implementación de un proceso de selección para la adjudicación de un 

Contrato de APP a un Asociado para la ejecución del Proyecto. Bajo dicho Contrato de 

APP, el Asociado estará a cargo del diseño, la construcción, el equipamiento, la operación, 

el mantenimiento, la financiación, la prestación de ciertos servicios (distintos a guardia 

penitenciaria, reinserción social y salud) y la reversión del ERON en Popayán, a cambio de 

una remuneración sujeta a la disponibilidad inicial del ERON y al cumplimiento de ciertos 

niveles de servicios, a pagar por el estado colombiano. 

 

El lote de Popayán es propiedad del INPEC y tiene una superficie aproximada de 54,3 

hectáreas. El ERON Popayán a construir tendrá una capacidad de 3.593 internos, 

albergando a condenados y sindicados, tanto hombres como mujeres. 

  

Esta iniciativa supone una experiencia piloto innovadora en Colombia para iniciar el 

proceso de construcción y operación de un ERON bajo un esquema de APP.” 
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El objetivo de este trabajo de investigación es analizar la viabilidad financiera para el 

privado a través de la estructuración de los flujos de caja que se generarían en una APP, 

para la financiación del "diseño, la construcción, el equipamiento, la operación, 

mantenimiento, la prestación de ciertos servicios y la reversión de un ERON 

(Establecimiento de reclusión de orden nacional). 

A continuación se presenta el modelo APP de financiamiento, partiendo de resolver las 

siguientes cuestiones: Qué son las APP, por qué funcionan las APP?, cuándo se debe 

considerar una APP? y cuáles son los modelos de APP que existen? 

DNP (2015) Según la revista infraestructura y desarrollo – CCI, “Las APPs constituyen un 

modelo en el cual el Estado y uno o varios particulares se asocian para la construcción y 

mantenimientos de obras de todo tipo, y se caracterizan porque el privado asume una parte 

importante de los riesgos y la operación de largo plazo del proyecto” (p.5). 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) la define como 

un “acuerdo entre el gobierno y uno o más socios privados (que puede incluir operadores y 

financiadores), bajo el cual los socios privados proveen un servicio de manera tal que los 

objetivos de provisión de servicios del gobierno se encuentren alineados con los objetivos 

de obtención de utilidad del sector privado y donde la efectividad depende de una adecuada 

transferencia de riesgos del sector privado (OCDE, 2008).  

Por su parte, el Fondo Multilateral de Inversiones (Bloomgarden y Maruyama, 2008) la define como un 

esquema de colaboración de largo plazo entre una autoridad pública y el sector privado para la provisión 

de un servicio público.  

Para otros organismos más cercanos al modelo británico, una APP se refiere a un esquema 

contractual entre el sector público y el sector privado en un proyecto compartido 

(Partnerships UK, 2006). 

Como se evidencia en las definiciones anteriores, las APP son el método de financiamiento 

de proyectos bajo el esquema de colaboración entre el sector público y privado, encargada 

de proveer un servicio a largo plazo con el propósito de satisfacer unas necesidades 

presentes sin comprometer los recursos para las futuras necesidades.  

Ahora bien, teniendo claro el concepto surge la cuestión sobre la cual se determina por qué 

funcionan las APP como método de financiamiento de proyectos del sector público. 
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De acuerdo con DNP (2015) la razón por la cual las asociaciones público privadas 

funcionan se debe “al valor que genera transferir riesgos y responsabilidades al sector 

privado relacionados al diseño, construcción, operación y mantenimiento del activo 

público. El socio público paga por la disponibilidad de la infraestructura y el desempeño de 

los servicio anexos en lugar de pagar a un proveedor por completar actividades o tareas” 

(p.9). 

Además de la reducción en riesgos y responsabilidades, las APP generan otros beneficios, 

entre estos se encuentran, BID (2011) la capacidad de proveer un servicio a un menor costo 

y en menos tiempo, la mejoría en la calidad de los servicios y la posibilidad de garantizar 

buenos niveles de servicio por largos períodos, una gestión más eficiente de los riesgos de 

proyecto, la capacidad de atraer innovación tecnológica y otorgar flexibilidad a la provisión 

de servicios. En algunos casos la estructuración financiera de un proyecto puede atraer 

recursos financieros en condiciones más favorables que si se realizara como un proyecto 

público (p.32). 

Según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (2010) la APP, “Es un esquema de 

participación de la inversión y gestión privada en el largo plazo, en el que el sector privado 

incorpora experiencia, conocimientos, equipos, tecnología, entre otros y se distribuyen 

riesgos entre el sector público y el sector privado, con el objeto de crear, desarrollar, 

mejorar, operar y/o mantener una infraestructura pública y asegurar la provisión de 

servicios conexos a la misma. La fuente principal de repago de la inversión privada es a 

través de Vigencias Futuras (p.11). 

Una vez claro el concepto de las APP, así como el nivel de responsabilidad para cada uno 

de los actores partícipes de una de estas y los beneficios que contraen, es importante 

comprender bajo qué circunstancias se puede considerar una APP para el desarrollo de un 

proyecto público en beneficio de la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos. 

De acuerdo con el BID en términos generales, las características que hacen a un proyecto 

más apto para ser ejecutado a través de una APP son las siguientes: 

Cuadro 1: Características para proyectos aptos de una APP 

Característica Descripción 

Resultados que pueden ser El proyecto permite medir de manera objetiva su 

desempeño a través de parámetros objetivos. Estos 
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medidos. valores serán la fuente de los indicadores de desempeño 

y disponibilidad bajo los cuales se realizarán los pagos 

al sector privado. 

Capacidad e interés del 

mercado. 

Debe existir un mercado privado con la suficiente 

capacidad e interés en desarrollar la infraestructura y 

prestar el servicio requerido. Esto garantiza competencia 

entre posibles socios privados, lo que produce ahorros e 

innovación. 

Grados de transferencia de 

riesgo. 

Dada una evaluación de riesgos de un proyecto, se debe 

observar que una gran parte de los mismos o los que 

mayor impacto generen sean susceptibles de ser 

gestionados de manera más eficiente por el sector 

privado. Esto significará mayores economías para el 

sector público al transferir responsabilidades al sector 

privado porque este último puede administrar mejor y a 

menores costos esas responsabilidades y riesgos 

Claridad en los alcances de 

los servicios o activos 

Claridad en los alcances de 

los servicios o activos. 

El proyecto debe poder separar claramente los servicios 

o activos que van a ser objeto de una APP. 

Tiempo del contrato. Los tiempos deben ser determinados en la estructuración 

del proyecto, los cuales deben responder a las 

necesidades a largo plazo de la población y al tiempo 

bajo el cual el privado estima puede recuperar sus 

inversiones. 

Actividades significativas de 

operación y mantenimiento. 

Que se puedan transferir importantes responsabilidades 

correspondientes a actividades de operación y 

mantenimiento, ya que esto genera el incentivo 

adecuado para que el sector privado busque eficiencias 

en el diseño y construcción para minimizar los costos 

futuros de tales actividades. 
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Margen para Innovación Que la prestación del(los) servicio(s) requerido(s) tenga 

la posibilidad de ser optimizada a través de la 

innovación del socio privado, quien podrá contribuir con 

ideas y mejores prácticas para hacer el proyecto más 

eficiente y mejorar la calidad en los servicios. 

Demanda de largo plazo para 

los activos y servicios 

prestados por el objeto del 

APP. 

Los APP son relaciones contractuales de largo plazo, y 

por ende, deben servir para atender necesidades sociales 

de largo plazo. 

Limitados cambios al activo y 

servicios objeto del APP. 

Los APP no son idóneos para el desarrollo de activos, 

servicios o tecnologías que requieran constantes 

cambios. 

Fuente: elaboración propia con base en la GUÍA DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS – CAPÍTULO 1 - LA ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA. DNP 2015. 

En Colombia existen dos tipos de APP, que parten de la iniciativa pública o privada. 

Proyectos de APP que corresponden a una necesidad identificada por entidades públicas y 

dónde el peso de la estructuración del proyecto recae en la entidad pública. Y en el segundo 

caso, la conceptualización de la propuesta, así como los estudios de pre factibilidad y 

factibilidad recaen sobre el sector privado. 

De estos dos tipos de APP se derivan unas modalidades de aplicación de la misma las 

cuales se explicarán a continuación, para después entender bajo qué modalidad se puede 

aplicar la APP en el proyecto.  

Cuadro 2: Principales Modalidades de APP 

Modalidad Descripción Ejemplos 

Contratos de 

prestación de 

servicios 

Contrato de prestación de un 

servicio determinado. El Estado 

mantiene la propiedad y exige un 

nivel de servicio especificado. 

Puede haber asignación de 

riesgos, lo cual depende del 

esquema contractual. 

 Contratos de mantenimiento 

de carreteras por niveles de 

servicio. 

 Contratos para la facturación 

de servicios de agua potable. 

 Contratos para recolección de 

impuestos locales. 
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Contratos de 

administración 

Un bien público es operado y 

administrado por un agente 

privado bajo un esquema de 

riesgo compartido y de utilidades 

compartidas. 

 Contrato de administración de 

una empresa de agua potable. 

 Contrato de administración de 

una cárcel. 

Concesiones 

El Estado concede el derecho al 

usufructo de un bien (por ejemplo: 

una carretera, una planta eléctrica) 

a cambio de un acuerdo 

económico entre las partes por un 

período determinado. 

 Concesiones de carreteras. 

 Concesiones aeroportuarias. 

BOT 

(Construir-

Mantener – 

Operar -

Transferir) 

La entidad privada se encarga de 

la construcción y el mejoramiento 

de un bien, y de su operación, y la 

propiedad o bien se mantiene con 

el Estado o vuelve a manos del 

Estado al final del proceso. 

 Construcción de una planta 

generadora de energía. 

 Construcción de un hospital. 

Cooperativas 

Organizaciones comunitarias se 

asocian con instituciones públicas 

para apoyar un bien común. 

 El gobierno realiza un pago o 

una contribución a una 

organización local, basado en 

indicadores de desempeño. 

Asociaciones a 

riesgo 

compartido 

Los agentes públicos y privados 

se asocian a través de una 

compañía mixta o de un vehículo 

similar, y comparten riesgos, 

costos y utilidades. 

 Un gobierno crea una 

compañía con un propósito 

específico; por ejemplo, para 

construir una carretera. 

Fuente: Asociaciones público privadas para la prestación de servicios - Una visión hacia el futuro. BID 2011. 

Según la GUÍA DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS – CAPÍTULO 3 - 

ESTRUCTURACIÓN, elaborada por el Departamento Nacional de Planeación –DNP, la 

estructuración de los proyectos debe seguir una serie de justificaciones. Sin embargo, para 

el ejercicio que se realiza en este trabajo se centrará en la justificación financiera, que dice 

si el proyecto es asequible financieramente para la Autoridad licitante a lo largo de la vida 

del contrato, tomando en cuenta los fondos públicos consagrados al proyecto y dando 

margen a posibles contratiempos. Esta justificación también debe explicar si existe algún 

aporte directo de la Autoridad, si se pedirá un aporte del Gobierno Nacional y si existen 

posibles pagos provenientes de los usuarios de las instalaciones del proyecto. 

Ahora, con la introducción a las APPs, es necesario estudiar casos de éxito de su aplicación. 

En el ámbito internacional el esquema de APP con mayor participación en este tipo de 

inversión se encuentra en la Unión Europea. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público (2010), “en los últimos 15 años se han firmado más de mil contratos de 

este tipo que representan una inversión cercana a los 200 mil millones de euros en sectores 
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como educación, salud, defensa, justicia y transporte a través de las diferentes modalidades 

de APP. Dentro de esta experiencia, el modelo más avanzado es el que se ha desarrollado 

en el Reino Unido, denominado Private Finance Initiative (PFI), que representa cerca del 

58% del total de la inversión materializada en este tipo de contratos (p.19). 

En cuanto a las APP en América Latina se ha trabajado bajo el esquema de concesión, 

teniendo en cuenta que este modelo de inversión no implica la participación con aportes 

públicos. En los últimos años países como Brasil, México y Perú, que han optado por el 

término concesión, preferentemente para aquellas modalidades de contratación de obras 

públicas que son financiadas íntegramente por sus usuarios, sin comprometer presupuesto 

público. En Chile, independientemente si el proyecto es financiado por los usuarios o por el 

Estado, se utiliza indistintamente el término concesión (Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público, 2010, 20). 

En el contexto nacional, la vinculación de capital privado para proyectos de infraestructura 

del sector público, es un tema que ha tenido gran acogida, tanto así que en la Constitución 

Política promulgada en 1991, promueve espacios para la participación privada en proyectos 

de infraestructura y servicios públicos. Esto detonó la expedición de un número importante 

de leyes y decretos que dieron vida y regulación a diversos esquemas de participación entre 

el sector público y privado. Lo importante es destacar que el marco legal vigente en 

Colombia permite ejecutar y regula los esquemas de Asociación Público-Privada. 

El Documento CONPES 3615 Iniciativa para la Modernización y Gestión de Activos Fijos 

Públicos establece que “la experiencia adquirida en materia de atracción de participación 

privada en diferentes sectores de infraestructura pública y en la construcción, operación y 

mantenimiento de la misma es de gran importancia para el montaje de proyectos tendientes 

al desarrollo y/o modernización de infraestructura pública en donde aún la participación del 

sector privado es escasa”. 

Son múltiples los beneficios alcanzados a través de la vinculación del sector privado, como 

se resalta en el CONPES 353811, en donde se concluye que “la inversión del sector privado 

en infraestructura ha contribuido a incrementar la productividad, establecer empresas con 

solidez financiera, mejorar la gestión de las mismas, promocionar la competencia, aumentar 

la eficiencia en la construcción, operación y mantenimiento de proyectos de infraestructura, 

promocionar la inversión extranjera, propiciar programas de democratización de la 

propiedad accionaria, aumentar la cobertura y calidad de los servicios y adicionalmente, 

disminuir los recursos transferidos a empresas públicas y/o subsectores de infraestructura, 
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incidiendo de manera positiva en las perspectivas de endeudamiento público y posibilitando 

el aumento de recursos destinados a otros sectores”.  

 

El modelo chileno: público-privado 

 

A principios de la década de los noventa, Chile se encontraba con un importante déficit de 

infraestructura especialmente patente en carreteras interurbanas, autopistas urbanas y 

construcción aeroportuaria causado por el incremento de necesidades que originó su fuerte 

crecimiento económico. Esta fuerte demanda de nueva infraestructura obligaba a grandes 

costos de inversión que el Gobierno era incapaz de asumir mediante los presupuestos 

estatales. Por ese motivo, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) se vio forzado a acudir a 

la financiación privada de infraestructura mediante el sistema concesional. Para ello, se 

creó en 1995 la Coordinación General de Concesiones como un organismo dependiente del 

MOP, encargado de preparar las bases de licitación, así como de gestionar y fiscalizar las 

obras planificadas. 

 

El sistema de concesiones se basó en asignar el riesgo al agente que mejor podía 

gestionarlo, con la posibilidad de que el Gobierno pudiera otorgar ciertas garantías o cubrir 

determinados riesgos, de modo que infraestructura socialmente rentable pudiera ser viable 

en concesión. De esta manera, se buscaba liberar recursos públicos para aquella 

infraestructura que, aunque necesaria socialmente, fuera inviable mediante el pago de una 

tarifa o peaje. 

 

Este esfuerzo obligó al Gobierno de Chile a instaurar un modelo concesional, que aunque 

basado en las experiencias existentes en otros países desde hace años, adquirió con el 

tiempo una personalidad propia, en gran parte gracias al esfuerzo de los miembros de la 

Coordinación General de Concesiones para mejorar el sistema, al subsanar los errores que 

se pudieron presentar en experiencias anteriores.  

 

El modelo de concesión de obra pública utilizado en este país ha tenido influencia en el 

desarrollo de otros sistemas de concesión de infraestructura en el mundo por las 

importantes novedades que ha introducido. De hecho, España ha seguido muy de cerca 

muchos de los aspectos introducidos de cara al desarrollo de la nueva Ley, entre los que se 

incluyen la introducción de nuevos mecanismos de financiación y la consideración de la 

iniciativa de los particulares, entre otros. 

 

En el contexto del tema tratado, la situación del sistema carcelario en Chile, tenía graves 

problemas de hacinamiento y malas condiciones de vida para los reclusos. Para tratar de 

solventar esta situación, el gobierno decidió acudir a la financiación y gestión privada de la 

construcción y operación de nuevas infraestructuras penitenciarias. 
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Por medio de este modelo se buscaba reducir el hacinamiento, mejorar la calidad de vida de 

los presos, disminuir la reincidencia y, además, reducir los costos públicos de 

mantenimiento de las cárceles. Así, en abril de 2001, se inició la aplicación de la primera 

fase de un programa de concesiones de establecimientos penitenciarios. Esta primera etapa 

constaba de la construcción de diez nuevas cárceles con una capacidad total estimada en 16 

mil plazas y una inversión de USD 280 millones. Inicialmente, dicha infraestructura se 

construiría en cuatro etapas sucesivas que se completarían durante el bienio 2005-2006. 

Además, para lograr la mejor oferta privada, la licitación sería a nivel internacional. 

 

En la licitación del primer grupo de concesiones se incluyó una inversión de USD 80 

millones, destinados a la construcción de dos penales de alta seguridad (Alto Hospicio y 

Rancagua) y uno de mediana seguridad (La Serena). 

 

En conjunto, los tres establecimientos sumaban 133.000 m2 al sistema penitenciario 

chileno y algo más de 5.000 nuevas plazas para internos. En abril del 2001 se adjudicó la 

licitación de este primer grupo al Consorcio BAS, compuesto por las empresas Besalco 

(Chile), Astaldi (Italia) y Sodexo (Francia). Dicho consorcio se comprometió a la entrega 

de las nuevas cárceles para mayo de 2005. 

 

Algunos meses después de la licitación del primer grupo, se sacó a concurso un segundo 

grupo de concesiones penitenciarias. Entre ambas fechas de adjudicación existió una 

diferencia de nueve meses. En este segundo grupo, de forma similar al primer paquete, se 

contemplaba la construcción y mantenimiento de penales de alta seguridad en Antofagasta 

y Concepción. 

 

Nuevamente, el consorcio ganador fue el grupo BAS, que se comprometió a la entrega de 

ambas cárceles en julio de 2005. La inversión total prevista fue de USD 50 millones, y 

entre ambos penales aportarían 66.000 m2 y 2.350 nuevas plazas al sistema penitenciario. 

Así, desde mediados de 2005, el sistema penitenciario aumentaría su capacidad instalada en 

199.000 m2 y 7.350 nuevas plazas para internos, lo que permitiría absorber parte del déficit 

y resolver parcialmente los problemas de hacinamiento y condiciones de vida de la 

población penal. 

Adicionalmente, este programa de concesiones incluyó un tercer grupo de infraestructuras 

penitenciarias de nueva construcción. Este grupo contemplaba la construcción de dos 

penales de mediana seguridad en Valdivia y Puerto Montt, y uno de alta seguridad en la 

Región Metropolitana, con una inversión total de USD 80 millones. El grupo ganador de 

este concurso fue Vinci Construction Grands Projects. El inicio previsto de la explotación 

databa del mes de julio de 2006. Así, pues, en apenas 23 meses se adjudicaron un total de 

ocho cárceles concesionadas.  
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Características principales del sistema concesional en Chile 

 

La mayoría de los proyectos de concesión en Chile se incluyen dentro del esquema Build, 

Operate, Transfer (BOT), en el que la obra permanece en propiedad del Estado en todo 

momento y, por tanto, no puede ser utilizada como garantía frente a los acreedores. Si bien 

este es el mecanismo mayoritariamente aplicado, no es el único utilizado en el país. Por 

ejemplo, en el presente caso de estudio, el modelo de concesión es el denominado Design, 

Build, Operate and Transfer (DBOT), que incluye el diseño, construcción, operación y 

prestación de los servicios definidos en las bases de licitación, así como la transferencia al 

Estado de las obras, una vez finalizado el periodo de concesión. 

 

Resulta importante destacar que, al contrario que en las concesiones de autopistas, en este 

caso no existe ningún pago al concesionario por parte del usuario, sino que es el Estado 

chileno el que paga un subsidio o canon por la construcción y operación de la obra, 

incluidos el mantenimiento y equipamiento de dicha infraestructura. 

 

El mecanismo de reparto de riesgos se basa en que el sector privado debe asumir aquellos 

riesgos que el mercado puede gestionar o diversificar, mientras que se transfieren al sector 

público los que de ningún modo sean controlables. No obstante, el sector público colabora 

otorgando aquellas garantías que ayuden a que el proyecto pueda ser gestionado por el 

sector privado en unas condiciones razonables de rentabilidad y riesgo, de manera que el 

coste de la financiación no sea excesivamente alto. 

 

Descripción del establecimiento penitenciario de Rancagua 

 

En el año 2001, el gobierno de Chile tuvo la primera experiencia de concesiones de 

infraestructura social con el “Programa de Concesiones de Infraestructura Penitenciaria, 

Grupo 1”, que incluye las cárceles de Alto Hospicio, La Serena y Rancagua. 

 

Esta iniciativa tuvo origen en el déficit de infraestructura penitenciaria, así como en las 

malas condiciones de vida de los reclusos y los elevados costos en los que se incurría. 

 

En este sentido, durante los años ochenta, la población recluida en centros penitenciarios 

creció a una tasa anual media del 5,69%. En una década, el total de reclusos aumentó en 

casi 10 mil internos, de 15.270 en 1980 a 25.134 en 1989, lo que representó un incremento 

del 64,6%. Este aumento provocó la acentuación progresiva de diversos problemas 

asociados a la superación de la capacidad instalada de los recintos carcelarios. 

 

Sin embargo, a partir de 1997 la situación empeoró, ya que la proporción entre presos y 

capacidad del sistema se vio claramente deteriorada. Entre 1997 y 2005, la infraestructura 

se incrementó en 29.591 m2 (7,9%) y, por el contrario, la población penal aumentó un 

34,8% (9.172 internos). Así, el sistema disponía de 11,4 m2 por interno en 2005, frente a 
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los 14,3 m2 por interno en 1997. Dicho aumento en el número de reclusos no se ha frenado 

desde principios de siglo e, incluso, se ha visto incrementado en los últimos años. Para 

ilustrar esta situación, basta decir que entre los años 2000 y 2010, 20 mil nuevos reclusos 

ingresaron a las cárceles de Chile, lo que ha hecho que el ratio del total de internos por cada 

100 mil habitantes se vea aumentado desde 220 hasta 318. Esto es casi un 50 por ciento 

más. 

 

Para solventar el problema se decidió la implementación de un nuevo modelo de gestión 

penitenciaria, por medio de la construcción de cárceles, bajo la modalidad de Asociación 

Público-Privada. Así, el objetivo general del Grupo 1 del Programa de Concesiones de 

Infraestructura Penitenciaria era dar solución a las inadecuadas condiciones de vida de los 

internos que permanecían en los recintos penitenciarios tradicionales y mejorar las 

condiciones para la rehabilitación. Por tal motivo, este programa comprendió la 

construcción y operación de los establecimientos penitenciarios de Alto Hospicio, La 

Serena y Rancagua, los cuales se encontraban en operación desde finales de 2005, 

principios del año 2006. Dentro de las distintas modalidades posibles de APP, en este caso 

se empleó el modelo denominado DBOT (Design, Build, Operate and Transfer), cuyos 

aspectos principales se indican a continuación: 

 

• El diseño, construcción y operación los debe realizar el concesionario. 

• El servicio de control y vigilancia es del Estado a través de Gendarmería de Chile. 

• Los estándares de diseño y de calidad de las instalaciones son definidos por el MOP. 

• Los estándares de los servicios de explotación son también definidos por el MOP. 

• El plazo de concesión es de 20 años. 

• A cambio de la explotación de los distintos centros, el Estado se compromete a una serie 

de subsidios a la concesionaria 
  
 

Cuadro 3: Servicios prestados por la Concesionaria 

Servicios Básicos Servicios Penitenciarios 

• Mantenimiento de la infraestructura 

• Mantenimiento del equipamiento 

estándar 

• Mantenimiento del equipamiento de 

seguridad 

• Servicio de reinserción social 

• Servicio de salud y medioambiente 

• Servicio de alimentación para internos y 

personal 

de Gendarmería de Chile 

• Servicio de lavandería 

• Servicio de aseo y control de plagas 

• Servicio de economato 
Fuente: Asociación Público Privada en América Latina. Aprendiendo de la experiencia (2015). 
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Cuadro 4: Características de las prisiones del grupo 1 

 

GRUPO 1 Rancagua Alto Hospicio La Serena 

Clasificación de seguridad 

Capacidad total de diseño 

Capacidad máxima de internos 

(120%) 

Población penal que pernocta 

al 30/4/2014 

% de ocupación de los 

establecimientos Penitenciarios 

Fecha de poblamiento 

Clasificación por género 

Alta 

1.689 

2.026 

 

1.900 

 

112,49% 

 

6/12/2005 

Hombres y 

mujeres 

Alta 

1.679 

2.014 

 

2.187 

 

130,26% 

 

6/1/2006 

Hombres 

Alta 

1.656 

1.987 

 

1.841 

 

111,17% 

 

11/1/2006 

Hombres y 

mujeres 
Fuente: Asociación Público Privada en América Latina. Aprendiendo de la experiencia (2015). 

 
Tal y como puede apreciarse, la capacidad máxima de internos es un 20% superior a la 

capacidad total de diseño. Se observa, no obstante, que esta capacidad del 120 por ciento 

total se ve rebasada en la prisión del Alto Hospicio, ya que se alcanza algo más del 130%. 

Resulta conveniente recordar que, dentro del contrato, existe una cláusula en la que se 

establece un pago adicional del Estado al concesionario por preso, siempre y cuando se 

supere la capacidad en una cifra igual o superior a un 20 por ciento. 

 

Como conclusión la aplicación de APP en Chile se puede decir que se permite la 

participación del sector privado en la gestión y explotación de los nuevos establecimientos, 

como la construcción, el financiamiento y el mantenimiento de la infraestructura, el 

mantenimiento del equipamiento estándar y de seguridad, y la prestación de algunos 

servicios penitenciarios (alimentación, salud, lavandería, reinserción social y economato). 

Gracias al programa se moderniza la gestión penitenciaria, se mejoran las condiciones de 

seguridad y habitabilidad en los establecimientos penitenciarios, existe una mayor 

integración de Gendarmería de Chile con la comunidad local y aumenta la calidad de vida, 

tanto de los internos como del personal de la gendarmería. 

 

Se tienen varios beneficios que recibe el Estado gracias a la concesión de las prisiones. En 

primer lugar, cabe mencionar una mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos. 

Además, en el caso de las prisiones se tiene una función rehabilitadora, cuyo objetivo es 

eliminar el círculo vicioso de la delincuencia, por medio de la generación de condiciones 

que eviten o disminuyan la reincidencia de los delincuentes. En este sentido, resulta 

incuestionable que mediante el nuevo modelo se desarrolla un esfuerzo a tal fin que antes 

no existía, los riesgos se comparten lo que busca una gestión eficiente en el modelo 

implementado en el programa, El siguiente cuadro muestra una comparación de los riesgos 

en diferentes modelos sobre el programa. 
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Cuadro 5: Comparación de los riesgos en diferentes modelos sobre el programa 

 
 Modelo Público Asociación Público-Privada 

Administración 

 

 

Vigilancia y seguridad 

 

 

 

 

Gestión 

 

Financiación 

 

 

Reinserción social 

 

 

Mantenimiento de la 

infraestructura 

 

Equipamiento estándar y de 

seguridad 

 

Servicios básicos 

Gendarmería de 

Chile 

 

Gendarmería de 

Chile 

 

 

 

Pública 

 

Pública 

 

 

Gendarmería de 

Chile 

 

Gendarmería de 

Chile 

 

Gendarmería de 

Chile 

 

Gendarmería de 

Chile 

Gendarmería de Chile 

 

 

Gendarmería proporciona la 

vigilancia. La concesionaria, la 

tecnología y los sistemas de 

seguridad 

 

Público –Privada 

 

Concesionaria (con pago de 

subsidios por parte del Estado) 

 

Concesionaria 

 

 

Concesionaria 

 

 

Concesionaria 

 

 

Concesionaria 

Fuente: Rojas, Bonifaz y Guerra-García (2012). 

 
Como conclusión general de la construcción Grupo 1 de infraestructuras penitenciarias de 

Chile, según el tiempo de explotación que lleva, se puede decir que los objetivos por los 

cuales realizó el grupo de penitenciarias se lograron en su mayoría. Sin embargo, algunos 

aspectos podrían mejorarse de cara a futuras experiencias. El principal problema de esta 

concesión fue el sobrecoste reconocido al concesionario por obras y calidades adicionales 

permitidas por la inspección fiscal, respecto al importe del anteproyecto que sirvió para la 

licitación. Dichos sobrecostos implicaron pagos adicionales importantes por el gobierno, 

además de la ampliación de la concesión por prácticamente un año. Esta situación deja 

abiertos varios temas para la reflexión. El primero es el hecho de que se licite una 

concesión sobre un anteproyecto que no se encuentra definido en su totalidad. El segundo 

es el de confiar demasiado en la inspección fiscal a la hora de tomar decisiones que pueden 

acabar teniendo importantes repercusiones económicas en el futuro. 
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Por otra parte, cabe mencionar que este sistema ha introducido importantes mejoras en la 

gobernanza de las prisiones. En el modelo público, las tareas de gestión y supervisión 

pertenecen a la misma autoridad, con lo que existía escaso incentivo a la calidad y la 

transparencia. El modelo de concesión ha separado estas dos tareas, lo que ha permitido que 

el sector público tenga un papel de supervisor y el sector privado se quede con la gestión.  
 

5. Método de solución 

Para la realización del análisis y estructuración de los flujos de caja del proyecto APP para 

la construcción, dotación, mantenimiento y operación de ciertos servicios de un 

Establecimiento de Reclusión de Orden Nacional (“ERON”) en Popayán, se acudirá a la 

GUÍA DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS – CAPÍTULO 3 - 

ESTRUCTURACIÓN, elaborada por el Departamento Nacional de Planeación –DNP, en la 

cual se muestra la justificación financiera del proyecto. 

La información necesaria para el análisis de viabilidad de financiamiento del proyecto, está 

disponible en el portal Colombia Compra Eficiente (SECOP), donde se encuentra publicada 

la licitación para la contratación de la ejecución del proyecto. 

El trabajo será desarrollado en dos fases que se describen a continuación: 

Fases I: Proceso de identificación y preselección de proyectos APP 

 

a. Revisión de antecedentes preliminares. 

  

Fases II: Proceso de evaluación  

 

b. Estructuración de la transacción APP 

 

 La interrelación de los actores que participan en la transacción. 

 Anteproyecto físico y operacional que incluya las etapas de diseño, 

construcción, mantenimiento y operación de la infraestructura y sus 

servicios asociados. (Estudio de Prefactibilidad). 

 Análisis y valoración de riesgos del proyecto y propuesta de distribución 

de los mismos entre la Entidad Ejecutora y el Contratista. 

 Modelo de proyección financiera del proyecto con las condiciones 

económicas y financieras. 
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Como resultado final, un concepto sobre la viabilidad, del proyecto según las condiciones 

dadas en los estudios de prefactibilidad y pliegos de condiciones. 

6. Justificación del trabajo de grado en términos de la MAF 

El Proyecto “ERON Popayán”, consiste en contratar a un Asociado a través del esquema de 

APP, para que ejecute las tareas de diseño, construcción, el equipamiento, la operación, el 

mantenimiento, la financiación, la prestación de ciertos servicios (distintos a guardia 

penitenciaria, reinserción social y salud) y la reversión de un ERON con una capacidad de 

3.593 internos para albergar condenados y sindicados. La configuración del ERON 

Popayán estará conformada por diferentes tipos de unidades de reclusión e incluirá, tanto a 

internos hombres como mujeres.  

Con el fin de garantizar la implementación y sostenibilidad del sistema en otras palabras la 

viabilidad del proyecto, es imprescindible adelantar una consultoría para el análisis y 

estructuración de los flujos de caja del proyecto, donde se contemple la nueva ley de 

Alianzas Público-Privadas que ofrece el marco legal y las herramientas idóneas para la 

ejecución de este tipo de proyectos.  

7. Productos Esperados 

Documento escrito con el análisis y estructuración de la financiación, a partir de la 

información procesada que incluye el análisis de la información, se presentan las 

conclusiones del estudio, analizando las cuestiones cuantitativas y cualitativas, para 

concluir sobre la viabilidad del proyecto a las partes interesadas. 

8. Desarrollo del Análisis y estructuración de los flujos de caja del proyecto  APP 

para la  construcción, dotación, mantenimiento y operación de ciertos servicios 

de un Establecimiento de Reclusión de Orden Nacional (“ERON”) en Popayán 

Departamento del Cauca – Colombia 

 Interrelación de los actores que participan en la transacción 

Estructura de la Transacción 

Remuneración del Asociado 

El Contrato de APP para el Proyecto establecerá que el Asociado recibirá pagos 

periódicos por parte de la Nación (USPEC) en los cuales se integrarán los conceptos de 

disponibilidad de infraestructura, niveles de servicio y estándares de servicio. 

Esquema de financiación 
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El Asociado será responsable de aportar y obtener los recursos requeridos para la 

financiación del Proyecto, mediante aportes de recursos propios y la obtención de 

préstamos.  

 

Gráfico 1: Esquema de Financiación 

 

 
Fuente: Elaboración Propia (2016). 

 

 Análisis y valoración de riesgos del proyecto y propuesta de distribución de los mismos 

entre la Entidad Ejecutora y el Contratista. 

 

En el diseño, construcción, operación y mantenimiento del Establecimiento de 

Reclusión de Orden Nacional, se debe tener en cuenta que pueden presentarse eventos 

no deseados, como los incrementos en los presupuestos de inversión, incrementos en 

los costos de operación, reducción de la demanda del servicio, y en general, por las 

variaciones no deseadas de las variables del proyecto y las macroeconómicas, pueden 

originar un desequilibrio del proyecto que atentaría contra la viabilidad de las 

inversiones. 

 

En consecuencia, se puede concluir que en la ejecución del proyecto se presentan 

riesgos que no pueden eliminarse, sino repartirse de la manera más adecuada entre los 

involucrados. En el presente apartado se identifica y asignan los riesgos presentes en el 

proyecto de infraestructura. 
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Cuadro 6: Riesgos Asociados al Proyecto 
 

RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO 

RIESGO 

COMERCIAL 

Ingresos operativos 

difieren de los esperados 

La demanda del proyecto es menor o mayor que la proyectada 

La imposibilidad de cobrar tarifas, tasas por la prestación del 

servicio, y derechos, entre otros, por factores de mercado, por 

impago y/o evasión de las mismas. 

RIESGOS 

DURANTE LA 

ETAPA DE 

CONSTRUCCIÓN 

Estos riesgos están 

asociados a la 

probabilidad de 

incremento del costo de 

la inversión por aumento 

de precio de los insumos, 

cantidades de obra y el 

aumento en el plazo de 

ejecución 

La variación entre cualquier estimación efectuada y lo 

efectivamente requerido en cuanto a las cantidades de obra 

que resulten necesarias para la consecución de los resultados 

previstos para las Obras de Construcción. 

Cualquier afectación –incluyendo los costos y los plazos de 

ejecución– de las Obras de Construcción que se derive de las 

condiciones ambientales, geológicas, climáticas o 

pluviométricas que acaezcan durante la ejecución del 

Contrato, salvo que éstas constituyan Fuerza Mayor o Caso 

Fortuito. 

La variación en los precios de mercado de los insumos 

necesarios para ejecutar las Obras de Construcción, incluido el 

valor de los equipos, sistemas y programas requeridos. 

Inestabilidad de la obra. 

Las variaciones en el costo de las Obras de Construcción 

derivadas de los diseños elaborados por el Asociado, 

incluyendo los costos necesarios para adecuar, reparar o 

reconstruir cualquier Obra de Construcción que así lo 

requiera. 

RIESGO DE 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

Estos riesgos se refieren 

a las variaciones de 

costos y disponibilidad 

de insumos, entre otros, 

necesarios para que se 

verifiquen los parámetros 

de desempeño 

especificados. 

La variación en los precios de mercado de los insumos 

necesarios para actividades de mantenimiento. 

La variación de los precios de la mano de obra, insumos, 

bienes, equipos, servicios o cualquier otro recurso necesario 

para la prestación de los Servicios Relacionados. 

Sobrecostos - Sobrepoblación 

RIESGO DE 

REDES DE 

SERVICIOS 

PÚBLICOS 

SERVICIOS PÚBLICOS 

Sobrecostos por interferencia de redes de servicios públicos. 

Gestión y costo de permisos de las redes de servicios públicos. 

Disponibilidad de redes de servicios públicos para ejecución 

de las obras. 
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RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO 

Costos ociosos de la mayor permanencia en obra que llegaren 

a causarse por demoras en el traslado de redes por eventos 

eximentes de responsabilidad. 

RIESGO 

FINANCIERO 

El riesgo de consecución de financiación. 

El riesgo de las condiciones financieras (plazos, tasas, comisiones). 

El riesgo de demora en el pago de las vigencias. 

RIESGO 

CAMBIARIO 

El riesgo cambiario consiste en la afectación de los flujos del Proyecto, debido a que sus 

ingresos y egresos están denominados o dependen del comportamiento de la tasa de 

cambio frente a monedas diferentes al minúsculo peso colombiano. 

RIESGO 

REGULATORIO 

Los riesgos regulatorios son los posibles cambios en la legislación colombiana 

(incluyendo la legislación tributaria y cambiaria), cambios regulatorios o reglamentarios 

que teniendo relación directa y específica con el objeto contractual y siendo previsibles, 

afecten la ejecución del Proyecto. De igual forma, la variación de las condiciones de 

reclusión adoptadas en virtud de una norma internacional de aplicación obligatoria en 

Colombia, norma legal, reglamentaria o reglamento técnico o de otra naturaleza referido 

a las condiciones de reclusión no previstas al momento de la apertura del proceso de 

selección. 

RIESGO 

AMBIENTAL Y 

SOCIAL 

Los riesgos ambientales y sociales consisten en los efectos sobre el Proyecto de 

situaciones que lo puedan afectar en su ejecución, relacionados con las obligaciones que 

emanan de las licencias ambientales, de los planes de manejo ambiental, de las 

condiciones ambientales, ecológicas o sociales exigidas y de la evolución de las tasas 

retributivas y de uso del agua. 

RIESGO 

TECNOLÓGICO 

Los riesgos tecnológicos consisten en el advenimiento de nuevos desarrollos 

tecnológicos o estándares u obsolescencia tecnológica que deben ser tenidos en cuenta 

para la debida prestación de los servicios. 

RIESGO PREDIAL 

El riesgo predial consiste en la falta de disponibilidad jurídica y física de los terrenos 

requeridos para ejecutar las obras y prestar los servicios definidos en el contrato APP en 

los momentos contractualmente previstos. Este riesgo también incluye los sobrecostos 

por adquisición y compensaciones socioeconómicas. 

RIESGOS DE 

FUERZA MAYOR 

RIESGOS DE FUERZA 

MAYOR 

ASEGURABLES 

Estos riesgos se refieren al impacto adverso que sobre la 

ejecución y/u operación del Proyecto tengan los desastres 

naturales (son los eventos causados por la naturaleza sin la 

intervención o voluntad del hombre, que aunque pudieran ser 

previsibles por su frecuencia o diagnóstico están fuera del 

control de las partes). Estos incluyen terremotos, 

inundaciones, incendios y sequías, entre otros. 

RIESGOS DE FUERZA 

MAYOR NO 

Estos riesgos se refieren de manera exclusiva al daño 

emergente derivado de actos de terrorismo, tomas de grupos 
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RIESGOS ASOCIADOS AL PROYECTO 

ASEGURABLES insurgentes, motines, guerras o eventos que alteren el orden 

público, o efectos derivados de la acción de las autoridades 

para repeler estas situaciones, o hallazgos arqueológicos, de 

minas o yacimientos. 

RIESGO 

SOBERANO O 

POLÍTICO 

El riesgo soberano o político se refiere a diferentes eventos de cambios de ley, de 

situación política o de condiciones macroeconómicas que tengan impacto negativo en el 

proyecto, como por ejemplo riesgos de repatriación de dividendos y/o convertibilidad de 

divisas. 
Fuente: Elaboración Propia (2016). 

 

Cuadro 7: Distribución de Riesgos  
 

DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS 

  RIESGO APP 
SECTOR 

PÚBLICO 
COMPARTIDO 

SECTOR 

PRIVADO 

RIESGO COMERCIAL 

La demanda del proyecto es 

menor o mayor que la 

proyectada 
  X   

La imposibilidad de cobrar 

tarifas, tasas por la 

prestación del servicio, y 

derechos, entre otros, por 

factores de mercado, por 

impago y/o evasión de las 

mismas. 

X     

RIESGOS DURANTE 

LA ETAPA DE 

CONSTRUCCIÓN 

La variación entre cualquier 

estimación efectuada y lo 

efectivamente requerido en 

cuanto a las cantidades de 

obra que resulten necesarias 

para la consecución de los 

resultados previstos para las 

Obras de Construcción. 

    X 
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DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS 

  RIESGO APP 
SECTOR 

PÚBLICO 
COMPARTIDO 

SECTOR 

PRIVADO 

Cualquier afectación –

incluyendo los costos y los 

plazos de ejecución– de las 

Obras de Construcción que 

se derive de las condiciones 

ambientales, geológicas, 

climáticas o pluviométricas 

que acaezcan durante la 

ejecución del Contrato, salvo 

que éstas constituyan Fuerza 

Mayor o Caso Fortuito. 

    X 

La variación en los precios 

de mercado de los insumos 

necesarios para ejecutar las 

Obras de Construcción, 

incluido el valor de los 

equipos, sistemas y 

programas requeridos. 

    X 

Inestabilidad de la obra.     X 

Las variaciones en el costo 

de las Obras de Construcción 

derivadas de los diseños 

elaborados por el Asociado, 

incluyendo los costos 

necesarios para adecuar, 

reparar o reconstruir 

cualquier Obra de 

Construcción que así lo 

requiera. 

    X 

RIESGO DE 

OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO 

La variación en los precios 

de mercado de los insumos 

necesarios para actividades 

de mantenimiento. 

    X 

La variación de los precios 

de la mano de obra, insumos, 

bienes, equipos, servicios o 

cualquier otro recurso 

necesario para la prestación 

    X 
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DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS 

  RIESGO APP 
SECTOR 

PÚBLICO 
COMPARTIDO 

SECTOR 

PRIVADO 

de los Servicios 

Relacionados. 

Sobrecostos - 

Sobrepoblación 
  X   

RIESGO DE REDES 

DE SERVICIOS 

PÚBLICOS 

Sobrecostos por interferencia 

de redes de servicios 

públicos 
X     

Gestión y costo de permisos 

de las redes de servicios 

públicos 
X     

Disponibilidad de redes de 

servicios públicos para 

ejecución de las obras 
X     

Costos ociosos de la mayor 

permanencia en obra que 

llegaren a causarse por 

demoras en el traslado de 

redes por eventos eximentes 

de responsabilidad. 

    X 

RIESGO FINANCIERO 

El riesgo de consecución de 

financiación. 
    X 

El riesgo de las condiciones 

financieras (plazos, tasas, 

comisiones). 
    X 

El riesgo de demora en el 

pago de las vigencias. 
  X   

RIESGO CAMBIARIO 

El riesgo cambiario consiste 

en la afectación de los flujos 

del Proyecto, debido a que 

sus ingresos y egresos están 

denominados o dependen del 

comportamiento de la tasa de 

cambio frente a monedas 

diferentes al Peso 

    X 
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DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS 

  RIESGO APP 
SECTOR 

PÚBLICO 
COMPARTIDO 

SECTOR 

PRIVADO 

Colombiano. 

RIESGO 

REGULATORIO 

Los riesgos regulatorios son 

los posibles cambios en la 

legislación colombiana 

(incluyendo la legislación 

tributaria y cambiaria), 

cambios regulatorios o 

reglamentarios que teniendo 

relación directa y específica 

con el objeto contractual y 

siendo previsibles, afecten la 

ejecución del Proyecto. De 

igual forma, la variación de 

las condiciones de reclusión 

adoptadas en virtud de una 

norma internacional de 

aplicación obligatoria en 

Colombia, norma legal, 

reglamentaria o reglamento 

técnico o de otra naturaleza 

referido a las condiciones de 

reclusión no previstas al 

momento de la apertura del 

proceso de selección. 

X     

RIESGO AMBIENTAL 

Y SOCIAL 

Los riesgos ambientales y 

sociales consisten en los 

efectos sobre el Proyecto de 

situaciones que lo puedan 

afectar en su ejecución, 

relacionados con las 

obligaciones que emanan de 

las licencias ambientales, de 

los planes de manejo 

ambiental, de las condiciones 

ambientales, ecológicas o 

sociales exigidas y de la 

X     
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DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS 

  RIESGO APP 
SECTOR 

PÚBLICO 
COMPARTIDO 

SECTOR 

PRIVADO 

evolución de las tasas 

retributivas y de uso del 

agua. 

RIESGO 

TECNOLÓGICO 

Los riesgos tecnológicos 

consisten en el advenimiento 

de nuevos desarrollos 

tecnológicos o estándares u 

obsolescencia tecnológica 

que deben ser tenidos en 

cuenta para la debida 

prestación de los servicios. 

    X 

RIESGO PREDIAL 

El riesgo predial consiste en 

la falta de disponibilidad 

jurídica y física de los 

terrenos requeridos para 

ejecutar las obras y prestar 

los servicios definidos en el 

contrato APP en los 

momentos contractualmente 

previstos. Este riesgo 

también incluye los 

sobrecostos por adquisición 

y compensaciones 

socioeconómicas. 

X     

RIESGOS DE FUERZA 

MAYOR 

Estos riesgos se refieren al 

impacto adverso que sobre la 

ejecución y/u operación del 

Proyecto tengan los desastres 

naturales (son los eventos 

causados por la naturaleza 

sin la intervención o 

voluntad del hombre, que 

aunque pudieran ser 

previsibles por su frecuencia 

o diagnóstico están fuera del 

control de las partes). Estos 

incluyen terremotos, 

inundaciones, incendios y 

    X 
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DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS 

  RIESGO APP 
SECTOR 

PÚBLICO 
COMPARTIDO 

SECTOR 

PRIVADO 

sequías, entre otros. 

Estos riesgos se refieren de 

manera exclusiva al daño 

emergente derivado de actos 

de terrorismo, tomas de 

grupos insurgentes, motines, 

guerras o eventos que alteren 

el orden público, o efectos 

derivados de la acción de las 

autoridades para repeler estas 

situaciones, o hallazgos 

arqueológicos, de minas o 

yacimientos. 

X     

RIESGO 

SOBERANO O 

POLÍTICO 

El riesgo soberano o político 

se refiere a diferentes 

eventos de cambios de ley, 

de situación política o de 

condiciones 

macroeconómicas que 

tengan impacto negativo en 

el proyecto, como por 

ejemplo, riesgos de 

repatriación de dividendos 

y/o convertibilidad de 

divisas. 

  X   

Fuente: Elaboración Propia (2016). 
 

 Modelo de proyección financiera del proyecto con las condiciones económicas y 

financieras. 

El Proyecto bajo esquema de APP propuesto se divide en tres (3) etapas diferentes:  

 

 Etapa de Pre-construcción, la cual tendrá una duración estimada de doce (12) 

meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de Ejecución del 

Contrato de APP.  
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 Etapa de Construcción, la cual tendrá una duración estimada de veinticuatro (24) 

meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de la Etapa de 

Construcción.  

 Etapa de Administración, la cual tendrá una duración estimada de doscientos 

sesenta y cuatro (264) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del 

Acta de Inicio de la Etapa de Administración.  

 

Cuadro 8: Etapas del Proyecto 

 

ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA PARA EL 

ESTABLECIMIENTO DE RECLUSIÓN DEL ORDEN NACIONAL DE POPAYÁN 

Ejecución por cuenta y riesgo del asociado, para el diseño, construcción, 

administración, operación, mantenimiento, financiación y reversión del 

Establecimiento de Reclusión del Orden Nacional de Popayán. 

  Duración Monto Total 

Pre-construcción 
diseño 

 $ 413.002.000.000  

1 año 

$    413.002.000.000 
financiación 

Construcción 
construcción 

2 años 
equipamiento 

Administración o 

etapa operativa 

operación 

 $   41.147.000.000  22 años $    905.234.000.000 
mantenimiento 

prestación de 

ciertos servicios 

Interventoría 12% $    180.366.009.666 

        Total 25 Años $ 1.498.602.009.666 

Capacidad Estimada 3.593 Internos           

Plazo de la concesión 25 Años           
Fuente: Elaboración Propia (2016). 

 

Para la etapa de Pre-construcción u de Construcción el cronograma de inversión 

estimado es de treinta y seis (36) meses de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Cuadro 9: Cronograma de Inversión 

 

  

Semestre  
Sem. 1  Sem. 2 Sem. 3 Sem. 4 Sem. 5 Sem. 5 Total 

Porcentaje 

Inversión  
0,50% 1,50% 15,00% 30,00% 30,00% 23,00% 100,00% 

COP MM al 

30-sep-15  
2.065 6.195 61.950 123.901 123.901 94.990 413.002 

Fuente: Estudio de Pre-factibilidad (2016). 

CAF elaboró un modelo financiero para las Entidades Públicas cuyo propósito es 

analizar los flujos del Proyecto. A continuación se presentan componentes generales 
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del resultado financiero del Proyecto a partir de supuestos macroeconómicos, de 

inversión, de operación, tributarios y de financiamiento procedentes de fuentes 

independientes. 

Cuadro 10: Aspectos Financieros 

 

Componentes Generales 

Costos de Inversión 
        

 $             

413.002.000.000  

Rubros           

Capital de trabajo inicial           

Costos financieros durante la construcción         

Fondeo inicial de la cuenta para reserva de 

servicio de deuda       

Reembolso del adjudicatario de los recursos de cooperación técnica 

proporcionados por CAF     

El costo de interventoría del Contrato de APP 

durante la construcción       

Equipamiento inicial de salud         

Equipo reinserción social           

Parque automotor           

Costos de Operación y Mantenimiento 
  

 $                  

41.147.000.000    

 $             

905.234.000.000  

Rubros           

Servicio de Alimentación para internos         

Servicio de Ropería y Lavandería de ropa de 

internos       

Servicio de Aseo y Control de plagas         

Servicio de Expendio para personal del INPEC, 

internos y visitas       

Servicios de Mantenimiento de la Infraestructura, Equipamiento Estándar y Equipamiento 

y Sistemas de Seguridad (por ejemplo, subsistema de agua potable, sistemas de energía e 

iluminación, instalaciones de climatización, etc.) 

Servicios de Mantenimiento de Equipamiento de Salud, Reinserción Social y parque 

automotor del INPEC provisto por el Asociado. 

Costos de Interventoría del Contrato   
  

  
 $             

180.366.009.666  
Fuente: Elaboración Propia (2016). 

El Contrato de APP para el Proyecto establecerá que el Asociado recibirá pagos 

periódicos por parte de la Nación (USPEC), en los cuales se integrarán los conceptos 

de disponibilidad de infraestructura, niveles de servicio y estándares de servicio. 
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Cuadro 11: Remuneración del Asociado 

 

Remuneración del Asociado 

Pagos periódicos por parte de la Nación (USPEC) 

 

Conceptos: 

 

-Disponibilidad de infraestructura 

-Niveles de servicio 

-Estándares de servicio 

 
*Remuneración por Disponibilidad Inicial por el servicio de diseño, construcción y equipamiento. 

* Remuneración por Administración - Trimestralmente. 

*En caso de sobrepoblación, el Estado colombiano pagará al Asociado una remuneración por cada 

interno recluido que exceda la capacidad. 
Fuente: Elaboración Propia (2016). 

 

Gráfico 2: Esquema de Inversión del proyecto  

 
Fuente: Elaboración Propia (2016). 

A partir de los supuestos y los valores obtenidos del flujo de caja de efectivo se elaboró 

el estado de resultados y el balance general del proyecto, donde el plazo de la 

concesión propuesto es de 25 años incluyendo la pre-construcción (tiempo en el que se 

elabora el diseño definitivo y se cumple con otras obligaciones preparatorias), la 

construcción del ERON y la etapa de operación y mantenimiento, años en los que se 

evidencian los ingresos y los costos del proyecto. En el estado de resultados se obtuvo 

beneficios operacionales antes y después de impuestos positivos y crecientes, 

mostrándose en este primer análisis un buen indicador de rentabilidad del proyecto. El 
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tema de la rentabilidad se analiza más adelante mediante el Flujo de caja libre y el 

Flujo de caja de los accionistas. 

Gráfico 3: EBITDA 

 
Fuente: Elaboración Propia (2016). 

 

Como se puede observar a partir del Estado de Resultados estimado del proyecto, se 

puede decir que el beneficio bruto de explotación del proyecto calculado, va creciendo 

durante su ejecución. Muestra un indicador aproximado favorable de la capacidad del 

proyecto para generar beneficios, antes de deducir los intereses, impuestos, las 

depreciaciones y las amortizaciones, es decir, un indicador favorable del rendimiento 

operativo. Es un buen síntoma de la capacidad que tiene el proyecto de generar 

beneficios. El éxito del proyecto dependerá también de la gestión que se haga con los 

temas financieros, los temas tributarios, y las políticas que se tengan de depreciación y 

amortización. 
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Gráfico 4: NOPAT 

 

 
Fuente: Elaboración Propia (2016). 

 

 

Como se puede observar la utilidad operativa después de impuestos, tiene un 

comportamiento creciente durante el transcurso de la ejecución del proyecto como un 

buen indicio de generación de utilidades a partir de su operación. Esto nos permite 

conocer las ganancias del proyecto descontando el efecto fiscal de los impuestos y sin 

tener en cuenta el costo del financiamiento. 

 

Gráfico 5: KTNO 

 
Fuente: Elaboración Propia (2016). 
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En el capital de trabajo neto operativo del proyecto se tomó los activos que 

directamente intervienen en la generación de recursos, los inventarios y cartera, menos 

las cuentas por pagar. Como se puede observar, hay un comportamiento seguro de 

capital de trabajo, se puede decir que existe una administración eficaz y eficiente de 

estos tres elementos. 

Gráfico 6: FCL 

 
Fuente: Elaboración Propia (2016). 

Cálculo del Costo Ponderado de Capital (WACC) 

 

 
 

 
 

La participación de la Deuda y Equity es la siguiente: 
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La Deuda: 

 

 Proyección flujo de caja deuda financiera (Bancos). 

 Proyección flujo de caja bonos. 

 

        Dando como resultado: 

 

 
         

 

El Equity: 

 

)- ) 

 : Tasa libre del mercado 

US Treasury Bonds Rates 

Maturity Yield Yesterday Last Week Last Month 

3 Month 0,26% 0.22 0.26 0.17 

6 Month 0,44% 0.42 0.41 0.34 

2 Year 0,86% 0.87 0.84 0.73 

3 Year 1,00% 1.03 1.00 0.87 

5 Year 1,34% 1.36 1.33 1.23 

10 Year 1,79% 1.82 1.81 1.78 

30 Year 2,56% 2.60 2.62 2.64 
Fuente: http://finance.yahoo.com/bonds -Thu, Jun 2, 2016, 3:00 PM EDT - U.S. 

 

 : Prima de Riesgo del mercado 

 

Country Default Spreads and Risk Premiums 

Last updated: January 2016 

Country 
Moody's 

rating 
Total Equity Risk Premium (based on rating) 

Colombia Baa2 6.00% 
Fuente: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 

 

http://finance.yahoo.com/bonds
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Devaluación 

Año 2011 2012 2013 2014 2015 
2016 

py 

2017 

py 

2018 

py 

2019 

py 

2020 

py 
Anual 

Equivalente 

Devaluación 

nominal 

(promedio 

año) 

-2.7% -2.6% 4.4% 7.4% 37.5% 14,6% -3,40% -6,05% -5,20% -0,40% -3,79% 

Fuente: Grupo Bancolombia (GB), DANE, BanRep. py: proyectado - Actualizado: abril 2016 

Beta Apalancado 

 

Beta Desapalancado 

Betas by Sector (US) 

Data used is as of January 2016 

Industry Name Beta Unlevered beta 

Engineering/Construction 1.32 0,96 
Fuente: ttp://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 

 

 
Impuesto sobre la renta + Impuesto sobre la equidad CREE 

        Dando como resultado: 

 
         

 

 

A partir del estado de resultados y las inversiones realizadas en el proyecto, se 

construyó el Flujo de caja libre del proyecto, en el cual se usó la Tasa obtenida en el 

cálculo del costo ponderado de capital (WACC) obteniendo un Valor presente neto 

(VPN) de $269.330.756.829, es decir, que el proyecto cubre la tasa de oportunidad del 

mismo (WACC) y adicionalmente gana $269.330.756.829, siendo este un valor de 

rentabilidad muy atractivo.  
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Se calculó la Tasa interna de retorno (TIR), usando la Tasa obtenida en el cálculo del 

costo ponderado de capital (WACC), obteniendo una TIR de 89.85% siendo está por 

encima de la tasa de oportunidad del proyecto (WACC), la cual es de 8.75% 

confirmándose la rentabilidad desde el punto de vista del proyecto. 

Gráfico 7: Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 

 
Fuente: Elaboración Propia (2016). 

Se calculó cobertura del servicio de la deuda en la cual se evidencia que el proyecto 

tiene la capacidad de generar caja suficiente para afrontar el pago, tanto de los 

intereses como de la devolución de la deuda. Esto indica que el proyecto muestra 

solvencia y es rentable y viable para los accionistas. 

El resultado del ratio indica el número de veces que, en el periodo, puede atenderse 

el servicio de la deuda. Se puede apreciar que en los primeros periodos que son de 

construcción el proyecto no tiene ingresos debido a que el asociado tiene que 

afrontar el costo de construcción, una vez finalizada la construcción el asociado 

recibirá un primer pago de acuerdo a las especificaciones en el contrato, es por tal 

razón que el ratio de cobertura de la deuda son negativas, pero se estabiliza después 

de recibir el primer pago. Lo anterior indica que el proyecto puede afrontar el pago 

tanto de los intereses como de la devolución de la deuda a través de la vida del 

proyecto. 
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Gráfico 8: Loan life coverage ratio (LLCR) 

 
Fuente: Elaboración Propia (2016). 

Se calculó la tasa de cobertura de la vida del préstamo en la cual se evidencia que el 

proyecto tiene la capacidad de generar flujo de fondos suficientes durante la vida 

útil del préstamo para pagar la deuda pendiente. Esto indica que el proyecto muestra 

solvencia y es rentable y viable para los accionistas. 

Como puede apreciarse el ratio LLCR proporciona el número de veces que el flujo 

de caja cubre el servicio total de la deuda. La gráfica indica que durante la vida del 

proyecto, el coeficiente es mayor a 1, lo que demuestra la fortaleza financiera del 

proyecto para cumplir con sus obligaciones durante la vida útil del préstamo.  

Gráfico 9: Flujo de Dividendos 

 
 Fuente: Elaboración Propia (2016). 
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El Flujo de caja del accionista muestra la capacidad del proyecto para remunerar a 

los accionistas después de satisfacer todos los pagos a los suministradores de bienes, 

servicios y financiación. Como se puede observar, este flujo en la mayoría de los 

periodos es positivo lo que quiere decir que el proyecto genera caja suficiente y 

permitirá la retribución a sus accionistas, y por ende, hacer que el proyecto rentable 

y viable. 

Se calculó la Tasa interna de retorno del accionista, usando la Tasa obtenida en el 

cálculo del costo ponderado de capital (WACC), obteniendo una TIR del accionista 

de 18% quedando por encima de la tasa de oportunidad del proyecto (WACC), la 

cual es de 8.75%, confirmándose la rentabilidad desde el punto de vista del 

proyecto. 

 Análisis de sensibilidad. 

 

Cuadro 12: Análisis de sensibilidad 

 

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

ESCENARIO INGRESOS COSTOS VPN TIR WACC 

PROBABLE 100% 100%  $ 269.221.727.736  89,18% 8,75% 

OPTIMISTA 120% 100%  $ 399.926.704.308  160,69% 8,75% 

PESIMISTA 80% 103%  $ 130.493.622.281  43,31% 8,75% 

Gráfico 10: VPN  

 
Fuente: Elaboración Propia (2016). 
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Gráfico 11: TIR Vs WACC 

 

 
Fuente: Elaboración Propia (2016). 

 

En el análisis de sensibilidad de las variables VPN y TIR en el escenario optimista se 

observa que los ingresos aumentan en un 20%, la TIR crece en un 72% aproximadamente y 

el VPN pasa de $ 269.221.727.736 a $399.926.704.308, en el escenario pesimista los 

ingresos han disminuido en un 20% y los costos aumentan en un 3%, aquí el VPN cae hasta 

$ 130.493.622.281 y la TIR igualmente desciende a 43,31%.  

Gráfico 12: VPN 

 
Fuente: Elaboración Propia (2016). 

 

Se realizó la sensibilidad al VPN del flujo de caja del accionista la cual muestra la anterior 

gráfica, se tuvo en cuenta el incremento del costo del equity, donde se puede analizar el 
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comportamiento del VPN a medida que el Ke aumenta, y donde no se genera beneficios 

para el accionista, si el costo del equity es superior al 18%. Observando el comportamiento 

del VPN del accionista con un costo de equity que sea inferior al 18% genera beneficios al 

accionista, por lo cual se debe analizar cómo mejorar el flujo de caja libre que permita que 

se le genere valor al accionista (Políticas de dividendos). 

9. Conclusiones 

La aplicación de El Project Finance en la ejecución de proyectos de gran envergadura 

permite al sector privado financiar el proyecto a través del estudio de sus flujos de caja y 

ejecutar estos proyectos, financiando la inversión, aportando su experticia y recursos. Esto 

hace que haya una mayor confiabilidad en la ejecución, la operación y el mantenimiento de 

la infraestructura. 

Una de las particularidades de El Project Finance es que permite compartir los riesgos del 

proyecto entre el Estado y el sector privado haciendo el proyecto viable y a su vez lo hace 

visible ante grandes jugadores del sector de infraestructura. 

Una buena estructuración financiera permite que los riesgos presentes en la ejecución del 

proyecto se minimicen o distribuyan y sean atractivos para el sector financiero que es lo 

que hace posible la consecución de recursos para la ejecución de estos proyectos; en este 

sentido el costo de financiamiento está de acuerdo a la estructuración eficiente. 

A partir de la información generada en las diferentes etapas de estudio del proyecto, como 

la estructuración de los costos de construcción y de mantenimiento, los indicadores de 

ocupación, y las inversiones realizadas durante la ejecución del proyecto, se construyó el 

Flujo de caja libre del proyecto, aquel se usó la Tasa obtenida en el cálculo del costo 

ponderado de capital (WACC), obteniendo un Valor presente neto (VPN) positivo, es decir 

que el proyecto cubre la tasa de oportunidad del mismo (WACC) y adicionalmente, obtiene  

un valor de rentabilidad. Para las proyecciones se tomaron estructuras de financiamiento 

con base en datos históricos de empresas reconocidas del sector de la construcción a nivel 

nacional e internacional. 

Se calculó la Tasa interna de retorno (TIR), usando la Tasa obtenida en el cálculo del costo 

ponderado de capital (WACC), obteniendo una TIR de 89.85% quedando por encima de la 

tasa de oportunidad del proyecto (WACC), la cual es de 8.75% confirmándose la 

rentabilidad desde el punto de vista del proyecto. 

Se calculó la Tasa interna de retorno del accionista, usando la Tasa obtenida en el cálculo 

del costo ponderado de capital (WACC), obteniendo una TIR de 18% quedando por encima 
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de la tasa de oportunidad del proyecto (WACC), la cual es de 8.75% confirmándose la 

rentabilidad desde el punto de vista del proyecto para el accionista. 

El Project Finance, ha permitido la ejecución de proyectos de gran envergadura. En 

segundo lugar, ha permitido una mayor eficiencia en los procesos, y por ende, un mejor 

servicio a los clientes finales. En tercer lugar, ha permitido que se agrupe la construcción, la 

operación y el mantenimiento de la infraestructura en un solo proceso.  

 

Los cálculos y demás datos obtenidos para el desarrollo del análisis y estructuración de los 

flujos de caja del proyecto APP para la construcción, dotación, mantenimiento y operación 

de ciertos servicios de un Establecimiento de Reclusión de Orden Nacional (“ERON”) en 

Popayán, están soportados en el archivo de Excel denominado “PROYECCIÓN 

FINANCIERA (ERON POPAYÁN) – 2016”, el cual hace para integral del presente 

documento. 
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