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Las transformaciones que ha sufrido la economía mundial y los cambios en la sociedad han 
generado un incremento sustancial del comercio, exigiendo a las organizaciones adoptar 
mecanismos que les permitan acceder a nuevos target, aumentar su productividad y 
competitividad y homologar la manera de interactuar y relacionarse con respecto a marcos 
de referencia.  Con estos propósitos entre otros, se creó el Project Management Institute – 
PMI, que desarrolló y publicó el estándar para la gestión de proyectos PMBOK (Project 
Management Body of Knowledge), siendo éste un referente internacional para asegurar la 
calidad de un proyecto en su ciclo de vida.  El PMBOK toma cada vez un papel más relevante 
para las organizaciones que desean penetrar los mercados internacionales, convirtiéndose, 
en algunos casos, en una barrera comercial para sus productos y/o servicios que buscan 
competir globalmente.  Este es el caso de la industria de desarrollo de software del Valle de 
Aburrá.  
   
Consecuentes con lo descrito, se presenta la fase de planificación acorde al estándar 
PMBOK, con el propósito de conocer ¿qué tan preparada está la industria de desarrollo de 
software del Valle de Aburra para implementar el PMBOK como marco de referencia en la 
gestión de proyectos?  
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The transformations that has suffered the economy around the world and the changes in the 
society have generated a substantial increment of the trade, demanding to the organizations 
to adopt mechanisms that allow them to consent to new target, to increase their productivity 
and competitiveness and to homologate the way to interact and to be related regarding the 
reference marks. With these purposes among others, it was created the Project 
Management Institute - PMI that developed and published the standard for the management 
of projects PMBOK (Project Management Body of Knowledge), being this an international 
reference to assure the quality of a project in its cycle of life. The PMBOK takes every time a 
more relevant role for the organizations that want to penetrate the international markets, 
becoming, in some cases, a commercial barrier for its products and/or services that look for 
the global competition. This is the case of the industry of software development of the Valle 
de Aburrá. 
 
Consequent with what it was described, it is presented the planning phase in agreement to 
the standard PMBOK, with the purpose of knowing how prepared is the industry of software 
development of the Valle de Aburrá to implement the PMBOK as a reference mark in the 
management of projects? 

 
 
 
 


