
ANEXO numeral 6.2 

 

Plantillas Plan de ejecución BIM (P.E.B) 

respecto a los alcances de los contratos 

BIM y usos BIM que se darán en el 

proyecto 

 

NOTA 1:  

Se hace claridad que este entregable es fruto del trabajo con otro profesional del área de 

Planeación del Metro de Medellín, para lo cual se indica que el ejecutor de este trabajo de 

investigación hizo parte de la mesa de trabajo conformada para la generación y posterior 

publicación de dicho documento. 

 

NOTA 2: 

La versión original de las plantillas se encuentra en formato Excel y elaboradas a partir del 

Estándar BIM para proyectos Públicos de Chile. Se aclara además que, para efectos y 

presentación de este anexo, se convierte a versión PDF. 

 



Nº de documento: M80-ET-BIM-03

Fecha: 

Revisión:  0

Estado:  Vigente

Revisión Estatus Página Descripción Fecha Por

Ubicación del proyecto: Área metropolitana del Valle del Aburrá

Tipo de contrato: LLAVE EN MANO

Descripción del proyecto:

Número de contrato:

Número del proyecto:

Hoja de control del documento

Nombre del proyecto: Tren ligero Metro de la 80

Plan de Ejecución BIM

Información del Proyecto

Solicitante: Metro de Medellín



Codigo

ARQ

GER

Introducción

En el Plan de Ejecución BIM Definitivo (PEB definitivo) el Proveedor Adjundicado debe demostrar su estrategia de 
utilización de BIM para el proyecto, así como las capacidades y competencias tanto de su empresa como su cadena de 
suministro para cumplir con los requisitos de información del Solicitante indicados en la Solicitud de Información BIM 
(SDI BIM).
  
La información entregada a través del PEB Definitivo debe cumplir con lo indicado en el Estándar BIM para Proyectos 
Públicos: Intercambio de Información entre Solicitante y Proveedores.

A. Empresas Participantes

Indique las empresas que participarán en el proyecto

Declaración del Proveedor Adjudicado

Empresa

Ej: Architop

Ej: Gerenciatop

Especialidad

Proyecto de Arquitectura

Gerenciamiento

Formulario 01 PEB Definitivo. Empresas participantes

Nombre Resposable

Ej: Zutano Mengano

Ej: Fulano Perengano

La información entregada en el presente Plan de Ejecución BIM por parte del Proveedor Adjudicado ha sido acordado por 
los representantes del equipo del proyecto mencionados anteriormente, quienes cuentan con la autorización de sus 
empresas para validar este documento y su uso dentro del proyecto. 



B. Objetivos y Usos BIM

B.1. Objetivos de la utilización de BIM en el proyecto

Indique el objetivo general y los objetivos específicos que se señalan en la Solicitud de Información BIM e incorpore los Usos BIM que se 

relacionan a cada objetivo. Para más información, ver 5.1 del Estándar BIM para Proyectos Públicos .

Ej: Prevenir conflictos críticos entre las distintas especialidades del 

proyecto
Coordinación 3D

Formulario 02 PEB Definitivo. Objetivo general de la utilización de BIM en el proyecto

Ej: El objetivo de la utilización de BIM es prevenir errores o modificaciones críticas sobre el cronograma y presupuesto aprobado.

Objetivo General

Objetivos Específicos Usos BIM relacionados

Formulario 03 PEB Definitivo. Objetivos específicos de la Utilización del bim en el proyecto



Levantamiento 

de condiciones 

existentes

Ej: 

MasterTop

Gestión en 

BIM

Ej: Juan 

Lopez
TOP

Ingeniero 

Geomensor

Diseño de 

Especialidades

Ej: 

Arquitop

Dirección en 

BIM

Ej: Zutano 

Mengano
ARQ Arquitecto

juanlopez@mail.com

B.2. Usos BIM (PEB Definitivo)

Profesión Correo electrónico

Formulario 04 PEB Definitivo. Usos BIM

Uso BIM Empresa Rol BIM
Persona 

Responsable
Disciplina

Indique los principales contactos de cada organización que participa en el proyecto en relación con cada Uso BIM. Agregue el correo 

electrónico de cada contacto, así como el rol que desempeña dentro de su empresa. Se pueden incluir personas adicionales más adelante 

en el documento. Para más información, ver 5.6 del Estándar BIM para Proyectos Públicos .

zutanomengano@correo.com

mailto:juanlopez@mail.com
mailto:zutanomengano@correo.com
mailto:juanlopez@mail.com
mailto:zutanomengano@correo.com


USO BIM 01

Levantamiento de condiciones existentes

Recursos
Cuenta con el 

Recurso
Disciplina Versión

Software de modelado de 

BIM                                                                                         

Levantamiento 

topográfico y 

georreferenciación

Software de manipulación 

de nubes de puntos, de 

exploración láser, o 

fotogramétrico

Equipo LIDAR o 

fotogramétrico

Equipo de topografía 

convencional

Hardware apto para 

procesar modelos BIM

Infraestructura TI 

necesaria

Rol BIM Empresa Responsable
Años de 

exp.

Dirección en BIM

Revisión en BIM

Modelación en BIM

B.3.  Recursos de los equipos

Indique, para cada Uso BIM, los recursos que utilizará para el logro de los usos indicados anteriormente.

Es el proceso de desarrollo de uno o más modelos BIM considerando las condiciones actuales de un sitio y/o sus instalaciones y/o un área específica 

dentro de una edificación o infraestructura. Este modelo se puede desarrollar de múltiples maneras, por ejemplo, a partir de escaneo láser o técnicas de 

topografía convencionales. Una vez que se construye el modelo, éste se puede consultar para obtener información, ya sea para una nueva construcción o 

un proyecto de remodelación y/o ampliación.

Recursos del proveedor

Indique en la tabla el recurso disponible para el proyecto para producir los datos entregables en cada etapa del plan de trabajo. Indicar recurso por 

profesión y años de experiencia.

Los recursos del proveedor para el proyecto deben indicarse completando la tabla a continuación. Los recursos se asignarán a los roles BIM como se 

define en la Matriz de Roles BIM.

Especificación de Software o 

Hardware
Evidencia

Cargo Profesión Evidencia



TEMÁTICA                         

MATRIZ DE ROLES 

BIM

N. Alcances de la Era de la 

Información y el valor de la 

actualización y formación 

continua.

Alto Medio Bajo Alto Alto MEDIO

TEMÁTICA MATRIZ 

DE ROLES BIM

No 

aplica
BAJO

No 

aplica
Bajo Alto Medio Alto MEDIO

Bajo Medio Bajo Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Medio Medio Alto MEDIO

No 

aplica
Alto Bajo Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Medio Medio Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Alto Medio Alto MEDIO

I. Importación y 

exportación de modelos de 

proyectos con datos 

paramétricos por medio de 

protocolos de 

interoperabilidad.

No 

aplica
Medio Bajo Alto Alto MEDIO

R
E

S
U

M
E

N
 E

Q
U

IP
O

CAPACIDADES BIM

42.- La actualización permanente del capital 

humano de la organización respecto de avances 

tecnológicos en la industria.

Capacidades BIM respecto de herramientas complementarias como 

escáner láser 3D, drones, equipos de topografía convencional, entre 

otros.

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 E

N
 

B
IM

R
E

V
IS

IÓ
N

 E
N

 B
IM

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 E

N
 

B
IM

C
O

O
R

D
IN

A
C

IÓ
N

 
E

N
 B

IM

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 B
IM

G. Diseño y desarrollo de 

un proyecto de edificación 

o infraestructura en base a 

modelos digitales y 

paramétricos.

22.- La información geométrica de un modelo BIM, 

según Tipo de Información (TDI), Nivel de 

Información (NDI) y Entregables BIM que se 

requieran en cada etapa y según cada especialidad 

(topografía, arquitectura, MEP, estructura, etc.)

23.- La información no geométrica de un modelo 

BIM, según Tipo de Información (TDI), Nivel de 

Información (NDI) y Entregables BIM que se 

requieran en cada etapa y según cada especialidad 

(topografía, arquitectura, MEP, estructura, etc.)

24.- Las entidades pre-configuradas BIM que 

facilitan la estandarización e interoperabilidad de 

los proyectos.

27.- La exportación e importación de información 

entre sistemas BIM interoperables por medio de 

formato: IFC, LandXML, GIS, BCF, COBie, SQL, 

etc.

R
E

S
U

M
E

N
 E

Q
U

IP
O

CAPACIDADES BIM

F. Visualización y revisión 

de la información 

estructurada y actualizada 

de un proyecto, según el 

flujo de trabajo y 

entregables.

18.- La representación de la información 

geométrica de un proyecto en BIM mediante: 

planimetrías, visualizaciones 3D, renders, 

animaciones, etc.

19.-La representación de la información no 

geométrica de un proyecto en BIM mediante: 

reportes, planillas, tablas, etiquetas, cuadros de 

datos, etc.

20.-Los diferentes formatos e interfaces de 

visualización de la información de un proyecto por 

medio de dispositivos móviles.

21.- La exportación e importación de plantillas y 

datos de proyectos en distintos formatos como: 

Excel, DWG, DWF, etc

Capacidades BIM respecto de generación de modelos a partir de 

información obtenida con las herramientas complementarias.

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 E

N
 B

IM

R
E

V
IS

IÓ
N

 E
N

 B
IM

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 E

N
 

B
IM

C
O

O
R

D
IN

A
C

IÓ
N

 E
N

 
B

IM

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 B
IM



J. Coordinación e 

integración de información 

de diferentes 

especialidades

de un proyecto, para 

prever conflictos e 

interferencias.

No 

aplica
Medio

No 

aplica
Medio Medio MEDIO

TEMATICA MATRIZ 

DE ROLES BIM

No 

aplica
Alto Bajo Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Medio Medio Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Bajo Medio Alto BAJO

I.Importación y 

exportación de modelos de 

proyectos con datos 

paramétricos por medio de 

protocolos de 

interoperabilidad.

No 

aplica
Bajo Bajo Medio Alto BAJO

C
O

O
R

D
IN

A
C

IÓ
N

 
E

N
 B

IM

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 B
IM

R
E

S
U

M
E

N
 E

Q
U

IP
OCapacidades BIM respecto de información generada por herramientas 

complementarias.

CAPACIDADES BIM

G. Diseño y desarrollo de 

un proyecto de edificación 

o infraestructura en base a 

modelos digitales y 

paramétricos.

22.- La información geométrica de un modelo BIM, 

según Tipo de Información (TDI), Nivel de 

Información (NDI) y Entregables BIM que se 

requieran en cada etapa y según cada especialidad 

(topografía, arquitectura, MEP, estructura, etc.)

23.- La información no geométrica de un modelo 

BIM, según Tipo de Información (TDI), Nivel de 

Información (NDI) y Entregables BIM que se 

requieran en cada etapa y según cada especialidad 

(topografía, arquitectura, MEP, estructura, etc.)

24.- Las entidades pre-configuradas BIM que 

facilitan la estandarización e interoperabilidad de 

los proyectos.

27.- La exportación e importación de información 

entre sistemas BIM interoperables por medio de 

formato: IFC, LandXML, GIS, BCF, COBie, SQL, 

etc.

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 E

N
 

B
IM

R
E

V
IS

IÓ
N

 E
N

 B
IM

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 E

N
 

B
IM

29.- La coordinación de los diferentes modelos BIM 

de un proyecto para evitar y/o detectar posibles 

incidencias, colisiones o conflictos.



TEMATICA MATRIZ 

DE ROLES BIM

No 

aplica
BAJO

No 

aplica
Medio Bajo Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Alto Medio Bajo BAJO

R
E

S
U

M
E

N
 E

Q
U

IP
O

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 B
IM

C
O

O
R

D
IN

A
C

IÓ
N

 
E

N
 B

IM

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 E

N
 

B
IM

R
E

V
IS

IÓ
N

 E
N

 B
IM

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 E

N
 

B
IM

Capacidades BIM respecto de Niveles de Información (NDI) 

requeridos.

24.- Las entidades pre-configuradas BIM que 

facilitan la estandarización e interoperabilidad de 

los proyectos.

23.- La información no geométrica de un modelo 

BIM, según Tipo de Información (TDI), Nivel de 

Información (NDI) y Entregables BIM que se 

requieran en cada etapa y según cada especialidad 

(topografía, arquitectura, MEP, estructura, etc.)

22.- La información geométrica de un modelo BIM, 

según Tipo de Información (TDI), Nivel de 

Información (NDI) y Entregables BIM que se 

requieran en cada etapa y según cada especialidad 

(topografía, arquitectura, MEP, estructura, etc.)

G. Diseño y desarrollo de 

un proyecto de edificación 

o infraestructura en base a 

modelos digitales y 

paramétricos.

CAPACIDADES BIM



USO BIM 02

Estimación de cantidades y costos

Recursos
Cuenta con el 

Recurso
Disciplina Versión

Software de estimación de 

costos basado en modelos 

BIM                                                                                                           

Software de modelado BIM

Modelos BIM con los NDI 

correspondientes al EAIM 

indicado

Datos de costos (incluidos 

los datos de algún sistema 

de clasificación)

Hardware apto para 

procesar modelos BIM

Infraestructura TI 

necesaria

Rol BIM Empresa Responsable
Años de 

exp.

Dirección en BIM

Revisión en BIM

Modelación en BIM

Especificación de Software o 

Hardware
Evidencia

B.3.  Recursos de los equipos

Indique, para cada Uso BIM, los recursos que utilizará para el logro de los usos indicados anteriormente.

Proceso de utilización de uno o más modelos BIM para extraer cantidades de componentes y materiales del proyecto y, en base a esta 

información, el costo de un proyecto en sus distintas etapas, siendo más eficiente desarrollarlo desde las etapas tempranas. Esto permite 

prevenir posibles costos y tiempos adicionales por errores y/o modificaciones al proyecto.

Recursos del proveedor

Indique en la tabla el recurso disponible para el proyecto para producir los datos entregables en cada etapa del plan de trabajo. Indicar 

recurso por profesión y años de experiencia.

Los recursos del proveedor para el proyecto deben indicarse completando la tabla a continuación. Los recursos se asignarán a los roles BIM 

como se define en la Matriz de Roles BIM.

Cargo Profesión Evidencia



TEMÁTICA MATRIZ 

DE ROLES BIM

No 

aplica
Medio Medio Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Alto Medio Alto MEDIO

Bajo Alto Alto Alto Bajo MEDIO

No 

aplica
Bajo Medio Medio Alto MEDIO

No 

aplica
Alto Bajo Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Medio Medio Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Alto Medio Alto MEDIO

No 

aplica

No 

aplica
Alto Alto Alto MEDIO

Bajo Alto Alto Alto Bajo MEDIO

I. Importación y 

exportación de modelos de 

proyectos con datos 

paramétricos por medio de 

protocolos de 

interoperabilidad.

No 

aplica
Medio Medio Medio Medio MEDIO

27.- La exportación e importación de 

información entre sistemas BIM 

interoperables por medio de formato: IFC, 

LandXML, GIS, BCF, COBie, SQL, etc.

K. Planificación de la 

construcción de acuerdo a 

costos, plazos y 

programación de la obra.

R
E

S
U

M
E

N
 

E
Q

U
IP

O

CAPACIDADES BIM

F. Visualización y revisión 

de la información 

estructurada y actualizada 

de un proyecto, según el 

flujo de trabajo y 

entregables.

18.- La representación de la información 

geométrica de un proyecto en BIM mediante: 

planimetrías, visualizaciones 3D, renders, 

animaciones, etc.

19.- La representación de la información no 

geométrica de un proyecto en BIM mediante: 

reportes, planillas, tablas, etiquetas, cuadros 

de datos, etc.

20.- Los diferentes formatos e interfaces de 

visualización de la información de un 

proyecto por medio de dispositivos móviles.

21.- La exportación e importación de 

plantillas y datos de proyectos en distintos 

formatos como: Excel, DWG, DWF, etc

Capacidades BIM respecto de modelos para estimación de costos

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

R
E

V
IS

IÓ
N

 E
N

 

B
IM

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

C
O

O
R

D
IN

A
C

I

Ó
N

 E
N

 B
IM

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 

B
IM

33.- La estimación de los costos de un 

proyecto utilizando herramientas BIM para 

incrementar la precisión presupuestaria por 

medio de: cuadro

de precios, evaluación de costos, verificación 

de contratos, mediciones y cubicaciones para 

la construcción.

G. Diseño y desarrollo de 

un proyecto de edificación 

o infraestructura en base a 

modelos digitales y 

paramétricos.

22.- La información geométrica de un modelo 

BIM, según Tipo de Información (TDI), Nivel 

de Información (NDI) y Entregables BIM que 

se requieran en cada etapa y según cada 

especialidad (topografía, arquitectura, MEP, 

estructura, etc.)

23.- La información no geométrica de un 

modelo BIM, según Tipo de Información 

(TDI), Nivel de Información (NDI) y 

Entregables BIM que se requieran en cada 

etapa y según cada especialidad (topografía, 

arquitectura, MEP, estructura, etc.)

24.- Las entidades pre-configuradas BIM que 

facilitan la estandarización e 

interoperabilidad de los proyectos.

31.- La información del modelo ordenada de 

acuerdo a etapas (actividades predecesoras y 

sucesoras) que permitan la coordinación 

según partidas de obra y procesos 

productivos durante la construcción.



Medio Alto Alto Alto Alto MEDIO

Alto Alto Alto Alto Alto ALTO

Alto Alto Alto Alto Alto ALTO

Alto Alto Alto Alto Alto ALTO

R
E

V
IS

IÓ
N

 E
N

 

B
IM

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

C
O

O
R

D
IN

A
C

IÓ

N
 E

N
 B

IM

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 

B
IM

R
E

S
U

M
E

N
 

E
Q

U
IP

O

• Cuantificaciones y estimaciones de proyectos

• Diseño y construcción

• Estándares y normativas aplicables

• Sistemas y métodos constructivos

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 E

N
 

B
IM

Experiencia o conocimiento previo en:



USO BIM 03

Planificación de fases

Recursos
Cuenta con el 

Recurso
Disciplina Versión

Software de modelado BIM                                                                                                         

Software de planificación

Software BIM que 

incorpore tiempo (4D)

Modelos BIM con los NDI 

correspondientes al EAIM 

indicado

Hardware apto para 

procesar modelos BIM

Infraestructura TI 

necesaria

Rol BIM Empresa Responsable
Años 

de exp.

Dirección en BIM

Revisión en BIM

Modelación en BIM

B.3.  Recursos de los equipos

Indique, para cada Uso BIM, los recursos que utilizará para el logro de los usos indicados anteriormente.

Proceso de utilización de uno o más modelos 4D (3D + tiempo) para planear la secuencia constructiva de un proyecto y/o las etapas de 

ocupación en una remodelación o ampliación de una edificación o infraestructura.

Recursos del proveedor

Indique en la tabla el recurso disponible para el proyecto para producir los datos entregables en cada etapa del plan de trabajo. Indicar 

recurso por profesión y años de experiencia.

Los recursos del proveedor para el proyecto deben indicarse completando la tabla a continuación. Los recursos se asignarán a los roles BIM 

como se define en la Matriz de Roles BIM.

Especificación de Software o 

Hardware
Evidencia

Cargo Profesión Evidencia



TEMÁTICA MATRIZ 

DE ROLES BIM

No 

aplica
Medio Medio Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Alto Medio Alto MEDIO

Bajo Alto Alto Alto Bajo MEDIO

No 

aplica
Bajo Medio Medio Alto MEDIO

No 

aplica
Alto Bajo Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Medio Medio Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Alto Medio Alto MEDIO

No 

aplica

No 

aplica
Alto Alto Alto MEDIO

Bajo Alto Alto Alto Bajo MEDIO

G. Diseño y desarrollo de 

un proyecto de edificación 

o infraestructura en base a 

modelos digitales y 

paramétricos.

22.- La información geométrica de un modelo 

BIM, según Tipo de Información (TDI), Nivel 

de Información (NDI) y Entregables BIM que 

se requieran en cada etapa y según cada 

especialidad (topografía, arquitectura, MEP, 

estructura, etc.)

23.- La información no geométrica de un 

modelo BIM, según Tipo de Información 

(TDI), Nivel de Información (NDI) y 

Entregables BIM que se requieran en cada 

etapa y según cada especialidad (topografía, 

arquitectura, MEP, estructura, etc.)

24.- Las entidades pre-configuradas BIM que 

facilitan la estandarización e 

interoperabilidad de los proyectos.

K. Planificación de la 

construcción de acuerdo a 

costos, plazos y 

programación de la obra.

31.- La información del modelo ordenada de 

acuerdo a etapas (actividades predecesoras y 

sucesoras) que permitan la coordinación 

según partidas de obra y procesos 

productivos durante la construcción.

33.- La estimación de los costos de un 

proyecto utilizando herramientas BIM para 

incrementar la precisión presupuestaria por 

medio de: cuadro

de precios, evaluación de costos, verificación 

de contratos, mediciones y cubicaciones para 

la construcción.

R
E

S
U

M
E

N
 

E
Q

U
IP

O

CAPACIDADES BIM

F. Visualización y revisión 

de la información 

estructurada y actualizada 

de un proyecto, según el 

flujo de trabajo y 

entregables.

18.- La representación de la información 

geométrica de un proyecto en BIM mediante: 

planimetrías, visualizaciones 3D, renders, 

animaciones, etc.

19.- La representación de la información no 

geométrica de un proyecto en BIM mediante: 

reportes, planillas, tablas, etiquetas, cuadros 

de datos, etc.

20.- Los diferentes formatos e interfaces de 

visualización de la información de un 

proyecto por medio de dispositivos móviles.

21.- La exportación e importación de 

plantillas y datos de proyectos en distintos 

formatos como: Excel, DWG, DWF, etc

Capacidades BIM respecto de modelos para planificación

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

R
E

V
IS

IÓ
N

 E
N

 

B
IM

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

C
O

O
R

D
IN

A
C

IÓ

N
 E

N
 B

IM

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 

B
IM



I. Importación y 

exportación de modelos de 

proyectos con datos 

paramétricos por medio de 

protocolos de 

interoperabilidad.

No 

aplica
Medio Medio Medio Medio MEDIO

TEMÁTICA                         

MATRIZ DE ROLES 

BIM

No 

aplica
Medio Medio Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Alto Medio Alto MEDIO

Bajo Alto Alto Alto Bajo MEDIO

No 

aplica
Bajo Medio Medio Alto MEDIO

I. Importación y 

exportación de modelos de 

proyectos con datos 

paramétricos por medio de 

protocolos de 

interoperabilidad.

No 

aplica
Alto Bajo Alto Alto MEDIO

No 

aplica

No 

aplica
Alto Alto Alto MEDIO

Bajo Alto Alto Alto Bajo MEDIO

27.- La exportación e importación de 

información entre sistemas BIM 

interoperables por medio de formato: IFC, 

LandXML, GIS, BCF, COBie, SQL, etc.

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 

B
IM

R
E

S
U

M
E

N
 

E
Q

U
IP

O

Capacidades BIM respecto de modelos que incorporan tiempo 

(4D)

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 E

N
 

B
IM

R
E

V
IS

IÓ
N

 E
N

 

B
IM

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

27.- La exportación e importación de 

información entre sistemas BIM 

interoperables por medio de formato: IFC, 

LandXML, GIS, BCF, COBie, SQL, etc.

K. Planificación de la 

construcción de acuerdo a 

costos, plazos y 

programación de la obra.

31.- La información del modelo ordenada de 

acuerdo a etapas (actividades predecesoras y 

sucesoras) que permitan la coordinación 

según partidas de obra y procesos 

productivos durante la construcción.

32.- La estimación de los tiempos de un 

proyecto utilizando herramientas BIM de 

planificación, organización, programación y 

control de obras para la construcción.

C
O

O
R

D
IN

A
C

IÓ

N
 E

N
 B

IM

CAPACIDADES BIM

F. Visualización y revisión 

de la información 

estructurada y actualizada 

de un proyecto, según el 

flujo de trabajo y 

entregables.

18.- La representación de la información 

geométrica de un proyecto en BIM mediante: 

planimetrías, visualizaciones 3D, renders, 

animaciones, etc.

19.- La representación de la información no 

geométrica de un proyecto en BIM mediante: 

reportes, planillas, tablas, etiquetas, cuadros 

de datos, etc.

20.- Los diferentes formatos e interfaces de 

visualización de la información de un 

proyecto por medio de dispositivos móviles.

21.- La exportación e importación de 

plantillas y datos de proyectos en distintos 

formatos como: Excel, DWG, DWF, etc



TEMATICA MATRIZ 

DE ROLES BIM

F. Visualización y revisión 

de la información 

estructurada y actualizada 

de un proyecto, según el 

flujo de trabajo y 

entregables.

No 

aplica
Alto Bajo Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Bajo Medio Alto BAJO

No 

aplica
Bajo Bajo Medio Alto BAJO

R
E

S
U

M
E

N
 

E
Q

U
IP

O

CAPACIDADES BIM

19.- La representación de la información no 

geométrica de un proyecto en BIM mediante: 

reportes, planillas, tablas, etiquetas, cuadros 

de datos, etc.

31.- La información del modelo ordenada de 

acuerdo a etapas (actividades predecesoras y 

sucesoras) que permitan la coordinación 

según partidas de obra y procesos 

productivos durante la construcción.

Capacidades BIM respecto de programación de la construcción

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 E

N
 

B
IM

R
E

V
IS

IÓ
N

 E
N

 

B
IM

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

32.- La estimación de los tiempos de un 

proyecto utilizando herramientas BIM de 

planificación, organización, programación y 

control de obras para la construcción.

K. Planificación de la

construcción de acuerdo

a costos, plazos y

programación de la obra.

C
O

O
R

D
IN

A
C

IÓ

N
 E

N
 B

IM

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 

B
IM



USO BIM 04

Análisis del cumplimiento del programa espacial (zonificación)

Recursos
Cuenta con el 

Recurso
Disciplina Versión

Software de modelado BIM                                                                                                         

Modelos BIM con los NDI 

correspondientes al EAIM 

indicado

Datos del programa 

espacial del proyecto

Normativa vigente según 

especialidad

Hardware apto para 

procesar modelos BIM

Infraestructura TI 

necesaria

Rol BIM Empresa Responsable
Años de 

exp.

Dirección en BIM

Revisión en BIM

Modelación en BIM

Especificación de Software o 

Hardware
Evidencia

B.3.  Recursos de los equipos

Indique, para cada Uso BIM, los recursos que utilizará para el logro de los usos indicados anteriormente.

Proceso de utilización de uno o más modelos BIM para analizar si el diseño cumple de manera eficiente y exacta con las áreas incluidas 

en los requerimientos del proyecto, tomando en cuenta las regulaciones y normas establecidas.

Recursos del proveedor

Indique en la tabla el recurso disponible para el proyecto para producir los datos entregables en cada etapa del plan de trabajo. Indicar 

recurso por profesión y años de experiencia.

Los recursos del proveedor para el proyecto deben indicarse completando la tabla a continuación. Los recursos se asignarán a los roles 

BIM como se define en la Matriz de Roles BIM.

Cargo Profesión Evidencia



TEMÁTICA MATRIZ 

DE ROLES BIM

No 

aplica
Medio Medio Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Alto Medio Alto MEDIO

Bajo Medio Medio Medio Medio MEDIO

No 

aplica
Bajo Medio Medio Alto MEDIO

No 

aplica
Alto Bajo Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Medio Medio Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Alto Medio Alto MEDIO

No 

aplica
Alto Alto Alto Bajo MEDIO

Bajo Medio Medio Medio Medio MEDIO

R
E

S
U

M
E

N
 

E
Q

U
IP

O

CAPACIDADES BIM

F. Visualización y revisión 

de la información 

estructurada y actualizada 

de un proyecto, según el 

flujo de trabajo y 

entregables.

18.- La representación de la información 

geométrica de un proyecto en BIM mediante: 

planimetrías, visualizaciones 3D, renders, 

animaciones, etc.

19.- La representación de la información no 

geométrica de un proyecto en BIM mediante: 

reportes, planillas, tablas, etiquetas, cuadros 

de datos, etc.

20.- Los diferentes formatos e interfaces de 

visualización de la información de un 

proyecto por medio de dispositivos móviles.

21.- La exportación e importación de 

plantillas y datos de proyectos en distintos 

formatos como: Excel, DWG, DWF, etc

Capacidades BIM respecto de modelos BIM para el análisis del 

cumplimiento del programa espacial del proyecto

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

R
E

V
IS

IÓ
N

 E
N

 

B
IM

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

C
O

O
R

D
IN

A
C

IÓ

N
 E

N
 B

IM

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 

B
IM

28.- Los sistemas/plataformas de gestión de 

la comunicación e intercambio de 

información (Entorno de Datos Compartidos 

o CDE por sus siglas en inglés).

G. Diseño y desarrollo de 

un proyecto de edificación 

o infraestructura en base a 

modelos digitales y 

paramétricos.

22.- La información geométrica de un modelo 

BIM, según Tipo de Información (TDI), Nivel 

de Información (NDI) y Entregables BIM que 

se requieran en cada etapa y según cada 

especialidad (topografía, arquitectura, MEP, 

estructura, etc.)

23.- La información no geométrica de un 

modelo BIM, según Tipo de Información 

(TDI), Nivel de Información (NDI) y 

Entregables BIM que se requieran en cada 

etapa y según cada especialidad (topografía, 

arquitectura, MEP, estructura, etc.)

24.- Las entidades pre-configuradas BIM que 

facilitan la estandarización e 

interoperabilidad de los proyectos.

I. Importación y 

exportación de modelos de 

proyectos con datos 

paramétricos por medio de 

protocolos de 

interoperabilidad.

27.- La exportación e importación de 

información entre sistemas BIM 

interoperables por medio de formato: IFC, 

LandXML, GIS, BCF, COBie, SQL, etc.



USO BIM 05

Análisis de ubicación

Recursos
Cuenta con el 

Recurso
Disciplina Versión

Software GIS                                                                                          

Software de modelado BIM

Modelos BIM con los NDI 

correspondientes al EAIM 

indicado

Datos de ubicación de sitio 

Normativa vigente según 

especialidad

Hardware apto para 

procesar modelos BIM

Infraestructura TI 

necesaria

Rol BIM Empresa Responsable
Años de 

exp.

Dirección en BIM

Revisión en BIM

Modelación en BIM

Especificación de Software o 

Hardware
Evidencia

B.3.  Recursos de los equipos

Indique, para cada Uso BIM, los recursos que utilizará para el logro de los usos indicados anteriormente.

Proceso de utilización de uno o más modelos BIM y/o GIS para evaluar las propiedades de un área y determinar la mejor localización y 

orientación de un futuro proyecto.

Recursos del proveedor

Indique en la tabla el recurso disponible para el proyecto para producir los datos entregables en cada etapa del plan de trabajo. Indicar 

recurso por profesión y años de experiencia.

Los recursos del proveedor para el proyecto deben indicarse completando la tabla a continuación. Los recursos se asignarán a los roles 

BIM como se define en la Matriz de Roles BIM.

Cargo Profesión Evidencia



TEMÁTICA MATRIZ 

DE ROLES BIM

No 

aplica
Medio Medio Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Alto Medio Alto MEDIO

BAJO

No 

aplica
Bajo Medio Medio Alto MEDIO

No 

aplica
Alto Bajo Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Medio Medio Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Alto Medio Alto MEDIO

I. Importación y 

exportación de modelos de 

proyectos con datos 

paramétricos por medio de 

protocolos de 

interoperabilidad.

No 

aplica
Alto Alto Alto Bajo MEDIO

R
E

S
U

M
E

N
 

E
Q

U
IP

O

CAPACIDADES BIM

F. Visualización y revisión 

de la información 

estructurada y actualizada 

de un proyecto, según el 

flujo de trabajo y 

entregables.

18.- La representación de la información 

geométrica de un proyecto en BIM mediante: 

planimetrías, visualizaciones 3D, renders, 

animaciones, etc.

19.- La representación de la información no 

geométrica de un proyecto en BIM mediante: 

reportes, planillas, tablas, etiquetas, cuadros de 

datos, etc.

20.- Los diferentes formatos e interfaces de 

visualización de la información de un proyecto 

por medio de dispositivos móviles.

21.- La exportación e importación de plantillas 

y datos de proyectos en distintos formatos 

como: Excel, DWG, DWF, etc

Capacidades BIM respecto de modelos BIM y/o GIS para el análisis 

de ubicación

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

R
E

V
IS

IÓ
N

 E
N

 

B
IM

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

C
O

O
R

D
IN

A
C

IÓ

N
 E

N
 B

IM

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 

B
IM

G. Diseño y desarrollo de 

un proyecto de edificación 

o infraestructura en base a 

modelos digitales y 

paramétricos.

22.- La información geométrica de un modelo 

BIM, según Tipo de Información (TDI), Nivel 

de Información (NDI) y Entregables BIM que se 

requieran en cada etapa y según cada 

especialidad (topografía, arquitectura, MEP, 

estructura, etc.)

23.- La información no geométrica de un 

modelo BIM, según Tipo de Información (TDI), 

Nivel de Información (NDI) y Entregables BIM 

que se requieran en cada etapa y según cada 

especialidad (topografía, arquitectura, MEP, 

estructura, etc.)

24.- Las entidades pre-configuradas BIM que 

facilitan la estandarización e interoperabilidad 

de los proyectos.

27.- La exportación e importación de 

información entre sistemas BIM interoperables 

por medio de formato: IFC, LandXML, GIS, 

BCF, COBie, SQL, etc.



USO BIM 06

Coordinación 3D

Recursos
Cuenta con el 

Recurso
Disciplina Versión

Software de modelado BIM                                                                                                                   

Software de revisión de 

modelos BIM

Modelos BIM con los NDI 

correspondientes al EAIM 

indicado

Normativa vigente según 

especialidad

Hardware apto para 

procesar modelos BIM

Infraestructura TI 

necesaria

Rol BIM Empresa Responsable
Años de 

exp.

Dirección en BIM

Revisión en BIM

Modelación en BIM

Especificación de Software o 

Hardware
Evidencia

B.3.  Recursos de los equipos

Indique, para cada Uso BIM, los recursos que utilizará para el logro de los usos indicados anteriormente.

Proceso de planificación entre las distintas disciplinas previo al diseño para evitar posibles interferencias. El proceso incluye además la 

detección de interferencias una vez diseñadas las disciplinas a través de uno o más modelos BIM.

Recursos del proveedor

Indique en la tabla el recurso disponible para el proyecto para producir los datos entregables en cada etapa del plan de trabajo. Indicar 

recurso por profesión y años de experiencia.

Los recursos del proveedor para el proyecto deben indicarse completando la tabla a continuación. Los recursos se asignarán a los roles 

BIM como se define en la Matriz de Roles BIM.

Cargo Profesión Evidencia



TEMÁTICA MATRIZ 

DE ROLES BIM

No 

aplica
Medio Medio Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Alto Medio Alto MEDIO

Bajo Medio Bajo Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Medio Medio Alto MEDIO

No 

aplica
Alto Bajo Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Medio Medio Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Alto Medio Alto MEDIO

No 

aplica
Alto Alto Alto Bajo MEDIO

Bajo Medio Medio Medio Medio MEDIO

R
E

S
U

M
E

N
 

E
Q

U
IP

O

CAPACIDADES BIM

F. Visualización y revisión 

de la información 

estructurada y actualizada 

de un proyecto, según el 

flujo de trabajo y 

entregables.

18.- La representación de la información 

geométrica de un proyecto en BIM mediante: 

planimetrías, visualizaciones 3D, renders, 

animaciones, etc.

19.- La representación de la información no 

geométrica de un proyecto en BIM mediante: 

reportes, planillas, tablas, etiquetas, cuadros 

de datos, etc.

20.- Los diferentes formatos e interfaces de 

visualización de la información de un 

proyecto por medio de dispositivos móviles.

21.- La exportación e importación de 

plantillas y datos de proyectos en distintos 

formatos como: Excel, DWG, DWF, etc

Capacidades BIM respecto de modelos BIM de las disciplinas 

correspondientes

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

R
E

V
IS

IÓ
N

 E
N

 

B
IM

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

C
O

O
R

D
IN

A
C

IÓ

N
 E

N
 B

IM

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 

B
IM

G. Diseño y desarrollo de 

un proyecto de edificación 

o infraestructura en base a 

modelos digitales y 

paramétricos.

22.- La información geométrica de un modelo 

BIM, según Tipo de Información (TDI), Nivel 

de Información (NDI) y Entregables BIM que 

se requieran en cada etapa y según cada 

especialidad (topografía, arquitectura, MEP, 

estructura, etc.)

23.- La información no geométrica de un 

modelo BIM, según Tipo de Información 

(TDI), Nivel de Información (NDI) y 

Entregables BIM que se requieran en cada 

etapa y según cada especialidad (topografía, 

arquitectura, MEP, estructura, etc.)

24.- Las entidades pre-configuradas BIM que 

facilitan la estandarización e 

interoperabilidad de los proyectos.

I. Importación y 

exportación de modelos de 

proyectos con datos 

paramétricos por medio de 

protocolos de 

interoperabilidad.

27.- La exportación e importación de 

información entre sistemas BIM 

interoperables por medio de formato: IFC, 

LandXML, GIS, BCF, COBie, SQL, etc

28.- Los sistemas/plataformas de gestión de 

la comunicación e intercambio de 

información (CDE Common Data 

Environment).



TEMÁTICA MATRIZ 

DE ROLES BIM

E. Marco normativo y 

estándares para el trabajo 

colaborativo y coordinado.

Bajo Medio Medio Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Alto

No 

aplica
Alto Bajo BAJO

No 

aplica
Medio

No 

aplica
Medio Medio MEDIO

Medio Alto Alto Alto Alto MEDIO

Alto Alto Alto Alto Alto ALTO

Alto Alto Alto Alto Alto ALTO

Alto Alto Alto Alto Alto ALTO

Alto Alto Alto Alto Alto ALTO

R
E

V
IS

IÓ
N

 E
N

 B
IM

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 E

N
 

B
IM

J. Coordinación e 

integración de información 

de diferentes 

especialidades de un 

proyecto, para prever 

conflictos e interferencias.

• Liderazgo de equipos de trabajo

• Coordinación de proyectos 

• Estándares y normativas aplicables

• Sistemas y métodos constructivos

• Diseño y construcción

R
E

S
U

M
E

N
 E

Q
U

IP
O

CAPACIDADES BIM

15.- El marco normativo para el desarrollo de 

proyectos en BIM.

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 B
IM

R
E

S
U

M
E

N
 E

Q
U

IP
O

C
O

O
R

D
IN

A
C

IÓ
N

 

E
N

 B
IM

29.- La coordinación de los diferentes 

modelos BIM de un proyecto para evitar y/o 

detectar posibles incidencias, colisiones o 

conflictos.

30.- Los informes sobre coordinación, 

interferencias y colisiones detectadas y/o 

posibles soluciones.

C
O

O
R

D
IN

A
C

IÓ
N

 

E
N

 B
IM

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 B
IM

Experiencia o conocimiento previo en:

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 E

N
 

B
IM

R
E

V
IS

IÓ
N

 E
N

 B
IM

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 E

N
 

B
IM

Capacidades BIM respecto de modelos de las disciplinas 

correspondientes

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 E

N
 

B
IM



USO BIM 07

Diseño de especialidades

Recursos
Cuenta con el 

Recurso
Disciplina Versión

Software de modelado BIM                                                                                                                   

Modelos BIM con los NDI 

correspondientes al EAIM 

indicado

Estándares y normas según 

especialidad

Hardware apto para 

procesar modelos BIM

Infraestructura TI 

necesaria

Rol BIM Empresa Responsable
Años de 

exp.

B.3.  Recursos de los equipos

Indique, para cada Uso BIM, los recursos que utilizará para el logro de los usos indicados anteriormente.

Proceso de creación de uno o más modelos BIM de las distintas disciplinas de un proyecto. El Diseño de Especialidades es un paso clave para 

incorporar la información a una base de datos inteligente de la cual se pueden extraer propiedades, cantidades, costos, programación, etc.

Recursos del proveedor

Indique en la tabla el recurso disponible para el proyecto para producir los datos entregables en cada etapa del plan de trabajo. Indicar recurso 

por profesión y años de experiencia.

Los recursos del proveedor para el proyecto deben indicarse completando la tabla a continuación. Los recursos se asignarán a los roles BIM 

como se define en la Matriz de Roles BIM.

Especificación de Software o 

Hardware
Evidencia

Cargo Profesión Evidencia



TEMÁTICA MATRIZ 

DE ROLES BIM

No 

aplica
Medio Medio Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Alto Medio Alto MEDIO

Bajo Medio Bajo Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Medio Medio Alto MEDIO

No 

aplica
Alto Bajo Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Medio Medio Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Alto Medio Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Alto Medio Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Alto Medio Alto MEDIO

No 

aplica
Alto Alto Alto Bajo MEDIO

Bajo Medio Medio Medio Medio MEDIO

R
E

S
U

M
E

N
 

E
Q

U
IP

O

CAPACIDADES BIM

F. Visualización y revisión 

de la información 

estructurada y actualizada 

de un proyecto, según el 

flujo de trabajo y 

entregables.

18.- La representación de la información 

geométrica de un proyecto en BIM mediante: 

planimetrías, visualizaciones 3D, renders, 

animaciones, etc.

19.- La representación de la información no 

geométrica de un proyecto en BIM mediante: 

reportes, planillas, tablas, etiquetas, cuadros 

de datos, etc.

20.- Los diferentes formatos e interfaces de 

visualización de la información de un 

proyecto por medio de dispositivos móviles.

21.- La exportación e importación de 

plantillas y datos de proyectos en distintos 

formatos como: Excel, DWG, DWF, etc

Capacidades BIM respecto de modelos BIM de las disciplinas 

correspondientes

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

R
E

V
IS

IÓ
N

 E
N

 

B
IM

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

C
O

O
R

D
IN

A
C

I

Ó
N

 E
N

 B
IM

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 

B
IM

G. Diseño y desarrollo de 

un proyecto de edificación 

o infraestructura en base a 

modelos digitales y 

paramétricos.

22.- La información geométrica de un modelo 

BIM, según Tipo de Información (TDI), Nivel 

de Información (NDI) y Entregables BIM que 

se requieran en cada etapa y según cada 

especialidad (topografía, arquitectura, MEP, 

estructura, etc.)

23.- La información no geométrica de un 

modelo BIM, según Tipo de Información 

(TDI), Nivel de Información (NDI) y 

Entregables BIM que se requieran en cada 

etapa y según cada especialidad (topografía, 

arquitectura, MEP, estructura, etc.)

24.- Las entidades pre-configuradas BIM que 

facilitan la estandarización e 

interoperabilidad de los proyectos.

I. Importación y 

exportación de modelos de 

proyectos con datos 

paramétricos por medio de 

protocolos de 

interoperabilidad.

27.- La exportación e importación de 

información entre sistemas BIM 

interoperables por medio de formato: IFC, 

LandXML, GIS, BCF, COBie, SQL, etc

28.- Los sistemas/plataformas de gestión de 

la comunicación e intercambio de 

información (CDE Common Data 

Environment).

H.  Programación y

personalización de las

interfaces.

25.- La personalización de la interfaz del 

software BIM, por medio de configuraciones 

predeterminadas y plantillas.

26.- La automatización de tareas y funciones 

en los software BIM utilizados.



Alto Alto Alto Alto Alto ALTO

Alto Alto Alto Alto Alto ALTO

Alto Alto Alto Alto Alto ALTO

R
E

S
U

M
E

N
 E

Q
U

IP
O

• Diseño y construcción

• Estándares y normativas aplicables

• Sistemas y métodos constructivos

Experiencia o conocimiento previo en:

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 E

N
 

B
IM

R
E

V
IS

IÓ
N

 E
N

 B
IM

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 E

N
 

B
IM

C
O

O
R

D
IN

A
C

IÓ
N

 

E
N

 B
IM

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 B
IM



USO BIM 08

Revisión del diseño

Recursos
Cuenta con el 

Recurso
Disciplina Versión

Software de revisión de 

modelos BIM                                                                                                          

Modelos BIM con los NDI 

correspondientes al EAIM 

indicado

Espacio de revisión y 

validación colaborativa 

interdisciplinaria (virtual o 

físico)

Normativa vigente según 

especialidad

Hardware apto para 

procesar modelos BIM

Infraestructura TI necesaria

Rol BIM Empresa Responsable
Años de 

exp.

Especificación de Software o 

Hardware
Evidencia

B.3.  Recursos de los equipos

Indique, para cada Uso BIM, los recursos que utilizará para el logro de los usos indicados anteriormente.

Proceso de revisión de las posibles respuestas a los requerimientos del proyecto respecto de áreas, diseño espacial, iluminación, seguridad, 

confort, acústica, materialidad, colores, etc., mediante la creación de uno o más modelos BIM que pueden contener múltiples alternativas de 

diseño.

Recursos del proveedor

Indique en la tabla el recurso disponible para el proyecto para producir los datos entregables en cada etapa del plan de trabajo. Indicar recurso por 

profesión y años de experiencia.

Los recursos del proveedor para el proyecto deben indicarse completando la tabla a continuación. Los recursos se asignarán a los roles BIM como 

se define en la Matriz de Roles BIM.

Cargo Profesión Evidencia



TEMÁTICA MATRIZ DE 

ROLES BIM

D. Estrategia de 

comunicación de acuerdo a 

la Solicitud de Información 

BIM (SDI BIM) y el Plan de 

Ejecución BIM (PEB), para 

coordinar el trabajo 

colaborativo.

Bajo Medio Medio Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Medio Medio Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Alto Medio Alto MEDIO

Bajo Medio Bajo Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Medio Medio Alto MEDIO

No 

aplica
Alto Alto Alto Bajo MEDIO

Bajo Medio Medio Medio Medio MEDIO

Alto Alto Alto Alto Alto ALTO

Alto Alto Alto Alto Alto ALTO

Alto Alto Alto Alto Alto ALTO

Capacidades BIM respecto de modelos BIM de las disciplinas

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

R
E

V
IS

IÓ
N

 E
N

 

B
IM

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

C
O

O
R

D
IN

A
C

I

Ó
N

 E
N

 B
IM

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 

B
IM

R
E

S
U

M
E

N
 

E
Q

U
IP

O

CAPACIDADES BIM

13.- Un sistema de trabajo colaborativo entre 

los actores de un proyecto, en base a protocolos 

de comunicación y seguridad, consulta, control, 

revisión, validación y retroalimentación de la 

información.

19.- La representación de la información no 

geométrica de un proyecto en BIM mediante: 

reportes, planillas, tablas, etiquetas, cuadros de 

datos, etc.

20.- Los diferentes formatos e interfaces de 

visualización de la información de un proyecto 

por medio de dispositivos móviles.

21.- La exportación e importación de plantillas y 

datos de proyectos en distintos formatos como: 

Excel, DWG, DWF, etc

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 B
IM

R
E

S
U

M
E

N
 E

Q
U

IP
O

• Diseño y construcción

• Estándares y normativas aplicables

I. Importación y exportación 

de modelos de proyectos con 

datos paramétricos por 

medio de protocolos de 

interoperabilidad.

27.- La exportación e importación de 

información entre sistemas BIM interoperables 

por medio de formato: IFC, LandXML, GIS, 

BCF, COBie, SQL, etc

28.- Los sistemas/plataformas de gestión de la 

comunicación e intercambio de información 

(CDE Common Data Environment).

Experiencia o conocimiento previo en:

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 E

N
 

B
IM

R
E

V
IS

IÓ
N

 E
N

 B
IM

• Sistemas y métodos constructivos

18.- La representación de la información 

geométrica de un proyecto en BIM mediante: 

planimetrías, visualizaciones 3D, renders, 

animaciones, etc.

F. Visualización y revisión de 

la información estructurada 

y actualizada de un proyecto, 

según el flujo de trabajo y 

entregables.

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 E

N
 

B
IM

C
O

O
R

D
IN

A
C

IÓ
N

 

E
N

 B
IM



USO BIM 09

Análisis estructural

Recursos
Cuenta con el 

Recurso
Disciplina Versión

Software de modelado BIM                                                                                                                   

Herramientas y software de 

análisis de Ingeniería 

Estructural

Modelos BIM con los NDI 

correspondientes al EAIM 

indicado

Estándares y normas según 

especialidad

Hardware apto para 

procesar modelos BIM

Infraestructura TI necesaria

Rol BIM Empresa Responsable
Años de 

exp.

B.3.  Recursos de los equipos

Indique, para cada Uso BIM, los recursos que utilizará para el logro de los usos indicados anteriormente.

Proceso de análisis para determinar el comportamiento de un sistema estructural a través de uno o más modelos BIM. En base a este análisis, se 

desarrolla y ajusta el diseño para crear sistemas estructurales eficientes que cumplan con la normativa vigente. Esta información se utilizará en las 

fases de diseño y construcción.

Recursos del proveedor

Indique en la tabla el recurso disponible para el proyecto para producir los datos entregables en cada etapa del plan de trabajo. Indicar recurso por 

profesión y años de experiencia.

Los recursos del proveedor para el proyecto deben indicarse completando la tabla a continuación. Los recursos se asignarán a los roles BIM como se 

define en la Matriz de Roles BIM.

Especificación de Software o 

Hardware
Evidencia

Cargo Profesión Evidencia



TEMÁTICA MATRIZ DE 

ROLES BIM

No 

aplica
Medio Medio Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Medio Medio Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Medio Medio Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Alto Medio Alto MEDIO

No 

aplica
Medio Bajo Alto Alto BAJO

No 

aplica
Bajo Medio Medio Alto MEDIO

No 

aplica
Alto Alto Alto Bajo MEDIO

Bajo Medio Medio Medio Medio MEDIO

Alto Alto Alto Alto Alto ALTO

Alto Alto Alto Alto Alto ALTO

Alto Alto Alto Alto Alto ALTO

Alto Alto Alto Alto Alto ALTO

Capacidades BIM respecto de modelos BIM para análisis estructural 

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

R
E

V
IS

IÓ
N

 E
N

 

B
IM

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

C
O

O
R

D
IN

A
C

I

Ó
N

 E
N

 B
IM

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 

B
IM

R
E

S
U

M
E

N
 

E
Q

U
IP

O

CAPACIDADES BIM

C
O

O
R

D
IN

A
C

IÓ
N

 

E
N

 B
IM

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 B
IM

R
E

S
U

M
E

N
 E

Q
U

IP
O

• Técnicas de modelado analítico

Experiencia o conocimiento previo en:

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 E

N
 

B
IM

R
E

V
IS

IÓ
N

 E
N

 B
IM

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 E

N
 

B
IM

• Sistemas y métodos constructivos

G. Diseño y desarrollo de un 

proyecto de edificación o 

infraestructura en base a 

modelos digitales y 

paramétricos.

F. Visualización y revisión de 

la información estructurada 

y actualizada de un proyecto, 

según el flujo de trabajo y 

entregables.

19.- La representación de la información no 

geométrica de un proyecto en BIM mediante: 

reportes, planillas, tablas, etiquetas, cuadros de 

datos, etc.

• Diseño y construcción

• Estándares y normativas aplicables

I. Importación y exportación 

de modelos de proyectos con 

datos paramétricos por 

medio de protocolos de 

interoperabilidad.

27.- La exportación e importación de 

información entre sistemas BIM interoperables 

por medio de formato: IFC, LandXML, GIS, 

BCF, COBie, SQL, etc

28.- Los sistemas/plataformas de gestión de la 

comunicación e intercambio de información 

(CDE Common Data Environment).

24.-Las entidades pre-configuradas BIM que 

facilitan la estandarización e interoperabilidad 

de los proyectos.

18.- La representación de la información 

geométrica de un proyecto en BIM mediante: 

planimetrías, visualizaciones 3D, renders, 

animaciones, etc.

21.- La exportación e importación de plantillas y 

datos de proyectos en distintos formatos como: 

Excel, DWG, DWF, etc

22.- La información geométrica de un modelo 

BIM, según Tipo de Información (TDI), Nivel 

de Información (NDI) y Entregables BIM que 

se requieran en cada etapa y según cada 

especialidad (topografía, arquitectura, MEP, 

estructura, etc.)

23.- La información no geométrica de un 

modelo BIM, según Tipo de Información (TDI), 

Nivel de Información (NDI) y Entregables BIM 

que se requieran en cada etapa y según cada 

especialidad (topografía, arquitectura, MEP, 

estructura, etc.)



USO BIM 10

Análisis lumínico

Recursos
Cuenta con el 

Recurso
Disciplina Versión

Software de modelado BIM                                                                                                                   

Herramientas y software de 

análisis de iluminación

Modelos BIM con los NDI 

correspondientes al EAIM 

indicado

Estándares y normas según 

especialidad

Hardware apto para 

procesar modelos BIM

Infraestructura TI necesaria

Rol BIM Empresa Responsable

Años 

de 

exp.

Especificación de Software o 

Hardware
Evidencia

B.3.  Recursos de los equipos

Indique, para cada Uso BIM, los recursos que utilizará para el logro de los usos indicados anteriormente.

Proceso para determinar el comportamiento de un sistema de iluminación a través de uno o más modelos BIM. Esto puede incluir iluminación 

artificial (interior y exterior) y natural (iluminación solar y sombra). En base a este análisis, se desarrolla y ajusta el diseño para crear sistemas de 

iluminación eficientes. Este análisis permite simulaciones que pueden mejorar significativamente el diseño y el rendimiento de la iluminación a lo 

largo de su ciclo de vida.

Recursos del proveedor

Indique en la tabla el recurso disponible para el proyecto para producir los datos entregables en cada etapa del plan de trabajo. Indicar recurso 

por profesión y años de experiencia.

Los recursos del proveedor para el proyecto deben indicarse completando la tabla a continuación. Los recursos se asignarán a los roles BIM como 

se define en la Matriz de Roles BIM.

Cargo Profesión Evidencia



TEMÁTICA MATRIZ DE 

ROLES BIM

No 

aplica
Medio Medio Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Medio Medio Alto Alto MEDIO

Alto Alto Bajo Medio Medio MEDIO

No 

aplica
Medio Medio Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Alto Medio Alto MEDIO

No 

aplica
Medio Bajo Alto Alto BAJO

No 

aplica
Bajo Medio Medio Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Medio Medio Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Medio Medio Alto MEDIO

No 

aplica
Alto Alto Alto Bajo MEDIO

Bajo Medio Medio Medio Medio MEDIO

I. Importación y exportación 

de modelos de proyectos con 

datos paramétricos por 

medio de protocolos de 

interoperabilidad.

27.- La exportación e importación de 

información entre sistemas BIM interoperables 

por medio de formato: IFC, LandXML, GIS, 

BCF, COBie, SQL, etc

28.- Los sistemas/plataformas de gestión de la 

comunicación e intercambio de información 

(CDE Common Data Environment).

R
E

S
U

M
E

N
 

E
Q

U
IP

O

CAPACIDADES BIM

F. Visualización y revisión de 

la información estructurada 

y actualizada de un proyecto, 

según el flujo de trabajo y 

entregables.

18.- La representación de la información 

geométrica de un proyecto en BIM mediante: 

planimetrías, visualizaciones 3D, renders, 

animaciones, etc.

19.- La representación de la información no 

geométrica de un proyecto en BIM mediante: 

reportes, planillas, tablas, etiquetas, cuadros de 

datos, etc.

21.- La exportación e importación de plantillas y 

datos de proyectos en distintos formatos como: 

Excel, DWG, DWF, etc

Capacidades BIM respecto de modelos para análisis lumínico

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

R
E

V
IS

IÓ
N

 E
N

 

B
IM

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

C
O

O
R

D
IN

A
C

I

Ó
N

 E
N

 B
IM

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 

B
IM

20.- Los diferentes formatos e interfaces de 

visualización de la información de un proyecto 

por medio de dispositivos móviles.

H. Programación y

personalización de las

interfaces.

25.- La personalización de la interfaz del 

software BIM, por medio de configuraciones 

predeterminadas y plantillas.

26.- La automatización de tareas y funciones en 

los software BIM utilizados.

G. Diseño y desarrollo de un 

proyecto de edificación o 

infraestructura en base a 

modelos digitales y 

paramétricos.

22.- La información geométrica de un modelo 

BIM, según Tipo de Información (TDI), Nivel 

de Información (NDI) y Entregables BIM que se 

requieran en cada etapa y según cada 

especialidad (topografía, arquitectura, MEP, 

estructura, etc.)

23.- La información no geométrica de un 

modelo BIM, según Tipo de Información (TDI), 

Nivel de Información (NDI) y Entregables BIM 

que se requieran en cada etapa y según cada 

especialidad (topografía, arquitectura, MEP, 

estructura, etc.)

24.-Las entidades pre-configuradas BIM que 

facilitan la estandarización e interoperabilidad 

de los proyectos.



Alto Alto Alto Alto Alto ALTO

R
E

S
U

M
E

N
 

E
Q

U
IP

O

• Análisis lumínico

Experiencia o conocimiento previo en:

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 E

N
 

B
IM

R
E

V
IS

IÓ
N

 E
N

 

B
IM

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

C
O

O
R

D
IN

A
C

IÓ

N
 E

N
 B

IM

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 

B
IM



USO BIM 11

Análisis energético

Recursos
Cuenta con el 
Recurso

Disciplina Versión

Software de simulación y 
análisis energético                                                                                                

Modelo de diseño con los 
NDI según el EAIM 
indicado

Datos meteorológicos 
locales detallados

Estándares y normas según 
especialidad

Estándares energéticos 
nacionales y/o locales (por 
ejemplo: Estándar ASHRAE 
90.1)

Hardware apto para 
procesar modelos BIM

Infraestructura TI necesaria

Rol BIM Empresa Responsable
Años de 
exp.

B.3.  Recursos de los equipos

Indique, para cada Uso BIM, los recursos que utilizará para el logro de los usos indicados anteriormente.

Proceso de evaluación de un proyecto a través de uno o más modelos BIM, en base a criterios energéticos, que pueden incluir materiales, 
desempeños y/o procesos. Esta evaluación energética puede ser realizada en todas las etapas del ciclo de vida, sin embargo, es más efectiva 
cuando se realiza en la fase de diseño para luego ser aplicada en la etapa de construcción y operación del proyecto.

Recursos del proveedor

Indique en la tabla el recurso disponible para el proyecto para producir los datos entregables en cada etapa del plan de trabajo. Indicar 
recurso por profesión y años de experiencia.
Los recursos del proveedor para el proyecto deben indicarse completando la tabla a continuación. Los recursos se asignarán a los roles BIM 
como se define en la Matriz de Roles BIM.

Especificación de Software o 
Hardware

Evidencia

Cargo Profesión Evidencia



TEMÁTICA MATRIZ DE 
ROLES BIM

No 
aplica

Medio Medio Alto Alto MEDIO

No 
aplica

Bajo Alto Medio Alto MEDIO

Bajo Medio Bajo Alto Alto MEDIO

No 
aplica

Bajo Medio Medio Alto MEDIO

No 
aplica

Alto Bajo Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Medio Medio Alto Alto MEDIO

No 
aplica

Bajo Alto Medio Alto MEDIO

No 
aplica

Bajo Alto Medio Alto MEDIO

No 
aplica

Bajo Alto Medio Alto MEDIO

G. Diseño y desarrollo de 
un proyecto de edificación o 
infraestructura en base a 
modelos digitales y 

paramétricos.

22.- La información geométrica de un modelo 
BIM, según Tipo de Información (TDI), Nivel 
de Información (NDI) y Entregables BIM que se 
requieran en cada etapa y según cada 
especialidad (topografía, arquitectura, MEP, 
estructura, etc.)

23.- La información no geométrica de un 
modelo BIM, según Tipo de Información (TDI), 
Nivel de Información (NDI) y Entregables BIM 

que se requieran en cada etapa y según cada 
especialidad (topografía, arquitectura, MEP, 
estructura, etc.)

24.- Las entidades pre-configuradas BIM que 
facilitan la estandarización e interoperabilidad 
de los proyectos.

R
E

S
U

M
E

N
 

E
Q

U
IP

O

CAPACIDADES BIM

F. Visualización y revisión 
de la información 
estructurada y actualizada 
de un proyecto, según el 
flujo de trabajo y 
entregables.

18.- La representación de la información 
geométrica de un proyecto en BIM mediante: 
planimetrías, visualizaciones 3D, renders, 
animaciones, etc.

19.- La representación de la información no 
geométrica de un proyecto en BIM mediante: 
reportes, planillas, tablas, etiquetas, cuadros de 
datos, etc.

20.- Los diferentes formatos e interfaces de 
visualización de la información de un proyecto 

por medio de dispositivos móviles.

21.- La exportación e importación de plantillas 
y datos de proyectos en distintos formatos 
como: Excel, DWG, DWF, etc

Capacidades BIM respecto de modelos BIM de las disciplinas

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

R
E

V
IS

IÓ
N

 E
N

 
B

IM

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

C
O

O
R

D
IN

A
C

I
Ó

N
 E

N
 B

IM

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 
B

IM

H. Programación y
personalización de las
interfaces.

25.- La personalización de la interfaz del 
software BIM, por medio de configuraciones 
predeterminadas y plantillas.

26.- La automatización de tareas y funciones en 
los software BIM utilizados.



No 

aplica
Bajo Alto Medio Alto MEDIO

Bajo Alto Alto Alto Bajo MEDIO

M. Operación y 
mantenimiento de un activo 
de infraestructura o 
edificación hasta su 
desmantelamiento.

No 
aplica

Medio Medio Medio Medio MEDIO

TEMATICA MATRIZ 
DE ROLES BIM

L. Optimización y 
simulación anticipada de la 
operación y mantenimiento 
de un proyecto durante su 
vida útil.

Bajo Alto Alto Alto Bajo MEDIO

No 
aplica

Bajo Bajo Medio Alto BAJO

Bajo Alto Alto Alto Bajo MEDIO

Alto Alto Alto Alto Alto ALTO

Alto Alto Alto Alto Alto ALTO

Alto Alto Alto Alto Alto ALTO

I. Importación y 
exportación de modelos de 
proyectos con datos 
paramétricos por medio de 
protocolos de 
interoperabilidad.

27.- La exportación e importación de 
información entre sistemas BIM interoperables 

por medio de formato: IFC, LandXML, GIS, 
BCF, COBie, SQL, etc.

28.- Los sistemas/plataformas de gestión de la 
comunicación e intercambio de información 
(Entorno de Datos Compartidos o CDE por sus 
siglas en inglés).

R
E

V
IS

IÓ
N

 
E

N
 B

IM

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 E

N
 B

IM

C
O

O
R

D
IN

A
C

IÓ
N

 E
N

 B
IM

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 
B

IM

R
E

S
U

M
E

N
 

E
Q

U
IP

O

CAPACIDADES BIM

Capacidades BIM respecto de herramientas de análisis

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

40.- La información para la estrategia de 
consumo y ahorros durante el ciclo de vida, 
plan de mantenimiento técnico y optimización.

• Sistemas y métodos constructivos

R
E

V
IS

IÓ
N

 E
N

 
B

IM

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

C
O

O
R

D
IN

A
C

I
Ó

N
 E

N
 B

IM

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 
B

IM

R
E

S
U

M
E

N
 

E
Q

U
IP

O

• Estándares y normativas aplicables

34.- El análisis sustentable y rendimiento 
energético para la optimización del proyecto 
por medio de herramientas BIM.

I. Importación y 
exportación de modelos de 
proyectos con datos 
paramétricos por medio de 
protocolos de 
interoperabilidad.

27.- La exportación e importación de 
información entre sistemas BIM interoperables 

por medio de formato: IFC, LandXML, GIS, 
BCF, COBie, SQL, etc.

28.- Los sistemas/plataformas de gestión de la 
comunicación e intercambio de información 
(Entorno de Datos Compartidos o CDE por sus 
siglas en inglés).

Experiencia o conocimiento previo en:

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

• Diseño y construcción



USO BIM 12

Análisis mecánico 

Recursos
Cuenta con el 

Recurso
Disciplina Versión

Software de modelado 
BIM                                                                                                      

Herramientas y software 
de análisis y cálculo de 
ingeniería

Modelo de diseño con los 
NDI según el EAIM 
indicado

Estándares y normas 
según especialidad

Hardware apto para 
procesar modelos BIM

Infraestructura TI 
necesaria

Rol BIM Empresa Responsable
Años de 
exp.

Especificación de Software o 

Hardware
Evidencia

B.3.  Recursos de los equipos

Indique, para cada Uso BIM, los recursos que utilizará para el logro de los usos indicados anteriormente.

Proceso de análisis y evaluación de ingeniería de los sistemas mecánicos, basado en las especificaciones de diseño para los sistemas del 
proyecto, a través de uno o más modelos BIM.

Recursos del proveedor

Indique en la tabla el recurso disponible para el proyecto para producir los datos entregables en cada etapa del plan de trabajo. Indicar 
recurso por profesión y años de experiencia.
Los recursos del proveedor para el proyecto deben indicarse completando la tabla a continuación. Los recursos se asignarán a los roles BIM 
como se define en la Matriz de Roles BIM.

Cargo Profesión Evidencia



TEMÁTICA MATRIZ 
DE ROLES BIM

No 
aplica

Medio Medio Alto Alto MEDIO

No 
aplica

Bajo Alto Medio Alto MEDIO

Bajo Medio Bajo Alto Alto MEDIO

No 
aplica

Bajo Medio Medio Alto MEDIO

No 
aplica

Alto Bajo Alto Alto MEDIO

No 
aplica

Medio Medio Alto Alto MEDIO

No 
aplica

Bajo Alto Medio Alto MEDIO

No 
aplica

Bajo Alto Medio Alto MEDIO

No 
aplica

Bajo Alto Medio Alto MEDIO

R
E

S
U

M
E

N
 

E
Q

U
IP

O

CAPACIDADES BIM

F. Visualización y revisión 
de la información 
estructurada y actualizada 
de un proyecto, según el 
flujo de trabajo y 
entregables.

18.- La representación de la información 
geométrica de un proyecto en BIM mediante: 
planimetrías, visualizaciones 3D, renders, 
animaciones, etc.

19.- La representación de la información no 
geométrica de un proyecto en BIM mediante: 
reportes, planillas, tablas, etiquetas, cuadros de 
datos, etc.

20.- Los diferentes formatos e interfaces de 
visualización de la información de un proyecto 
por medio de dispositivos móviles.

21.- La exportación e importación de plantillas 
y datos de proyectos en distintos formatos 
como: Excel, DWG, DWF, etc

Capacidades BIM respecto de modelos para análisis mecánico

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

R
E

V
IS

IÓ
N

 E
N

 
B

IM

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

C
O

O
R

D
IN

A
C

I
Ó

N
 E

N
 B

IM

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 
B

IM

G. Diseño y desarrollo de 
un proyecto de edificación 
o infraestructura en base a 
modelos digitales y 
paramétricos.

22.- La información geométrica de un modelo 
BIM, según Tipo de Información (TDI), Nivel 
de Información (NDI) y Entregables BIM que se 
requieran en cada etapa y según cada 
especialidad (topografía, arquitectura, MEP, 
estructura, etc.)

23.- La información no geométrica de un 
modelo BIM, según Tipo de Información (TDI), 
Nivel de Información (NDI) y Entregables BIM 
que se requieran en cada etapa y según cada 

especialidad (topografía, arquitectura, MEP, 
estructura, etc.)

24.- Las entidades pre-configuradas BIM que 
facilitan la estandarización e interoperabilidad 
de los proyectos.

H. Programación y
personalización de las
interfaces.

25.- La personalización de la interfaz del 
software BIM, por medio de configuraciones 
predeterminadas y plantillas.

26.- La automatización de tareas y funciones en 
los software BIM utilizados.



No 
aplica

Bajo Alto Medio Alto MEDIO

Bajo Alto Alto Alto Bajo MEDIO

Alto Alto Alto Alto Alto ALTO

Alto Alto Alto Alto Alto ALTO

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 
B

IM

R
E

S
U

M
E

N
 

E
Q

U
IP

OExperiencia o conocimiento previo en:

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

I. Importación y 
exportación de modelos de 
proyectos con datos 
paramétricos por medio de 
protocolos de 
interoperabilidad.

27.- La exportación e importación de 

información entre sistemas BIM interoperables 
por medio de formato: IFC, LandXML, GIS, 
BCF, COBie, SQL, etc.

28.- Los sistemas/plataformas de gestión de la 
comunicación e intercambio de información 
(Entorno de Datos Compartidos o CDE por sus 
siglas en inglés).

• Diseño y construcción de sistemas mecánicos

• Sistemas y métodos constructivos

R
E

V
IS

IÓ
N

 E
N

 
B

IM

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

C
O

O
R

D
IN

A
C

I
Ó

N
 E

N
 B

IM



USO BIM 13

Otros análisis de ingeniería

Recursos
Cuenta con el 

Recurso
Disciplina Versión

Software de modelado BIM                                                                                                      

Herramientas y software de 

análisis de ingeniería

Modelo de diseño con los 

NDI según el EAIM indicado

Estándares y normas según 

especialidad

Hardware apto para procesar 

modelos BIM

Infraestructura TI necesaria

Rol BIM Empresa Responsable
Años de 

exp.

Especificación de Software o 

Hardware
Evidencia

B.3.  Recursos de los equipos

Indique, para cada Uso BIM, los recursos que utilizará para el logro de los usos indicados anteriormente.

Proceso para determinar el método de ingeniería no tradicional más pertinente basado en las especificaciones de diseño, a través de uno o más 

modelos BIM. Las herramientas de análisis y simulaciones de rendimiento pueden mejorar significativamente el diseño de las instalaciones y 

su consumo de energía durante su ciclo de vida.

Recursos del proveedor

Indique en la tabla el recurso disponible para el proyecto para producir los datos entregables en cada etapa del plan de trabajo. Indicar recurso 

por profesión y años de experiencia.

Los recursos del proveedor para el proyecto deben indicarse completando la tabla a continuación. Los recursos se asignarán a los roles BIM 

como se define en la Matriz de Roles BIM.

Cargo Profesión Evidencia



TEMÁTICA MATRIZ DE 

ROLES BIM

No 

aplica
Medio Medio Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Alto Medio Alto MEDIO

Bajo Medio Bajo Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Medio Medio Alto MEDIO

No 

aplica
Alto Bajo Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Medio Medio Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Alto Medio Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Alto Medio Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Alto Medio Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Alto Medio Alto MEDIO

Bajo Alto Alto Alto Bajo MEDIO

Capacidades BIM respecto de modelos para análisis de ingenierías

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

R
E

V
IS

IÓ
N

 E
N

 

B
IM

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

C
O

O
R

D
IN

A
C

I

Ó
N

 E
N

 B
IM

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 

B
IM

R
E

S
U

M
E

N
 

E
Q

U
IP

O

CAPACIDADES BIM

F. Visualización y revisión de 

la información estructurada y 

actualizada de un proyecto, 

según el flujo de trabajo y 

entregables.

18.- La representación de la información 

geométrica de un proyecto en BIM mediante: 

planimetrías, visualizaciones 3D, renders, 

animaciones, etc.

19.- La representación de la información no 

geométrica de un proyecto en BIM mediante: 

reportes, planillas, tablas, etiquetas, cuadros de 

datos, etc.

20.- Los diferentes formatos e interfaces de 

visualización de la información de un proyecto 

por medio de dispositivos móviles.

21.- La exportación e importación de plantillas 

y datos de proyectos en distintos formatos 

como: Excel, DWG, DWF, etc

G. Diseño y desarrollo de un 

proyecto de edificación o 

infraestructura en base a 

modelos digitales y 

paramétricos.

22.- La información geométrica de un modelo 

BIM, según Tipo de Información (TDI), Nivel 

de Información (NDI) y Entregables BIM que se 

requieran en cada etapa y según cada 

especialidad (topografía, arquitectura, MEP, 

estructura, etc.)

23.- La información no geométrica de un 

modelo BIM, según Tipo de Información (TDI), 

Nivel de Información (NDI) y Entregables BIM 

que se requieran en cada etapa y según cada 

especialidad (topografía, arquitectura, MEP, 

estructura, etc.)

24.- Las entidades pre-configuradas BIM que 

facilitan la estandarización e interoperabilidad 

de los proyectos.

H. Programación y

personalización de las

interfaces.

25.- La personalización de la interfaz del 

software BIM, por medio de configuraciones 

predeterminadas y plantillas.

26.- La automatización de tareas y funciones en 

los software BIM utilizados.

I. Importación y exportación 

de modelos de proyectos con 

datos paramétricos por 

medio de protocolos de 

interoperabilidad.

27.- La exportación e importación de 

información entre sistemas BIM interoperables 

por medio de formato: IFC, LandXML, GIS, 

BCF, COBie, SQL, etc.

28.- Los sistemas/plataformas de gestión de la 

comunicación e intercambio de información 

(Entorno de Datos Compartidos o CDE por sus 

siglas en inglés).



Alto Alto Alto Alto Alto ALTO

Alto Alto Alto Alto Alto ALTO

Alto Alto Alto Alto Alto ALTO• Sistemas y métodos constructivos

• Diseño y construcción

Experiencia o conocimiento previo en:

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

C
O

O
R

D
IN

A
C

I

Ó
N

 E
N

 B
IM

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 

B
IM

R
E

S
U

M
E

N
 

E
Q

U
IP

O

• Ingeniería específica

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

R
E

V
IS

IÓ
N

 E
N

 

B
IM



USO BIM 14

Evaluación de sustentabilidad

Recursos
Cuenta con el 
Recurso

Disciplina Versión

Software de modelado 
BIM                                                                                                    

Software de análisis de 
criterios de sustentabilidad

Modelo de diseño con los 
NDI según el EAIM 
indicado

Estándares y normas 
según especialidad

Hardware apto para 

procesar modelos BIM

Infraestructura TI 
necesaria

Rol BIM Empresa Responsable
Años de 
exp.

Especificación de Software o 
Hardware

Evidencia

B.3.  Recursos de los equipos

Indique, para cada Uso BIM, los recursos que utilizará para el logro de los usos indicados anteriormente.

Proceso en el que un proyecto se evalúa en base a criterios de sustentabilidad, a través de uno o más modelos BIM. Este proceso debe ocurrir 
durante todas las etapas de la vida de una instalación, incluida la planificación, el diseño, la construcción y la operación. La aplicación de 
características sustentables a un proyecto en las fases de planificación y diseño temprano mejoran la capacidad de impactar en el diseño y la 
planificación.

Recursos del proveedor

Indique en la tabla el recurso disponible para el proyecto para producir los datos entregables en cada etapa del plan de trabajo. Indicar 
recurso por profesión y años de experiencia.
Los recursos del proveedor para el proyecto deben indicarse completando la tabla a continuación. Los recursos se asignarán a los roles BIM 
como se define en la Matriz de Roles BIM.

Cargo Profesión Evidencia



TEMÁTICA MATRIZ 
DE ROLES BIM

No 
aplica

Medio Medio Alto Alto MEDIO

No 
aplica

Bajo Alto Medio Alto MEDIO

Bajo Medio Bajo Alto Alto MEDIO

No 
aplica

Bajo Medio Medio Alto MEDIO

No 
aplica

Alto Bajo Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Medio Medio Alto Alto MEDIO

No 
aplica

Bajo Alto Medio Alto MEDIO

No 
aplica

Bajo Alto Medio Alto MEDIO

No 
aplica

Bajo Alto Medio Alto MEDIO

No 
aplica

Bajo Alto Medio Alto MEDIO

Bajo Alto Alto Alto Bajo MEDIO

R
E

S
U

M
E

N
 

E
Q

U
IP

O

CAPACIDADES BIM

F. Visualización y revisión 
de la información 
estructurada y actualizada 
de un proyecto, según el 
flujo de trabajo y 
entregables.

18.- La representación de la información 
geométrica de un proyecto en BIM mediante: 
planimetrías, visualizaciones 3D, renders, 
animaciones, etc.

19.- La representación de la información no 
geométrica de un proyecto en BIM mediante: 
reportes, planillas, tablas, etiquetas, cuadros de 
datos, etc.

20.- Los diferentes formatos e interfaces de 
visualización de la información de un proyecto 

por medio de dispositivos móviles.

21.- La exportación e importación de plantillas 
y datos de proyectos en distintos formatos 
como: Excel, DWG, DWF, etc

Capacidades BIM respecto de modelos para evaluación de 

sustentabilidad

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

R
E

V
IS

IÓ
N

 E
N

 
B

IM

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

C
O

O
R

D
IN

A
C

I
Ó

N
 E

N
 B

IM

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 
B

IM

I. Importación y 
exportación de modelos de 
proyectos con datos 
paramétricos por medio de 
protocolos de 
interoperabilidad.

27.- La exportación e importación de 
información entre sistemas BIM interoperables 
por medio de formato: IFC, LandXML, GIS, 
BCF, COBie, SQL, etc.

28.- Los sistemas/plataformas de gestión de la 
comunicación e intercambio de información 
(Entorno de Datos Compartidos o CDE por sus 
siglas en inglés).

G. Diseño y desarrollo de 
un proyecto de edificación 
o infraestructura en base a 
modelos digitales y 

paramétricos.

22.- La información geométrica de un modelo 
BIM, según Tipo de Información (TDI), Nivel 
de Información (NDI) y Entregables BIM que se 
requieran en cada etapa y según cada 
especialidad (topografía, arquitectura, MEP, 
estructura, etc.)

23.- La información no geométrica de un 
modelo BIM, según Tipo de Información (TDI), 
Nivel de Información (NDI) y Entregables BIM 

que se requieran en cada etapa y según cada 
especialidad (topografía, arquitectura, MEP, 
estructura, etc.)

24.- Las entidades pre-configuradas BIM que 
facilitan la estandarización e interoperabilidad 
de los proyectos.

H. Programación y
personalización de las
interfaces.

25.- La personalización de la interfaz del 
software BIM, por medio de configuraciones 
predeterminadas y plantillas.

26.- La automatización de tareas y funciones en 
los software BIM utilizados.



L. Optimización y 
simulación anticipada de 

la operación y 
mantenimiento de un 
proyecto durante su vida 
útil.

Bajo Alto Alto Alto Bajo MEDIO

Alto Alto Alto Alto Alto ALTO

Alto Alto Alto Alto Alto ALTO

Alto Alto Alto Alto Alto ALTO

34.- El análisis sustentable y rendimiento 
energético para la optimización del proyecto 
por medio de herramientas BIM.

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 
B

IM

R
E

S
U

M
E

N
 

E
Q

U
IP

O

• Estándares y normativas aplicables

Experiencia o conocimiento previo en:

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

• Diseño y construcción

• Sistemas y métodos constructivos

R
E

V
IS

IÓ
N

 E
N

 
B

IM

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

C
O

O
R

D
IN

A
C

I
Ó

N
 E

N
 B

IM



USO BIM 15

Validación normativa

Recursos
Cuenta con el 

Recurso
Disciplina Versión

Software de revisión de 

modelos BIM a través de reglas                                                                                              

Modelo de diseño con los NDI 

según el EAIM indicado

Datos meteorológicos locales 

detallados

Estándares y normas según 

especialidad

Hardware apto para procesar 

modelos BIM

Infraestructura TI necesaria

Rol BIM Empresa Responsable
Años de 

exp.

Especificación de Software o 

Hardware
Evidencia

B.3.  Recursos de los equipos

Indique, para cada Uso BIM, los recursos que utilizará para el logro de los usos indicados anteriormente.

Proceso de revisión del cumplimiento de códigos y normas que aplican al proyecto, a través de uno o más modelos BIM.

Recursos del proveedor

Indique en la tabla el recurso disponible para el proyecto para producir los datos entregables en cada etapa del plan de trabajo. Indicar recurso 

por profesión y años de experiencia.

Los recursos del proveedor para el proyecto deben indicarse completando la tabla a continuación. Los recursos se asignarán a los roles BIM como 

se define en la Matriz de Roles BIM.

Cargo Profesión Evidencia



TEMÁTICA MATRIZ DE 

ROLES BIM

No 

aplica
Medio Medio Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Alto Medio Alto MEDIO

Bajo Medio Bajo Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Medio Medio Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Alto Medio Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Alto Medio Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Alto Medio Alto MEDIO

Bajo Alto Alto Alto Bajo MEDIO

No 

aplica
Bajo

No 

aplica
Medio Alto BAJO

No 

aplica
Medio

No 

aplica
Medio Medio MEDIO

H. Programación y

personalización de las

interfaces.

25.- La personalización de la interfaz del 

software BIM, por medio de configuraciones 

predeterminadas y plantillas.

26.- La automatización de tareas y funciones en 

los software BIM utilizados.

R
E

S
U

M
E

N
 

E
Q

U
IP

O

CAPACIDADES BIM

F. Visualización y revisión de la 

información estructurada y 

actualizada de un proyecto, 

según el flujo de trabajo y 

entregables.

18.- La representación de la información 

geométrica de un proyecto en BIM mediante: 

planimetrías, visualizaciones 3D, renders, 

animaciones, etc.

19.- La representación de la información no 

geométrica de un proyecto en BIM mediante: 

reportes, planillas, tablas, etiquetas, cuadros de 

datos, etc.

20.- Los diferentes formatos e interfaces de 

visualización de la información de un proyecto 

por medio de dispositivos móviles.

21.- La exportación e importación de plantillas y 

datos de proyectos en distintos formatos como: 

Excel, DWG, DWF, etc

Capacidades BIM respecto de modelos BIM de las disciplinas

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

R
E

V
IS

IÓ
N

 E
N

 

B
IM

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

C
O

O
R

D
IN

A
C

I

Ó
N

 E
N

 B
IM

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 

B
IM

I. Importación y exportación 

de modelos de proyectos con 

datos paramétricos por medio 

de protocolos de 

interoperabilidad.

27.- La exportación e importación de 

información entre sistemas BIM interoperables 

por medio de formato: IFC, LandXML, GIS, 

BCF, COBie, SQL, etc.

28.- Los sistemas/plataformas de gestión de la 

comunicación e intercambio de información 

(Entorno de Datos Compartidos o CDE por sus 

siglas en inglés).

30.- Los informes sobre coordinación, 

interferencias y colisiones detectadas y/o 

posibles soluciones.

J. Coordinación e integración 

de información de diferentes 

especialidades de un proyecto, 

para prever conflictos e 

interferencias.

29.- La coordinación de los diferentes modelos 

BIM de un proyecto para evitar y/o detectar 

posibles incidencias, colisiones o conflictos.



TEMATICA MATRIZ DE 

ROLES BIM

Bajo Alto Alto Alto Bajo MEDIO

Bajo Bajo
No 

aplica
Medio Alto BAJO

J. Coordinación e integración 

de información de diferentes 

especialidades de un proyecto, 

para prever conflictos e 

interferencias.

No 

aplica
Medio

No 

aplica
Medio Medio MEDIO

No 

aplica
Alto Alto Alto Alto MEDIO

Capacidades BIM respecto de reglas normativas

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 E

N
 B

IM

C
O

O
R

D
IN

A
C

IÓ
N

 E
N

 B
IM

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 

B
IM

R
E

S
U

M
E

N
 

E
Q

U
IP

O

CAPACIDADES BIM

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

C
O

O
R

D
IN

A
C

I

Ó
N

 E
N

 B
IM

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 

B
IM

R
E

S
U

M
E

N
 

E
Q

U
IP

O

15.- El marco normativo para el desarrollo de 

proyectos en BIM.

16.- El marco contractual entre los agentes 

participantes en el proyecto desarrollado en 

BIM, en relación a la fase del ciclo de vida.

29.- La coordinación de los diferentes modelos 

BIM de un proyecto para evitar y/o detectar 

posibles incidencias, colisiones o conflictos.

Experiencia o conocimiento previo en:

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

• Normativas aplicables

E. Marco normativo y 

estándares para el trabajo 

colaborativo y coordinado.

R
E

V
IS

IÓ
N

 E
N

 

B
IM

R
E

V
IS

IÓ
N

 

E
N

 B
IM



USO BIM 16

Planificación de obra

Recursos
Cuenta con el 
Recurso

Disciplina Versión

Software de integración 
BIM que incorpore 
tiempo (4D)                                                                                             

Software de planificación

Modelos BIM con los NDI 
correspondientes al 
EAIM indicado

Hardware apto para 
procesar modelos BIM

Infraestructura TI 
necesaria

Rol BIM Empresa Responsable
Años de 
exp.

Especificación de Software o 
Hardware

Evidencia

B.3.  Recursos de los equipos

Indique, para cada Uso BIM, los recursos que utilizará para el logro de los usos indicados anteriormente.

Proceso en el cual se utiliza uno o más modelos BIM para planificar, de manera gráfica, las actividades vinculadas a los elementos 
existentes, temporales y propuestos de un proyecto durante su construcción. Esto puede incluir el costo de mano de obra y los materiales, 
entre otros puntos.

Recursos del proveedor

Indique en la tabla el recurso disponible para el proyecto para producir los datos entregables en cada etapa del plan de trabajo. Indicar 
recurso por profesión y años de experiencia.
Los recursos del proveedor para el proyecto deben indicarse completando la tabla a continuación. Los recursos se asignarán a los roles BIM 
como se define en la Matriz de Roles BIM.

Cargo Profesión Evidencia



TEMÁTICA MATRIZ 
DE ROLES BIM

No 
aplica

Medio Medio Alto Alto MEDIO

No 
aplica

Bajo Alto Medio Alto MEDIO

Bajo Medio Bajo Alto Alto MEDIO

No 
aplica

Bajo Medio Medio Alto MEDIO

No 
aplica

Alto Bajo Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Medio Medio Alto Alto MEDIO

No 
aplica

Bajo Alto Medio Alto MEDIO

No 
aplica

Bajo Alto Medio Alto MEDIO

Bajo Alto Alto Alto Bajo MEDIO

R
E

S
U

M
E

N
 

E
Q

U
IP

O

CAPACIDADES BIM

F. Visualización y 
revisión de la 
información estructurada 
y actualizada de un 
proyecto, según el flujo 
de trabajo y entregables.

18.- La representación de la información 
geométrica de un proyecto en BIM mediante: 
planimetrías, visualizaciones 3D, renders, 
animaciones, etc.

19.- La representación de la información no 
geométrica de un proyecto en BIM mediante: 
reportes, planillas, tablas, etiquetas, cuadros de 
datos, etc.

20.- Los diferentes formatos e interfaces de 
visualización de la información de un proyecto 

por medio de dispositivos móviles.

21.- La exportación e importación de plantillas 
y datos de proyectos en distintos formatos 
como: Excel, DWG, DWF, etc

Capacidades BIM respecto de modelos de las disciplinas 

correspondientes

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

R
E

V
IS

IÓ
N

 E
N

 
B

IM

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

C
O

O
R

D
IN

A
C

I
Ó

N
 E

N
 B

IM

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 
B

IM

G. Diseño y desarrollo de 
un proyecto de 
edificación o 
infraestructura en base a 

modelos digitales y 
paramétricos.

22.- La información geométrica de un modelo 
BIM, según Tipo de Información (TDI), Nivel 
de Información (NDI) y Entregables BIM que se 
requieran en cada etapa y según cada 
especialidad (topografía, arquitectura, MEP, 
estructura, etc.)

23.- La información no geométrica de un 
modelo BIM, según Tipo de Información (TDI), 
Nivel de Información (NDI) y Entregables BIM 

que se requieran en cada etapa y según cada 
especialidad (topografía, arquitectura, MEP, 
estructura, etc.)

24.- Las entidades pre-configuradas BIM que 
facilitan la estandarización e interoperabilidad 
de los proyectos.

I. Importación y 
exportación de modelos 
de proyectos con datos 
paramétricos por medio 
de protocolos de 

interoperabilidad.

27.- La exportación e importación de 
información entre sistemas BIM interoperables 
por medio de formato: IFC, LandXML, GIS, 
BCF, COBie, SQL, etc.

28.- Los sistemas/plataformas de gestión de la 

comunicación e intercambio de información 
(Entorno de Datos Compartidos o CDE por sus 
siglas en inglés).



TEMATICA MATRIZ 
DE ROLES BIM

No 
aplica

No 
aplica

Alto Alto Bajo BAJO

Bajo Bajo Bajo Medio Alto BAJO

Bajo Alto Alto Alto Bajo MEDIO

Alto Alto Alto Alto Alto ALTO

Alto Alto Alto Alto Alto ALTO

Alto Alto Alto Alto Alto ALTO

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

CAPACIDADES BIM

Capacidades BIM respecto de herramientas de planificación y 

cronograma

R
E

V
IS

IÓ
N

 
E

N
 B

IM

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 E

N
 B

IM

C
O

O
R

D
IN

A
C

IÓ
N

 E
N

 B
IM

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 
B

IM

R
E

S
U

M
E

N
 

E
Q

U
IP

O

C
O

O
R

D
IN

A
C

I
Ó

N
 E

N
 B

IM

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 
B

IM

R
E

S
U

M
E

N
 

E
Q

U
IP

O

• Coordinación de recursos de construcción

31.- La información del modelo ordenada de 
acuerdo a etapas (actividades predecesoras y 
sucesoras) que permitan la coordinación según 
partidas de obra y procesos productivos durante 
la construcción.

32.- La estimación de los tiempos de un 
proyecto utilizando herramientas BIM de 
planificación, organización, programación y 
control de obras para la construcción.

33.- La estimación de los costos de un proyecto 
utilizando herramientas BIM para incrementar 
la precisión presupuestaria por medio de: 
cuadro de precios, evaluación de costos, 
verificación de contratos, mediciones y 
cubicaciones para la construcción.

Experiencia o conocimiento previo en:

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

• Diseño y construcción

• Sistemas y métodos constructivos

K. Planificación de la 
construcción de acuerdo 
a costos, plazos y 
programación de la obra.

R
E

V
IS

IÓ
N

 E
N

 
B

IM

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM



USO BIM 17

Diseño de sistemas constructivos 

Recursos
Cuenta con el 
Recurso

Disciplina Versión

Software de modelado 
BIM                                                                                             

Modelos BIM con los NDI 
correspondientes al 
EAIM indicado

Estándares y normas 
según especialidad

Hardware apto para 
procesar modelos BIM

Infraestructura TI 
necesaria

Rol BIM Empresa Responsable
Años de 
exp.

Especificación de Software o 
Hardware

Evidencia

B.3.  Recursos de los equipos

Indique, para cada Uso BIM, los recursos que utilizará para el logro de los usos indicados anteriormente.

Proceso de diseño y análisis de la ejecución de sistemas de construcción complementarios (por ejemplo, soportes temporales, 
acristalamientos, etc.) para optimizar su planificación a través de uno o más modelos BIM.

Recursos del proveedor

Indique en la tabla el recurso disponible para el proyecto para producir los datos entregables en cada etapa del plan de trabajo. Indicar 
recurso por profesión y años de experiencia.
Los recursos del proveedor para el proyecto deben indicarse completando la tabla a continuación. Los recursos se asignarán a los roles BIM 
como se define en la Matriz de Roles BIM.

Cargo Profesión Evidencia



TEMÁTICA MATRIZ 
DE ROLES BIM

No 
aplica

Medio Medio Alto Alto MEDIO

No 
aplica

Bajo Alto Medio Alto MEDIO

Bajo Medio Bajo Alto Alto MEDIO

No 
aplica

Bajo Medio Medio Alto MEDIO

No 
aplica

Alto Bajo Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Medio Medio Alto Alto MEDIO

No 
aplica

Bajo Alto Medio Alto MEDIO

No 
aplica

Bajo Alto Medio Alto MEDIO

No 
aplica

Bajo Alto Medio Alto MEDIO

No 
aplica

Bajo Alto Medio Alto MEDIO

Bajo Alto Alto Alto Bajo MEDIO

R
E

S
U

M
E

N
 

E
Q

U
IP

O

CAPACIDADES BIM

F. Visualización y 
revisión de la 
información estructurada 
y actualizada de un 
proyecto, según el flujo 
de trabajo y entregables.

18.- La representación de la información 
geométrica de un proyecto en BIM mediante: 
planimetrías, visualizaciones 3D, renders, 
animaciones, etc.

19.- La representación de la información no 
geométrica de un proyecto en BIM mediante: 
reportes, planillas, tablas, etiquetas, cuadros de 
datos, etc.

20.- Los diferentes formatos e interfaces de 
visualización de la información de un proyecto 

por medio de dispositivos móviles.

21.- La exportación e importación de plantillas 
y datos de proyectos en distintos formatos 
como: Excel, DWG, DWF, etc

Capacidades BIM respecto de modelos para el diseño constructivo

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

R
E

V
IS

IÓ
N

 E
N

 
B

IM

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

C
O

O
R

D
IN

A
C

I
Ó

N
 E

N
 B

IM

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 
B

IM

G. Diseño y desarrollo de 
un proyecto de 
edificación o 
infraestructura en base a 
modelos digitales y 

paramétricos.

22.- La información geométrica de un modelo 
BIM, según Tipo de Información (TDI), Nivel 
de Información (NDI) y Entregables BIM que se 
requieran en cada etapa y según cada 
especialidad (topografía, arquitectura, MEP, 
estructura, etc.)

23.- La información no geométrica de un 
modelo BIM, según Tipo de Información (TDI), 
Nivel de Información (NDI) y Entregables BIM 

que se requieran en cada etapa y según cada 
especialidad (topografía, arquitectura, MEP, 
estructura, etc.)

24.- Las entidades pre-configuradas BIM que 
facilitan la estandarización e interoperabilidad 
de los proyectos.

I. Importación y 
exportación de modelos 
de proyectos con datos 
paramétricos por medio 
de protocolos de 
interoperabilidad.

27.- La exportación e importación de 

información entre sistemas BIM interoperables 
por medio de formato: IFC, LandXML, GIS, 
BCF, COBie, SQL, etc.

28.- Los sistemas/plataformas de gestión de la 
comunicación e intercambio de información 
(Entorno de Datos Compartidos o CDE por sus 
siglas en inglés).

H. Programación y 
personalización de las 
interfaces.

25.- La personalización de la interfaz del 
software BIM, por medio de configuraciones 
predeterminadas y plantillas.

26.- La automatización de tareas y funciones en 
los software BIM utilizados.



Alto Alto Alto Alto Alto ALTO

Alto Alto Alto Alto Alto ALTO

R
E

S
U

M
E

N
 

E
Q

U
IP

O

• Sistemas y métodos constructivos

• Prácticas de construcción apropiadas para cada sistema constructivo

Experiencia o conocimiento previo en:

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

R
E

V
IS

IÓ
N

 E
N

 
B

IM

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

C
O

O
R

D
IN

A
C

I
Ó

N
 E

N
 B

IM

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 
B

IM



USO BIM 18

Fabricación digital

Recursos
Cuenta con el 
Recurso

Disciplina Versión

Software de modelado 
BIM                                                                                             

Modelos BIM con los NDI 
correspondientes al 
EAIM indicado

Datos para máquina de 
fabricación

Equipos de fabricación

Estándares y normas 
según especialidad

Hardware apto para 
procesar modelos BIM

Infraestructura TI 
necesaria

Rol BIM Empresa Responsable
Años de 
exp.

Cargo Profesión Evidencia

Especificación de Software o 
Hardware

Evidencia

B.3.  Recursos de los equipos

Indique, para cada Uso BIM, los recursos que utilizará para el logro de los usos indicados anteriormente.

Proceso que utiliza información de uno o más modelos BIM para facilitar la fabricación de componentes de construcción o ensamblajes. 
Algunos usos de la fabricación digital se pueden ver, por ejemplo, en la fabricación de chapa metálica, fabricación de acero estructural, 
corte de tuberías, creación de prototipos para revisiones de intención de diseño, etc. La información de los modelos ayuda a asegurar la 
precisión, así como también la reducción de desperdicios en la fase de fabricación.

Recursos del proveedor

Indique en la tabla el recurso disponible para el proyecto para producir los datos entregables en cada etapa del plan de trabajo. Indicar 
recurso por profesión y años de experiencia.
Los recursos del proveedor para el proyecto deben indicarse completando la tabla a continuación. Los recursos se asignarán a los roles BIM 
como se define en la Matriz de Roles BIM.



TEMÁTICA MATRIZ 
DE ROLES BIM

No 
aplica

Medio Medio Alto Alto MEDIO

No 
aplica

Bajo Alto Medio Alto MEDIO

Bajo Medio Bajo Alto Alto MEDIO

No 
aplica

Bajo Medio Medio Alto MEDIO

No 
aplica

Alto Bajo Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Medio Medio Alto Alto MEDIO

No 
aplica

Bajo Alto Medio Alto MEDIO

No 
aplica

Bajo Alto Medio Alto MEDIO

No 
aplica

Bajo Alto Medio Alto MEDIO

No 
aplica

Bajo Alto Medio Alto MEDIO

Bajo Alto Alto Alto Bajo MEDIO

I. Importación y 
exportación de modelos 
de proyectos con datos 
paramétricos por medio 
de protocolos de 
interoperabilidad.

27.- La exportación e importación de 
información entre sistemas BIM interoperables 
por medio de formato: IFC, LandXML, GIS, 
BCF, COBie, SQL, etc.

28.- Los sistemas/plataformas de gestión de la 
comunicación e intercambio de información 
(Entorno de Datos Compartidos o CDE por sus 
siglas en inglés).

G. Diseño y desarrollo de 
un proyecto de 
edificación o 
infraestructura en base a 

modelos digitales y 
paramétricos.

22.- La información geométrica de un modelo 
BIM, según Tipo de Información (TDI), Nivel 
de Información (NDI) y Entregables BIM que se 
requieran en cada etapa y según cada 
especialidad (topografía, arquitectura, MEP, 
estructura, etc.)

23.- La información no geométrica de un 
modelo BIM, según Tipo de Información (TDI), 
Nivel de Información (NDI) y Entregables BIM 

que se requieran en cada etapa y según cada 
especialidad (topografía, arquitectura, MEP, 
estructura, etc.)

24.- Las entidades pre-configuradas BIM que 
facilitan la estandarización e interoperabilidad 
de los proyectos.

H. Programación y 
personalización de las 
interfaces.

25.- La personalización de la interfaz del 
software BIM, por medio de configuraciones 
predeterminadas y plantillas.

26.- La automatización de tareas y funciones en 
los software BIM utilizados.

R
E

S
U

M
E

N
 

E
Q

U
IP

O

CAPACIDADES BIM

F. Visualización y 
revisión de la 
información estructurada 
y actualizada de un 
proyecto, según el flujo 
de trabajo y entregables.

18.- La representación de la información 
geométrica de un proyecto en BIM mediante: 
planimetrías, visualizaciones 3D, renders, 
animaciones, etc.

19.- La representación de la información no 
geométrica de un proyecto en BIM mediante: 
reportes, planillas, tablas, etiquetas, cuadros de 
datos, etc.

20.- Los diferentes formatos e interfaces de 
visualización de la información de un proyecto 

por medio de dispositivos móviles.

21.- La exportación e importación de plantillas 
y datos de proyectos en distintos formatos 
como: Excel, DWG, DWF, etc

Capacidades BIM respecto de modelos para fabricación digital

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

R
E

V
IS

IÓ
N

 E
N

 
B

IM

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

C
O

O
R

D
IN

A
C

I
Ó

N
 E

N
 B

IM

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 
B

IM



Alto Alto Alto Alto Alto ALTO

Alto Alto Alto Alto Alto ALTO

Alto Alto Alto Alto Alto ALTO

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

C
O

O
R

D
IN

A
C

I
Ó

N
 E

N
 B

IM

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 
B

IM

R
E

S
U

M
E

N
 

E
Q

U
IP

O

• Extraer información digital para fabricación

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

R
E

V
IS

IÓ
N

 E
N

 
B

IM

• Sistemas y métodos constructivos

• Fabricar componentes de construcción utilizando información digital

Experiencia o conocimiento previo en:



USO BIM 19

Control de obra

Recursos
Cuenta con el 
Recurso

Disciplina Versión

Instrumentos de 
medición digital en obra                                                                             

Software BIM de Control 
de obra

Modelos BIM con los NDI 
correspondientes al 
EAIM indicado

Estándares y normas 
según especialidad

Hardware apto para 
procesar modelos BIM

Infraestructura TI 
necesaria

Rol BIM Empresa Responsable
Años de 
exp.

Cargo Profesión Evidencia

Especificación de Software o 
Hardware

Evidencia

B.3.  Recursos de los equipos

Indique, para cada Uso BIM, los recursos que utilizará para el logro de los usos indicados anteriormente.

Proceso de monitoreo, análisis, administración y optimización de la construcción, a través de uno o más modelos BIM. El objetivo es 
asegurar que la construcción se realice según las especificaciones técnicas, de acuerdo con las regulaciones, seguridad y requerimientos del 
propietario, así como para respaldar los estados de pago de los avances logrados en cada hito de entrega parcial.

Recursos del proveedor

Indique en la tabla el recurso disponible para el proyecto para producir los datos entregables en cada etapa del plan de trabajo. Indicar 
recurso por profesión y años de experiencia.
Los recursos del proveedor para el proyecto deben indicarse completando la tabla a continuación. Los recursos se asignarán a los roles BIM 
como se define en la Matriz de Roles BIM.



TEMÁTICA MATRIZ 
DE ROLES BIM

No 
aplica

Medio Medio Alto Alto MEDIO

No 
aplica

Bajo Alto Medio Alto MEDIO

Bajo Medio Bajo Alto Alto MEDIO

No 
aplica

Bajo Medio Medio Alto MEDIO

No 
aplica

Alto Bajo Alto Alto MEDIO

No 
aplica

Medio Medio Alto Alto MEDIO

No 
aplica

Bajo Alto Medio Alto MEDIO

No 
aplica

Bajo Alto Medio Alto MEDIO

Bajo Alto Alto Alto Bajo MEDIO

I. Importación y 
exportación de modelos 
de proyectos con datos 
paramétricos por medio 
de protocolos de 
interoperabilidad.

27.- La exportación e importación de 
información entre sistemas BIM interoperables 
por medio de formato: IFC, LandXML, GIS, 
BCF, COBie, SQL, etc.

28.- Los sistemas/plataformas de gestión de la 
comunicación e intercambio de información 
(Entorno de Datos Compartidos o CDE por sus 

siglas en inglés).

G. Diseño y desarrollo de 
un proyecto de 
edificación o 
infraestructura en base a 

modelos digitales y 
paramétricos.

22.- La información geométrica de un modelo 
BIM, según Tipo de Información (TDI), Nivel 
de Información (NDI) y Entregables BIM que se 
requieran en cada etapa y según cada 
especialidad (topografía, arquitectura, MEP, 
estructura, etc.)

23.- La información no geométrica de un 
modelo BIM, según Tipo de Información (TDI), 

Nivel de Información (NDI) y Entregables BIM 
que se requieran en cada etapa y según cada 
especialidad (topografía, arquitectura, MEP, 
estructura, etc.)

24.- Las entidades pre-configuradas BIM que 
facilitan la estandarización e interoperabilidad 
de los proyectos.

R
E

S
U

M
E

N
 

E
Q

U
IP

O

CAPACIDADES BIM

F. Visualización y 
revisión de la 
información estructurada 
y actualizada de un 
proyecto, según el flujo 
de trabajo y entregables.

18.- La representación de la información 
geométrica de un proyecto en BIM mediante: 
planimetrías, visualizaciones 3D, renders, 
animaciones, etc.

19.- La representación de la información no 
geométrica de un proyecto en BIM mediante: 
reportes, planillas, tablas, etiquetas, cuadros de 
datos, etc.

20.- Los diferentes formatos e interfaces de 
visualización de la información de un proyecto 

por medio de dispositivos móviles.

21.- La exportación e importación de plantillas 
y datos de proyectos en distintos formatos 
como: Excel, DWG, DWF, etc

Capacidades BIM respecto de modelos de las disciplinas 

correspondientes

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

R
E

V
IS

IÓ
N

 E
N

 
B

IM

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

C
O

O
R

D
IN

A
C

I
Ó

N
 E

N
 B

IM

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 
B

IM



TEMÁTICA MATRIZ 
DE ROLES BIM

I. Importación y 
exportación de modelos 
de proyectos con datos 
paramétricos por medio 
de protocolos de 
interoperabilidad.

No 
aplica

Medio Medio Alto Alto MEDIO

No 
aplica

No 
aplica

Bajo Alto Alto BAJO

Medio Medio Medio Alto Alto MEDIO

Bajo Bajo Alto Medio Alto MEDIO

Alto Alto Alto Alto Alto ALTO

Alto Alto Alto Alto Alto ALTO

Alto Alto Alto Alto Alto ALTO

Alto Alto Alto Alto Alto ALTO

Alto Alto Alto Alto Alto ALTO

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 
B

IM

R
E

S
U

M
E

N
 

E
Q

U
IP

O

CAPACIDADES BIM

27.- La exportación e importación de 
información entre sistemas BIM interoperables 
por medio de formato: IFC, LandXML, GIS, 
BCF, COBie, SQL, etc.

• Análisis de impactos (Tiempo/Costo)

Capacidades BIM respecto de herramientas de planificación y 

control

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 E

N
 

B
IM

R
E

V
IS

IÓ
N

 E
N

 
B

IM

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

C
O

O
R

D
IN

A
C

IÓ
N

 
E

N
 B

IM

K. Planificación de la 
construcción de acuerdo 
a costos, plazos y 
programación de la obra.

31.- La información del modelo ordenada de 
acuerdo a etapas (actividades predecesoras y 
sucesoras) que permitan la coordinación según 

partidas de obra y procesos productivos durante 
la construcción.

32.- La estimación de los tiempos de un 
proyecto utilizando herramientas BIM de 
planificación, organización, programación y 
control de obras para la construcción.

33.- La estimación de los costos de un proyecto 
utilizando herramientas BIM para incrementar 
la precisión presupuestaria por medio de: 
cuadro de precios, evaluación de costos, 
verificación de contratos, mediciones y 
cubicaciones para la construcción.

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

C
O

O
R

D
IN

A
C

I
Ó

N
 E

N
 B

IM

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 
B

IM

R
E

S
U

M
E

N
 

E
Q

U
IP

O

• Diseño y construcción

• Matriz de riesgos

• Sistemas y métodos constructivos

• Coordinación de recursos de construcción

R
E

V
IS

IÓ
N

 E
N

 
B

IM

Experiencia o conocimiento previo en:

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM
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Modelación as-built

Recursos
Cuenta con el 

Recurso
Disciplina Versión

Software de modelado 

BIM                                                             

Software o herramientas 

de manipulación de 

modelos BIM

Software que permita el 

acceso a la información 

de lo construido

Modelos BIM con los 

NDI correspondientes al 

EAIM indicado

Base de datos del activo 

y/o equipos (según las 

capacidades del 

propietario)

Hardware apto para 

procesar modelos BIM

Infraestructura TI 

necesaria

Rol BIM Empresa Responsable
Años de 

exp.
Cargo Profesión Evidencia

Especificación de Software o 

Hardware
Evidencia

B.3.  Recursos de los equipos

Indique, para cada Uso BIM, los recursos que utilizará para el logro de los usos indicados anteriormente.

Proceso de modelación en el que se representa de manera exacta las condiciones físicas de todos los elementos que son parte de una 

edificación o infraestructura. Las entidades contienen toda la información solicitada para los modelos, tal como códigos de barras, 

números de serie, garantías, historial de mantenimiento, entre otros.

Recursos del proveedor

Indique en la tabla el recurso disponible para el proyecto para producir los datos entregables en cada etapa del plan de trabajo. Indicar 

recurso por profesión y años de experiencia.

Los recursos del proveedor para el proyecto deben indicarse completando la tabla a continuación. Los recursos se asignarán a los roles BIM 

como se define en la Matriz de Roles BIM.



TEMÁTICA MATRIZ 

DE ROLES BIM

No 

aplica
Medio Medio Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Alto Medio Alto MEDIO

Bajo Medio Bajo Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Medio Medio Alto MEDIO

No 

aplica
Alto Bajo Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Medio Medio Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Alto Medio Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Alto Medio Alto MEDIO

Bajo Alto Alto Alto Bajo MEDIO

G. Diseño y desarrollo de 

un proyecto de 

edificación o 

infraestructura en base a 

modelos digitales y 

paramétricos.

22.- La información geométrica de un modelo 

BIM, según Tipo de Información (TDI), Nivel 

de Información (NDI) y Entregables BIM que se 

requieran en cada etapa y según cada 

especialidad (topografía, arquitectura, MEP, 

estructura, etc.)

23.- La información no geométrica de un 

modelo BIM, según Tipo de Información (TDI), 

Nivel de Información (NDI) y Entregables BIM 

que se requieran en cada etapa y según cada 

especialidad (topografía, arquitectura, MEP, 

estructura, etc.)

24.- Las entidades pre-configuradas BIM que 

facilitan la estandarización e interoperabilidad 

de los proyectos.

I. Importación y 

exportación de modelos 

de proyectos con datos 

paramétricos por medio 

de protocolos de 

interoperabilidad.

27.- La exportación e importación de 

información entre sistemas BIM interoperables 

por medio de formato: IFC, LandXML, GIS, 

BCF, COBie, SQL, etc.

28.- Los sistemas/plataformas de gestión de la 

comunicación e intercambio de información 

(Entorno de Datos Compartidos o CDE por sus 

siglas en inglés).

R
E

S
U

M
E

N
 

E
Q

U
IP

O

CAPACIDADES BIM

F. Visualización y 

revisión de la 

información estructurada 

y actualizada de un 

proyecto, según el flujo 

de trabajo y entregables.

18.- La representación de la información 

geométrica de un proyecto en BIM mediante: 

planimetrías, visualizaciones 3D, renders, 

animaciones, etc.

19.- La representación de la información no 

geométrica de un proyecto en BIM mediante: 

reportes, planillas, tablas, etiquetas, cuadros de 

datos, etc.

20.- Los diferentes formatos e interfaces de 

visualización de la información de un proyecto 

por medio de dispositivos móviles.

21.- La exportación e importación de plantillas 

y datos de proyectos en distintos formatos 

como: Excel, DWG, DWF, etc

Capacidades BIM respecto de modelos de las disciplinas 

correspondientes

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

R
E

V
IS

IÓ
N

 E
N

 

B
IM

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

C
O

O
R

D
IN

A
C

IÓ

N
 E

N
 B

IM

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 

B
IM



TEMÁTICA MATRIZ 

DE ROLES BIM

No 

aplica
Bajo Bajo Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Alto Medio Alto MEDIO

Alto Alto Alto Alto Alto ALTO

R
E

S
U

M
E

N
 

E
Q

U
IP

O

• Coordinación de los diferentes actores de diseño, construcción y 

administración del activo.

Experiencia o conocimiento previo en:

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

R
E

V
IS

IÓ
N

 E
N

 

B
IM

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

C
O

O
R

D
IN

A
C

I

Ó
N

 E
N

 B
IM

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 

B
IM

R
E

S
U

M
E

N
 

E
Q

U
IP

O

CAPACIDADES BIM

M. Operación y 

mantenimiento de un 

activo de infraestructura 

o edificación hasta su 

desmantelamiento.

36.- La información as-built necesaria para la 

gestión, mantenimiento y explotación de un 

activo.

38.-La actualización de entidades, datos y 

procesos en los modelos BIM, ej: piezas, 

equipamientos y sistemas, registrando su 

historial que permite trazabilidad.

Capacidades BIM respecto de herramientas de autoría

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 E

N
 

B
IM

R
E

V
IS

IÓ
N

 E
N

 

B
IM

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

C
O

O
R

D
IN

A
C

IÓ
N

 

E
N

 B
IM

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 B
IM
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Gestión de activos

Recursos
Cuenta con el 

Recurso
Disciplina Versión

Software de gestión de 

activos                                                     

Sistema de registro de 

edificación e 

instalaciones de enlace 

bidireccional, entre el 

modelo BIM y el software 

de gestión

Modelos BIM con los 

NDI correspondientes al 

EAIM indicado

Estándares y normas 

según especialidad

Hardware apto para 

procesar modelos BIM

Infraestructura TI 

necesaria

Rol BIM Empresa Responsable
Años de 

exp.
Cargo Profesión Evidencia

Especificación de Software o 

Hardware
Evidencia

B.3.  Recursos de los equipos

Indique, para cada Uso BIM, los recursos que utilizará para el logro de los usos indicados anteriormente.

Proceso en el que un sistema de gestión organizado está vinculado bidireccionalmente a un modelo as-built, que puede estar conformado 

por uno o más modelos BIM, para ayudar de manera eficiente en el mantenimiento y operación de un activo. Estos modelos BIM 

contienen información de la construcción física, los sistemas, el entorno circundante y los equipos, que se deben mantener, actualizar y 

operar de manera eficiente y sustentable.

Recursos del proveedor

Indique en la tabla el recurso disponible para el proyecto para producir los datos entregables en cada etapa del plan de trabajo. Indicar 

recurso por profesión y años de experiencia.

Los recursos del proveedor para el proyecto deben indicarse completando la tabla a continuación. Los recursos se asignarán a los roles 

BIM como se define en la Matriz de Roles BIM.



TEMÁTICA MATRIZ 

DE ROLES BIM

No 

aplica
Medio Medio Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Alto Medio Alto MEDIO

Bajo Medio Bajo Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Medio Medio Alto MEDIO

No 

aplica
Alto Bajo Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Medio Medio Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Alto Medio Alto MEDIO

I. Importación y 

exportación de modelos 

de proyectos con datos 

paramétricos por medio 

de protocolos de 

interoperabilidad.

No 

aplica
Bajo Alto Medio Alto MEDIO

G. Diseño y desarrollo de 

un proyecto de 

edificación o 

infraestructura en base a 

modelos digitales y 

paramétricos.

22.- La información geométrica de un modelo 

BIM, según Tipo de Información (TDI), Nivel 

de Información (NDI) y Entregables BIM que se 

requieran en cada etapa y según cada 

especialidad (topografía, arquitectura, MEP, 

estructura, etc.)

23.- La información no geométrica de un 

modelo BIM, según Tipo de Información (TDI), 

Nivel de Información (NDI) y Entregables BIM 

que se requieran en cada etapa y según cada 

especialidad (topografía, arquitectura, MEP, 

estructura, etc.)

24.- Las entidades pre-configuradas BIM que 

facilitan la estandarización e interoperabilidad 

de los proyectos.

27.- La exportación e importación de 

información entre sistemas BIM interoperables 

por medio de formato: IFC, LandXML, GIS, 

BCF, COBie, SQL, etc.

R
E

S
U

M
E

N
 

E
Q

U
IP

O

CAPACIDADES BIM

F. Visualización y 

revisión de la 

información estructurada 

y actualizada de un 

proyecto, según el flujo 

de trabajo y entregables.

18.- La representación de la información 

geométrica de un proyecto en BIM mediante: 

planimetrías, visualizaciones 3D, renders, 

animaciones, etc.

19.- La representación de la información no 

geométrica de un proyecto en BIM mediante: 

reportes, planillas, tablas, etiquetas, cuadros de 

datos, etc.

20.- Los diferentes formatos e interfaces de 

visualización de la información de un proyecto 

por medio de dispositivos móviles.

21.- La exportación e importación de plantillas 

y datos de proyectos en distintos formatos 

como: Excel, DWG, DWF, etc

Capacidades BIM respecto de modelos BIM de las disciplinas

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

R
E

V
IS

IÓ
N

 E
N

 

B
IM

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

C
O

O
R

D
IN

A
C

IÓ

N
 E

N
 B

IM

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 

B
IM



TEMÁTICA MATRIZ 

DE ROLES BIM

No 

aplica
Bajo Bajo Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Bajo Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Bajo Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Bajo Alto Alto MEDIO

Bajo Bajo Bajo Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Alto Medio Alto MEDIO

Alto Alto Alto Alto Alto ALTO

Alto Alto Alto Alto Alto ALTO

Alto Alto Alto Alto Alto ALTO

Alto Alto Alto Alto Alto ALTO

• Construcción y operación de una edificación o infraestructura (reemplazos, 

mejoras, etc.)

• Gestión de edificación o infraestructura

• Experiencia en eficiencia energética

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 

B
IM

R
E

S
U

M
E

N
 

E
Q

U
IP

O

• Gestión financiera de activos

R
E

V
IS

IÓ
N

 E
N

 

B
IM

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

C
O

O
R

D
IN

A
C

I

Ó
N

 E
N

 B
IM

R
E

S
U

M
E

N
 

E
Q

U
IP

O

CAPACIDADES BIM

Capacidades BIM respecto de herramientas de gestión de activos

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 E

N
 

B
IM

R
E

V
IS

IÓ
N

 E
N

 

B
IM

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

C
O

O
R

D
IN

A
C

IÓ
N

 

E
N

 B
IM

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 B
IM

M. Operación y 

mantenimiento de un 

activo de infraestructura 

o edificación hasta su 

desmantelamiento.

35.- La información necesaria para monitorear 

el comportamiento y mantenimiento de un 

activo.

40.- La información para la estrategia de 

consumo y ahorros durante el ciclo de vida, 

plan de mantenimiento técnico y optimización.

Experiencia o conocimiento previo en:

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

36.- La información as-built necesaria para la 

gestión, mantenimiento y explotación de un 

activo.

37.-Los datos para calcular, seguir y reportar 

indicadores de uso, tiempo y costos para la 

operación del activo. (ej: rendimiento del 

diseño, ajuste a normativa y estándares, 

información de fabricantes y proveedores, 

costos de reemplazo, períodos de cambio y 

mantenciones, etc.).

38.- La actualización de entidades, datos y 

procesos en los modelos BIM, ej: piezas, 

equipamientos y sistemas, registrando su 

historial que permite trazabilidad.

39.-El seguimiento y monitoreo de datos de 

manera planificada y periódica para una 

adecuada operación y control logístico del 

activo.
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Análisis de sistemas

Recursos
Cuenta con el 

Recurso
Disciplina Versión

Software de análisis de 

sistemas                                           

Modelos BIM con los 

NDI correspondientes al 

EAIM indicado

Estándares y normas 

según especialidad

Hardware apto para 

procesar modelos BIM

Infraestructura TI 

necesaria

Rol BIM Empresa Responsable
Años de 

exp.
Cargo Profesión Evidencia

Especificación de Software o 

Hardware
Evidencia

B.3.  Recursos de los equipos

Indique, para cada Uso BIM, los recursos que utilizará para el logro de los usos indicados anteriormente.

Proceso en el cual se utiliza uno o más modelos BIM para el análisis del desempeño de un edificio o infraestructura de acuerdo con el 

planteamiento de las especialidades en el diseño original. Esto incluye cómo funcionan los diferentes sistemas mecánicos y cuanta 

energía utilizan. Otros análisis que se pueden hacer incluyen incidencia solar en las fachadas, análisis lumínico y de radiación, cálculo de 

flujo de aire, entre otros.

Recursos del proveedor

Indique en la tabla el recurso disponible para el proyecto para producir los datos entregables en cada etapa del plan de trabajo. Indicar 

recurso por profesión y años de experiencia.

Los recursos del proveedor para el proyecto deben indicarse completando la tabla a continuación. Los recursos se asignarán a los roles 

BIM como se define en la Matriz de Roles BIM.



TEMÁTICA MATRIZ 

DE ROLES BIM

No 

aplica
Medio Medio Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Alto Medio Alto MEDIO

Bajo Medio Bajo Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Medio Medio Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Alto Medio Alto MEDIO

Bajo Bajo Alto Medio Alto MEDIO

I. Importación y 

exportación de modelos 

de proyectos con datos 

paramétricos por medio 

de protocolos de 

interoperabilidad.

27.- La exportación e importación de 

información entre sistemas BIM interoperables 

por medio de formato: IFC, LandXML, GIS, 

BCF, COBie, SQL, etc.

28.- Los sistemas/plataformas de gestión de la 

comunicación e intercambio de información 

(Entorno de Datos Compartidos o CDE por sus 

siglas en inglés).

R
E

S
U

M
E

N
 

E
Q

U
IP

O

CAPACIDADES BIM

F. Visualización y 

revisión de la 

información estructurada 

y actualizada de un 

proyecto, según el flujo 

de trabajo y entregables.

18.- La representación de la información 

geométrica de un proyecto en BIM mediante: 

planimetrías, visualizaciones 3D, renders, 

animaciones, etc.

19.- La representación de la información no 

geométrica de un proyecto en BIM mediante: 

reportes, planillas, tablas, etiquetas, cuadros de 

datos, etc.

20.- Los diferentes formatos e interfaces de 

visualización de la información de un proyecto 

por medio de dispositivos móviles.

21.- La exportación e importación de plantillas 

y datos de proyectos en distintos formatos 

como: Excel, DWG, DWF, etc

Capacidades BIM respecto de modelos de las disciplinas 

correspondientes

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

R
E

V
IS

IÓ
N

 E
N

 

B
IM

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

C
O

O
R

D
IN

A
C

IÓ

N
 E

N
 B

IM

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 

B
IM



TEMÁTICA MATRIZ 

DE ROLES BIM

No 

aplica
Bajo Bajo Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Bajo Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Bajo Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Bajo Alto Alto MEDIO

Bajo Bajo Bajo Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Bajo Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Alto Medio Alto MEDIO

Alto Alto Alto Alto Alto ALTO

Alto Alto Alto Alto Alto ALTO

R
E

S
U

M
E

N
 

E
Q

U
IP

O

• Operación y mantenimiento de edificación o infraestructura

• Sistema de administración de mantenimiento computarizado (CMMS por 

sus siglas en inglés)

39.- El seguimiento y monitoreo de datos de 

manera planificada y periódica para una 

adecuada operación y control logístico del 

activo.

Experiencia o conocimiento previo en:

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

R
E

V
IS

IÓ
N

 E
N

 

B
IM

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

C
O

O
R

D
IN

A
C

I

Ó
N

 E
N

 B
IM

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 

B
IM

CAPACIDADES BIM

M. Operación y 

mantenimiento de un 

activo de infraestructura 

o edificación hasta su 

desmantelamiento.

35.- La información necesaria para monitorear 

el comportamiento y mantenimiento de un 

activo.

36.- La información as-built necesaria para la 

gestión, mantenimiento y explotación de un 

activo.

37.-Los datos para calcular, seguir y reportar 

indicadores de uso, tiempo y costos para la 

operación del activo. (ej: rendimiento del 

diseño, ajuste a normativa y estándares, 

información de fabricantes y proveedores, 

costos de reemplazo, períodos de cambio y 

mantenciones, etc.).

38.- La actualización de entidades, datos y 

procesos en los modelos BIM, ej: piezas, 

equipamientos y sistemas, registrando su 

historial que permite trazabilidad.

40.- La información para la estrategia de 

consumo y ahorros durante el ciclo de vida, 

plan de mantenimiento técnico y optimización.

41.- La información para la planificación de 

desastres y preparación ante laposibilidad de 

evacuación u otras emergencias.

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 E

N
 

B
IM

R
E

V
IS

IÓ
N

 E
N

 

B
IM

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

C
O

O
R

D
IN

A
C

IÓ
N

 

E
N

 B
IM

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 B
IM

R
E

S
U

M
E

N
 

E
Q

U
IP

O

Capacidades BIM respecto de herramientas operación y 

mantenimiento
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Mantenimiento preventivo

Recursos
Cuenta con el 

Recurso
Disciplina Versión

Software o herramientas 

de manipulación de 

modelos BIM                                         

Modelos BIM con los NDI 

correspondientes al EAIM 

indicado

Sistema de automatización 

de edificios vinculado al 

modelo as-built

Sistema de administración 

de mantenimiento 

computarizado (CMMS por 

sus siglas en inglés) 

vinculado al modelo as-

built

Interfaz de panel de 

usuario vinculada al 

modelo as-built para 

proporcionar información 

de rendimiento del edificio 

o infraestructura

Estándares y normas 

según especialidad

Hardware apto para 

procesar modelos BIM

Infraestructura TI 

necesaria

Rol BIM Empresa Responsable
Años de 

exp.
Cargo Profesión Evidencia

Especificación de Software o 

Hardware
Evidencia

B.3.  Recursos de los equipos

Indique, para cada Uso BIM, los recursos que utilizará para el logro de los usos indicados anteriormente.

Proceso en el cual se utiliza uno o más modelos BIM para desarrollar la mantención funcional de la estructura de una edificación o 

infraestructura (muros, columnas, pisos, techo, etc.) y su equipamiento (mecánico, sanitario, eléctrico, etc.) durante su operación. Un 

programa de mantenimiento exitoso puede mejorar de manera significativa el desempeño del activo, reduciendo reparaciones y costos 

generales.

Recursos del proveedor

Indique en la tabla el recurso disponible para el proyecto para producir los datos entregables en cada etapa del plan de trabajo. Indicar 

recurso por profesión y años de experiencia.

Los recursos del proveedor para el proyecto deben indicarse completando la tabla a continuación. Los recursos se asignarán a los roles BIM 

como se define en la Matriz de Roles BIM.



TEMÁTICA MATRIZ 

DE ROLES BIM

No 

aplica
Medio Medio Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Alto Medio Alto MEDIO

Bajo Medio Bajo Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Medio Medio Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Medio Medio Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Medio Medio Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Medio Medio Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Alto Medio Alto MEDIO

Bajo Bajo Alto Medio Alto MEDIO

G. Diseño y desarrollo de 

un proyecto de edificación 

o infraestructura en base a 

modelos digitales y 

paramétricos.

22.- La información geométrica de un modelo 

BIM, según Tipo de Información (TDI), Nivel 

de Información (NDI) y Entregables BIM que 

se requieran en cada etapa y según cada 

especialidad (topografía, arquitectura, MEP, 

estructura, etc.)

23.- La información no geométrica de un 

modelo BIM, según Tipo de Información (TDI), 

Nivel de Información (NDI) y Entregables BIM 

que se requieran en cada etapa y según cada 

especialidad (topografía, arquitectura, MEP, 

estructura, etc.)

24.- Las entidades pre-configuradas BIM que 

facilitan la estandarización e interoperabilidad 

de los proyectos.

I. Importación y 

exportación de modelos de 

proyectos con datos 

paramétricos por medio de 

protocolos de 

interoperabilidad.

27.- La exportación e importación de 

información entre sistemas BIM interoperables 

por medio de formato: IFC, LandXML, GIS, 

BCF, COBie, SQL, etc.

28.- Los sistemas/plataformas de gestión de la 

comunicación e intercambio de información 

(Entorno de Datos Compartidos o CDE por sus 

siglas en inglés).

R
E

S
U

M
E

N
 

E
Q

U
IP

O

CAPACIDADES BIM

F. Visualización y revisión 

de la información 

estructurada y actualizada 

de un proyecto, según el 

flujo de trabajo y 

entregables.

18.- La representación de la información 

geométrica de un proyecto en BIM mediante: 

planimetrías, visualizaciones 3D, renders, 

animaciones, etc.

19.- La representación de la información no 

geométrica de un proyecto en BIM mediante: 

reportes, planillas, tablas, etiquetas, cuadros de 

datos, etc.

20.- Los diferentes formatos e interfaces de 

visualización de la información de un proyecto 

por medio de dispositivos móviles.

21.- La exportación e importación de plantillas y 

datos de proyectos en distintos formatos como: 

Excel, DWG, DWF, etc

Capacidades BIM respecto de modelos de las disciplinas 

correspondientes

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

R
E

V
IS

IÓ
N

 E
N

 

B
IM

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

C
O

O
R

D
IN

A
C

I

Ó
N

 E
N

 B
IM

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 

B
IM



TEMÁTICA MATRIZ 

DE ROLES BIM

No 

aplica
Bajo Bajo Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Bajo Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Bajo Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Bajo Alto Alto MEDIO

Bajo Bajo Bajo Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Bajo Alto Alto MEDIO

Alto Alto Alto Alto Alto ALTO

Alto Alto Alto Alto Alto ALTO

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

39.- El seguimiento y monitoreo de datos de 

manera planificada y periódica para una 

adecuada operación y control logístico del 

activo.

40.- La información para la estrategia de 

consumo y ahorros durante el ciclo de vida, 

plan de mantenimiento técnico y optimización.

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

C
O

O
R

D
IN

A
C

I

Ó
N

 E
N

 B
IM

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 

B
IM

R
E

S
U

M
E

N
 

E
Q

U
IP

O

• Operación y mantenimiento de edificación o infraestructura

• Sistema de administración de mantenimiento computarizado (CMMS por 

sus siglas en inglés)

Experiencia o conocimiento previo en:

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

R
E

V
IS

IÓ
N

 E
N

 

B
IM

C
O

O
R

D
IN

A
C

IÓ
N

 

E
N

 B
IM

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 

B
IM

R
E

S
U

M
E

N
 

E
Q

U
IP

O

CAPACIDADES BIM

M. Operación y 

mantenimiento de un 

activo de infraestructura o 

edificación hasta su 

desmantelamiento.

35.- La información necesaria para monitorear 

el comportamiento y mantenimiento de un 

activo.

36.- La información as-built necesaria para la 

gestión, mantenimiento y explotación de un 

activo.

37.-Los datos para calcular, seguir y reportar 

indicadores de uso, tiempo y costos para la 

operación del activo. (ej: rendimiento del 

diseño, ajuste a normativa y estándares, 

información de fabricantes y proveedores, 

costos de reemplazo, períodos de cambio y 

mantenciones, etc.).

38.- La actualización de entidades, datos y 

procesos en los modelos BIM, ej: piezas, 

equipamientos y sistemas, registrando su 

historial que permite trazabilidad.

Capacidades BIM respecto de herramientas operación y 

mantenimiento

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 E

N
 

B
IM

R
E

V
IS

IÓ
N

 E
N

 

B
IM
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Gestión y seguimiento de espacios

Recursos
Cuenta con el 

Recurso
Disciplina Versión

Sistema de registro del activo 

e instalaciones de enlace 

bidireccional, entre el modelo 

BIM y el software de gestión                                         

Catastro de los recintos o 

zonas del activo

Software de gestión de activos 

empresariales (Enterprise 

Asset Management)

Modelos BIM con los NDI 

correspondientes al EAIM 

indicado

Estándares y normas según 

corresponda

Hardware apto para procesar 

modelos BIM

Infraestructura TI necesaria

Rol BIM Empresa Responsable
Años de 

exp.
Cargo Profesión Evidencia

Especificación de Software o 

Hardware
Evidencia

B.3.  Recursos de los equipos

Indique, para cada Uso BIM, los recursos que utilizará para el logro de los usos indicados anteriormente.

Proceso de administración de los espacios y recursos relacionados a éstos dentro de una edificación o infraestructura, a través de uno o más 

modelos BIM, que permiten al equipo de administración analizar el uso del espacio y planificar posibles cambios. Esto es particularmente útil 

en la remodelación o ampliación de un proyecto durante la cual los espacios e instalaciones deben permanecer ocupados y en funcionamiento.

Recursos del proveedor

Indique en la tabla el recurso disponible para el proyecto para producir los datos entregables en cada etapa del plan de trabajo. Indicar recurso 

por profesión y años de experiencia.

Los recursos del proveedor para el proyecto deben indicarse completando la tabla a continuación. Los recursos se asignarán a los roles BIM 

como se define en la Matriz de Roles BIM.



TEMÁTICA MATRIZ DE 

ROLES BIM

No 

aplica
Medio Medio Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Alto Medio Alto MEDIO

Bajo Medio Bajo Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Medio Medio Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Medio Medio Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Medio Medio Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Medio Medio Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Alto Medio Alto MEDIO

Bajo Bajo Alto Medio Alto MEDIO

G. Diseño y desarrollo de un 

proyecto de edificación o 

infraestructura en base a 

modelos digitales y 

paramétricos.

22.- La información geométrica de un modelo 

BIM, según Tipo de Información (TDI), Nivel 

de Información (NDI) y Entregables BIM que se 

requieran en cada etapa y según cada 

especialidad (topografía, arquitectura, MEP, 

estructura, etc.)

23.- La información no geométrica de un 

modelo BIM, según Tipo de Información (TDI), 

Nivel de Información (NDI) y Entregables BIM 

que se requieran en cada etapa y según cada 

especialidad (topografía, arquitectura, MEP, 

estructura, etc.)

24.- Las entidades pre-configuradas BIM que 

facilitan la estandarización e interoperabilidad 

de los proyectos.

I. Importación y exportación 

de modelos de proyectos con 

datos paramétricos por medio 

de protocolos de 

interoperabilidad.

27.- La exportación e importación de 

información entre sistemas BIM interoperables 

por medio de formato: IFC, LandXML, GIS, 

BCF, COBie, SQL, etc.

28.- Los sistemas/plataformas de gestión de la 

comunicación e intercambio de información 

(Entorno de Datos Compartidos o CDE por sus 

siglas en inglés).

R
E

S
U

M
E

N
 

E
Q

U
IP

O

CAPACIDADES BIM

F. Visualización y revisión de 

la información estructurada y 

actualizada de un proyecto, 

según el flujo de trabajo y 

entregables.

18.- La representación de la información 

geométrica de un proyecto en BIM mediante: 

planimetrías, visualizaciones 3D, renders, 

animaciones, etc.

19.- La representación de la información no 

geométrica de un proyecto en BIM mediante: 

reportes, planillas, tablas, etiquetas, cuadros de 

datos, etc.

20.- Los diferentes formatos e interfaces de 

visualización de la información de un proyecto 

por medio de dispositivos móviles.

21.- La exportación e importación de plantillas 

y datos de proyectos en distintos formatos 

como: Excel, DWG, DWF, etc

Capacidades BIM respecto de modelos BIM de las disciplinas

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

R
E

V
IS

IÓ
N

 E
N

 

B
IM

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

C
O

O
R

D
IN

A
C

I

Ó
N

 E
N

 B
IM

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 

B
IM



TEMÁTICA MATRIZ DE 

ROLES BIM

No 

aplica
Bajo Bajo Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Bajo Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Bajo Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Bajo Alto Alto MEDIO

Bajo Bajo Bajo Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Bajo Alto Alto MEDIO

R
E

S
U

M
E

N
 

E
Q

U
IP

O

CAPACIDADES BIM

M. Operación y 

mantenimiento de un activo 

de infraestructura o 

edificación hasta su 

desmantelamiento.

35.- La información necesaria para monitorear 

el comportamiento y mantenimiento de un 

activo.

36.- La información as-built necesaria para la 

gestión, mantenimiento y explotación de un 

activo.

37.-Los datos para calcular, seguir y reportar 

indicadores de uso, tiempo y costos para la 

operación del activo. (ej: rendimiento del 

diseño, ajuste a normativa y estándares, 

información de fabricantes y proveedores, 

costos de reemplazo, períodos de cambio y 

mantenciones, etc.).

38.- La actualización de entidades, datos y 

procesos en los modelos BIM, ej: piezas, 

equipamientos y sistemas, registrando su 

historial que permite trazabilidad.

39.- El seguimiento y monitoreo de datos de 

manera planificada y periódica para una 

adecuada operación y control logístico del 

activo.

40.- La información para la estrategia de 

consumo y ahorros durante el ciclo de vida, 

plan de mantenimiento técnico y optimización.

Capacidades BIM respecto de herramientas de gestión y seguimiento 

de espacios

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 E

N
 

B
IM

R
E

V
IS

IÓ
N

 E
N

 

B
IM

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

C
O

O
R

D
IN

A
C

IÓ
N

 

E
N

 B
IM

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 

B
IM
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Planificación y gestión de emergencias

Recursos
Cuenta con el 

Recurso
Disciplina Versión

Software de revisión de 

modelos BIM as-built y 

sus entidades                                       

Sistema de 

automatización de 

edificios (BAS por sus 

siglas en inglés) 

vinculado al modelo BIM 

as-built

Sistema de 

administración de 

mantenimiento 

computarizado (CMMS 

por sus siglas en inglés) 

vinculado al modelo as-

built

Estándares y normas 

según corresponda

Hardware apto para 

procesar modelos BIM

Infraestructura TI 

necesaria

Rol BIM Empresa Responsable
Años de 

exp.
Cargo Profesión Evidencia

Especificación de Software o 

Hardware
Evidencia

B.3.  Recursos de los equipos

Indique, para cada Uso BIM, los recursos que utilizará para el logro de los usos indicados anteriormente.

Proceso en el cual, a través de uno o más modelos BIM, se accede a la información crítica de la edificación o infraestructura con el 

propósito de mejorar la eficiencia de respuesta ante una emergencia y minimizar los riesgos de seguridad. La información dinámica del 

activo sería proporcionada por un BAS (por sus siglas en inglés, Building Automation System), mientras que la información de la 

edificación estática, como planos de planta y esquemas de equipos, reside en el o los modelos BIM. El BIM junto con el BAS pueden 

mostrar claramente dónde se localiza la emergencia dentro del edificio, las posibles rutas hacia el área y cualquier otro lugar en riesgo 

dentro del activo.

Recursos del proveedor

Indique en la tabla el recurso disponible para el proyecto para producir los datos entregables en cada etapa del plan de trabajo. Indicar 

recurso por profesión y años de experiencia.

Los recursos del proveedor para el proyecto deben indicarse completando la tabla a continuación. Los recursos se asignarán a los roles 

BIM como se define en la Matriz de Roles BIM.





TEMÁTICA MATRIZ 

DE ROLES BIM

No 

aplica
Medio Medio Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Alto Medio Alto MEDIO

Bajo Medio Bajo Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Medio Medio Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Medio Medio Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Medio Medio Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Medio Medio Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Alto Medio Alto MEDIO

Bajo Bajo Alto Medio Alto MEDIO

G. Diseño y desarrollo de 

un proyecto de 

edificación o 

infraestructura en base a 

modelos digitales y 

paramétricos.

22.- La información geométrica de un modelo 

BIM, según Tipo de Información (TDI), Nivel 

de Información (NDI) y Entregables BIM que se 

requieran en cada etapa y según cada 

especialidad (topografía, arquitectura, MEP, 

estructura, etc.)

23.- La información no geométrica de un 

modelo BIM, según Tipo de Información (TDI), 

Nivel de Información (NDI) y Entregables BIM 

que se requieran en cada etapa y según cada 

especialidad (topografía, arquitectura, MEP, 

estructura, etc.)

24.- Las entidades pre-configuradas BIM que 

facilitan la estandarización e interoperabilidad 

de los proyectos.

I. Importación y 

exportación de modelos 

de proyectos con datos 

paramétricos por medio 

de protocolos de 

interoperabilidad.

27.- La exportación e importación de 

información entre sistemas BIM interoperables 

por medio de formato: IFC, LandXML, GIS, 

BCF, COBie, SQL, etc.

28.- Los sistemas/plataformas de gestión de la 

comunicación e intercambio de información 

(Entorno de Datos Compartidos o CDE por sus 

siglas en inglés).

R
E

S
U

M
E

N
 

E
Q

U
IP

O

CAPACIDADES BIM

F. Visualización y 

revisión de la 

información estructurada 

y actualizada de un 

proyecto, según el flujo 

de trabajo y entregables.

18.- La representación de la información 

geométrica de un proyecto en BIM mediante: 

planimetrías, visualizaciones 3D, renders, 

animaciones, etc.

19.- La representación de la información no 

geométrica de un proyecto en BIM mediante: 

reportes, planillas, tablas, etiquetas, cuadros de 

datos, etc.

20.- Los diferentes formatos e interfaces de 

visualización de la información de un proyecto 

por medio de dispositivos móviles.

21.- La exportación e importación de plantillas 

y datos de proyectos en distintos formatos 

como: Excel, DWG, DWF, etc

Capacidades BIM respecto de modelos BIM

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

R
E

V
IS

IÓ
N

 E
N

 

B
IM

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

C
O

O
R

D
IN

A
C

IÓ

N
 E

N
 B

IM

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 

B
IM



TEMÁTICA MATRIZ 

DE ROLES BIM

L. Optimización y 

simulación anticipada de 

la operación y 

mantenimiento de un 

proyecto durante su vida 

útil.

Bajo Bajo Bajo Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Bajo Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Bajo Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Bajo Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Bajo Alto Alto MEDIO

Bajo Bajo Bajo Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Bajo Alto Alto MEDIO

No 

aplica
Bajo Bajo Alto Alto MEDIO

M. Operación y 

mantenimiento de un 

activo de infraestructura 

o edificación hasta su 

desmantelamiento.

35.- La información necesaria para monitorear 

el comportamiento y mantenimiento de un 

activo.

R
E

S
U

M
E

N
 

E
Q

U
IP

O

CAPACIDADES BIM

34.- El análisis sustentable y rendimiento 

energético para la optimización del proyecto 

por medio de herramientas BIM.

36.- La información as-built necesaria para la 

gestión, mantenimiento y explotación de un 

activo.

37.-Los datos para calcular, seguir y reportar 

indicadores de uso, tiempo y costos para la 

operación del activo. (ej: rendimiento del 

diseño, ajuste a normativa y estándares, 

información de fabricantes y proveedores, 

costos de reemplazo, períodos de cambio y 

mantenciones, etc.).

38.- La actualización de entidades, datos y 

procesos en los modelos BIM, ej: piezas, 

equipamientos y sistemas, registrando su 

historial que permite trazabilidad.

40.- La información para la estrategia de 

consumo y ahorros durante el ciclo de vida, 

plan de mantenimiento técnico y optimización.

41.- La información para la planificación de 

desastres y preparación ante la posibilidad de 

evacuación u otras emergencias.

39.- El seguimiento y monitoreo de datos de 

manera planificada y periódica para una 

adecuada operación y control logístico del 

activo.

Capacidades BIM respecto de herramientas de planificación y 

gestión de emergencias

D
IR

E
C

C
IÓ

N
 E

N
 

B
IM

R
E

V
IS

IÓ
N

 E
N

 

B
IM

M
O

D
E

L
A

C
IÓ

N
 

E
N

 B
IM

C
O

O
R

D
IN

A
C

IÓ

N
 E

N
 B

IM

G
E

S
T

IÓ
N

 E
N

 

B
IM



C. Entregables BIM y sus Formatos

Modelo BIM 
Resp. control 
de calidad

Formato de 
Intercambio 
entre 

proveedores

Formulario 05 PEB Definitivo. Modelos BIM solicitados y sus formatos

Especialidad
Autor de 
modelo

Responsable

C.1. Modelos BIM solicitados y sus formatos (PEB Definitivo)

Indique, para cada modelo BIM, la especialidad a la que corresponde, los formatos que se usarán para su desarrollo e 
intercambio entre proveedores, quién lo desarrollará y quién estará a cargo de su control de calidad. Para más información, 

ver 5.3 del Estándar BIM para Proyectos Públicos .

Formato 
nativo





Proyecto:

[Insertar nombre

 del proyecto]

[Insertar Fecha]

Modelos BIM

Sitio

Volumétrico

Aquitectura 

y/o Diseño de 

Infraestructura

Estructural

Mecánico

Eléctrico 

Sanitario

(MEP por sus 

siglas en inglés)

Coordinación (**)

C.2. Estado de Avance de Información de Información de los Modelos BIM para cada Entrega

Indique para cada modelo el EAIM que corresponda para entrega según lo indicado en la SDI BIM. Para más información, ver 5.5 del 

Estándar BIM para Proyectos Públicos .

Formulario 06 PEB Definitivo. EAIM para cada entrega

DD

Diseño de 

Detalle

DC

Diseño 

Conceptual

DA

Diseño 

Anteproyecto

DB

Diseño Básico

DD

Diseño de 

Detalle

DC

Diseño 

Conceptual

DA

Diseño 

Anteproyecto

DB

Diseño Básico

DB

Diseño Básico

DD

Diseño de 

Detalle

DC

Diseño 

Conceptual

DA

Diseño 

Anteproyecto

DB

Diseño Básico

DB

Diseño Básico

DD

Diseño de 

Detalle

DD

Diseño de 

Detalle

DC

Diseño 

Conceptual

DA

Diseño 

Anteproyecto

DB

Diseño Básico

DB

Diseño Básico

DD

Diseño de 

Detalle

DD

Diseño de 

Detalle

DA

Diseño 

Anteproyecto

DA

Diseño 

Anteproyecto

DB

Diseño Básico

DB

Diseño Básico

DB

Diseño Básico

DB

Diseño Básico

DC

Diseño 

Conceptual

DD

Diseño de 

Detalle

DA

Diseño 

Anteproyecto

DA

Diseño 

Anteproyecto

DA

Diseño 

Anteproyecto

DA

Diseño 

Anteproyecto

DB

Diseño Básico

DB

Diseño Básico

EAIM EAIMEAIM EAIM EAIM EAIM EAIM EAIM

Descripción de 

la entrega

Descripción de 

la entrega

Descripción de 

la entrega

ENTREGA 

07

ENTREGA 

"N"

Descripción de 

la entrega

Descripción de la 

entrega

ENTREGA 

01
ENTREGA 02 ENTREGA 03 ENTREGA 04

ENTREGA 

05

ENTREGA 

06

Descripción de la 

entrega

Descripción de la 

entrega

Descripción de 

la entrega



Construcción (***)

As-built

Operación



Nativo Versión Entrega

Etapa 01 2/03/2018 Diseño Anteproyecto Planimetría maestra RVT 2015 DWFx, PDF Si

Desde 
Modelo

Formato

C.3. Documentos solicitados y sus formatos (PEB Definitivo)

Entregas Fecha
Estado de Avance de la 
Información de los 
Modelos (EAIM)

Entregable

Indique para cada entrega su fecha, los Estados de Avance de la Información de los Modelos correspondiente para cada uno de los 
entregables solicitados con su formato, versión y si se extraerá directamente de un modelo o no. Esto último no aplica a los entregables que 
son modelos. Para más información, ver 5.4 del Estándar BIM para Proyectos Públicos .

Formulario 07 PEB Definitivo. Documentos solicitados y sus formatos



Sí No X

Sí No

Plataformas y formatos del Entorno de Datos Compartidos

Ej: CDE MASTER

Ej: BIMCollab

Ej: G-Drive

Indique la estrategia de consolidadción de modelos que utilizará. Para más información, ver 5.8.2 del Estándar BIM para Proyectos 
Públicos .

Formulario 09 PEB Definitivo. Generación de modelos BIM

Entorno de Datos Compartidos (CDE):

Plataforma de colaboración:

Plataforma de gestión documental

D.2  Consolidación de modelos BIM

Formato de requerimientos de información y colaboración: Ej: Archivos BCF

D. Estrategia de Colaboración

D.1  Entorno de Datos Compartidos (CDE)

Indique si el CDE está compuesto por una o múltiples plataformas tecnológicas, cuáles son y qué formatos se utilizarán para los 
requerimientos de información y colaboración. Para más información, ver 5.8.1 del Estándar BIM para Proyectos Públicos .

Formulario 08 PEB Definitivo. Entorno de Datos Compartidos

El CDE utilizado está conformado por una sola plataforma

    Estrategia

Modelo BIM federado

Modelo BIM integrado



Etapa del 
Proyecto

Frecuencia 
de 
reuniones *

Cantidad 
de 
reuniones

Modalidad Tipo de respaldo

Presentación del 
PEB

Coordinación del 
Diseño

Cualquier otra 
reunión BIM con 
múltiples partes

(*) La cantidad y frecuencia de las reunióne puede cambiar en virtud de la dinamica del proyecto.

D.3  Procedimiento de reuniones (solo PEB definitivo)

Formulario 10 PEB Definitivo. Procedimiento de reuniones

Indique las principales reuniones de trabajo y coordinación que se realizarán a lo largo del proyecto y sus participantes. Para más 

información, ver 5.8.3 del Estándar BIM para Proyectos Públicos.

Ubicación Tipo de Reunión
Especialidades 
que participan

Inicio de 
requerimientos BIM



Por Edificio Por Pisos Por Zonas Por Área Por Disciplina

X

X X

X X

Ej: Las unidades serán en metros con tres (3) decimales 

Ej: Se utilzaran las coordenadas locales 0, 0, 0 del software. 

Estas coordenadas estarán viculadas al punto de 

intersección de los ejes A y 1. Además, se colocará una 

entidad (ifcproxy) relacionada a esa coordenadas.

Coordenadas que se utilizarán para todos los modelos

E. Organización de los modelos BIM

Modelo BIM

Sitio

Volumétrico

Arquitectura

Indique la estructura que tendrán los modelos BIM en el proyecto. Para más información, ver 5.9.1 del Estándar BIM para 

Proyectos Públicos .

Formulario 11 PEB Definitivo. Estructuración de los modelos BIM

E.1 Estructuración de los modelos BIM (solo PEB Definitivo)

Sistema de subdivisión de los modelos, en caso de ser necesario

Unidades que utilizará para el desarrollo de los 

modelos



E.2. Nombres de archivos de los modelos BIM (solo PEB Definitivo)

Indique la estructura a utilizar para los nombres de archivos de modelo. Para más información, ver 5.9.2 del Estándar BIM para 

Proyectos Públicos .

Proyecto-Organización-Disciplina-Zona-Nivel-Tipo de Documento-Número-Estatus(*)-Revisión(*).xyz

Ejemplo: PR1-ABC-ARQ-Z1-01-MO-0001-E1-A.xyz

Nota: xyz se refiere a la extensión de formato del archivo

Sitio

Formulario 12 PEB Definitivo. Nombre de archivo de los modelos BIM

Modelo BIM Nombre

PR1-ABC-ARQ-ZZ-ZZ-MO-0001-E1-A.xyz



Sigla Color R G B

ELE 0 255 0

ILU 255 200 0

VOD 150 50 255

RAD 0 255 255

COD 50 150 150

CTV 150 150 255

CCT 150 255 200

SAN 255 50 50

50 150 255

255 50 150

150 150 150

255 0 255

255 150 0

50 150 50

GAS 255 100 100

SEG 200 0 0

CLI 0 200 200

200 50 255

255 255 50

100 255 255

50 50 255

200 150 100

200 100 0

Extracción de Aire

Retorno de Aire

Aire Fresco

Refrigerante

Equipos

Evacuación Condensación

Indique los colores a utilizar para las distintas disciplinas y/o entidades de modelo. Para más información, ver 5.9.2.4 

del Estándar BIM para Proyectos Públicos.

Disciplina

Aguas tratadas

Aguas lluvias

Proyecto de Instalación de Gas

Proyecto de Seguridad contra Incendio

Control Centralizado

Radiocomunicación

Corrientes débiles (otras corrientes)

Proyecto Circuito Cerrado de TV (CCTV)

Proyecto Eléctrico (Fuerza, grupos electrógenos)

Iluminación 

Voz y Dato

Aguas grises

Riego

E.3. Códigos y colores por disciplinas y/o sistemas (solo PEB Definitivo)

Inyección de Aire

Formulario 13 PEB Definitivo. Códigos y colores por disciplinas y/o sistema

Agua caliente

Agua fría

Aguas negras



Formulario 14 PEB Definitivo. Sistema de clasificación

El sistema de clasificación a utilizar es Omniclass

Sistema de Clasificación a utilizar

E.4. Sistema de clasificación (solo PEB Definitivo)

Indiqueel sistema de clasificación a utilizar en los modelos BIM en el proyecto. Para más información, ver 5.9.3 del Estándar BIM para Proyectos 

Públicos .



Modelos BIM Especialidades Sigla NDI SW Usos BIM Nivel Competencia EAIM

Sitio Proyecto de Arquitectura ARQ NDI-1 A 360 Collaboration for Revit Levantamiento de condiciones existentes Alto DC: Diseño Conceptual

Volumétrico Proyectos de Obras Civiles OCV NDI-2 Advanced Concrete Estimación de cantidades y costos Medio DA: Diseño Anteproyecto

Arquitectura o Diseño de Infraestructura Proyecto de Estructuras o Cálculo EST NDI-3 Advanced Steel Planificación de fases Bajo DB: Diseño Básico

Estructura Levantamiento topográfico y georreferenciación TOP NDI-4 AECOsim Building Designer 
Análisis del cumplimiento del programa

 espacial (zonificación)
DD: Diseño de Detalle

Mecánico Eléctrico Sanitario

(MEP por sus siglas en inglés)
Geotecnia GEO NDI-5 Allplan Análisis de ubicación CC: Coordinación de Construcción

Coordinación Proyecto de Pavimentación PAV NDI-6 ARC+ x9 Coordinación 3D CM: Construcción, Manufactura y Montaje

Construcción Proyecto Eléctrico ELE Si/No ArchiCAD Diseño de especialidades AB: As-built

As-built Iluminación ILU BIM 360 Docs Revisión del diseño PM: Puesta en Marcha

Operación Voz y Dato VOD Si BricsCAD BIM Análisis estructural GM: Gestión y Mantenimiento del Activo

Radiocomunicación RAD No BricsCAD Classic Análisis lumínico No Aplica

Corrientes débiles COD BricsCAD Platinum Análisis energético

Roles BIM Proyecto de Seguridad contra Incendio SEG BricsCAD PRO Análisis mecánico

Proyecto Circuito Cerrado de TV CTV BricsCAD Sheet Metal Otros análisis de ingeniería

Dirección en BIM Control Centralizado CCT Buzzaw Evaluación de sustentabilidad

Gestión en BIM Proyecto de Instalaciones Sanitarias SAN CADSoft Envisioneer Validación normativa

Coordinación en BIM Proyecto de Instalación de Gas GAS Catia Planificación de obra

Modelación en BIM Proyecto de Climatización y Ventilación CLI Civil 3D / Infraworks Diseño de sistemas constructivos

Revisión en BIM Eficiencia Energética EFE ConstructSim Fabricación digital

Paisajismo PSJ Data Design System Control de obra

Estados del Proyecto Proyecto Señalética SEÑ DDS-CAD Modelación as-built

Proyecto Extracción de Basuras BAS Digital Project Gestión de activos

Diseño Conceptual Proyecto de Residuos Clínicos PRC DuctDesign 3D Análisis de sistemas

Diseño Anteproyecto Proyecto de Equipamiento EQP Dynamo Mantenimiento preventivo

Diseño Básico Redes de Gases Clínicos y Red de Aire Comprimido Industrial GCL EADOC Gestión y seguimiento de espacios

Diseño Detalle Redes de Combustibles RCB Edificius Planificación y gestión de emergencias

Coordinación de Construcción Sistema de Ductos de Ropa Sucia ROP Flux

Construcción, Manufactura y Montaje Correo Neumático CON Formit 360 Pro

As-Built Proyección Radiológica PRD Frilo Software

Puesta en Marcha Transporte Mecánico MEC Generative Components

Gestión y Mantenimiento del Activo Insonoración INS Grasshopper 3D

Tecno vigilancia TVG Hevacomp

Escenotecnia ESC IDEA Design (IntelliCAD)

Museología MSL Infrawork 360

Museografía MSG Inventor 

Audio y Acústica ACU LumenRT

Helipuerto HEL MEP Modeler

Obras y Artes de Obras viales ART MEP Modeler

Gerenciamiento GER MicroStation 

Midas Design

Nevaris

OpenRoads

PipeDesign 3D

PreCast

ProjectWise

ProSteel

ProStructures

RAM

Revit 

RhinoBIM

Scia

SketchUp MEP Designer 3D

SketchUp Pro

Softtech Spirit

Solibri

Solidworks

STAAD x

Tekla Structures

Trelligence Affinity

Trimble Connect

Vectorworks

Vico Software

VisualARQ


