
En esta matriz se relacionan los instrumentos de gestion  asociados a cada una de las fases de  la GRB  alineados con ciclo de vida del programa o proyecto 
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Fases de la Gestion de Realizacion de Beneficios 

Instrumento de 

gestion Pequeño Mediano Grande

Identificacion 

beneficios Planeacion GRB 

Realizacion y 

transicion 

Mantenimiento y 

evaluacion 

Analisis de expectativas Herramienta X X X U N/A N/A N/A

Análisis de alternativas Herramienta X X X U N/A N/A N/A

Análisis de capacidad de recursos Herramienta X X X U N/A N/A N/A

Analisis de trazabilidad de objetivos del programa o proyecto. Herramienta X X X U N/A N/A N/A

Juicio de expertos Herramienta X X X U U N/A N/A

Comités de proyectos Herramienta X X X U U N/A N/A

Criterios de priorizacion de los programas y  proyectos segun beneficios Herramienta X X X U A N/A N/A

Tecnicas de identificación beneficios Herramienta X X X U A N/A N/A

Listado maestro de beneficios de los  programas o proyectos Entregable X X X A A A A

Registro de beneficios Entregable X X X E A A A

Identificar partes interesadas Herramienta X U A A A

Identificacion de Riesgos Herramienta X U A A T

Mapa de beneficios Entregable X X X E A N/A N

Matriz de trazabilidad de objetivos Entregable X X X E A N/A N

Perfil de beneficios Entregable X X X N/A E G/T T

Matriz de beneficios Entregable X X X N/A E A/G T

Mecanismos de medición de beneficios  Herramienta X X X N/A U U T

Analisis de alternativas Herramienta X U N/A N/A N/A

Talleres de beneficios Herramienta X X X U U N/A N/A

Categorizacion de beneficios Herramienta X X X N/A U U T

Matriz RACI de GRB Entregable X N/A E T T

Análisis de riesgos de los beneficios Herramienta X N/A U U T

Matriz de entregables de beneficios Entregable X N/A E N/A N/A

Cronograma de beneficios Entregable X N/A E A/G T

Herramientas de control de cambios Herramienta X X X N/A N/A T T

Plan de riesgos segun beneficios Entregable X N/A E A T

Plan de GRB Entregable X X N/A E T T

Analisis de variación entre lo estimado frenta a lo ejecutado Herramienta X X X N/A N/A T T

Analisis del impacto de los cambios en los beneficios. Herramienta X X X N/A N/A T T

Monitoreo de riesgos. Herramienta X N/A N/A T T

Solicitud de cambio de beneficios Herramienta X X X N/A N/A N/A N/A

Informe de riesgos de beneficios Entregable X N/A N/A A T

Registrar lecciones aprendidas de la gestion de beneficios Herramienta X N/A N/A E T

Revisión de documentación y criterios de transferencia. Herramienta X N/A N/A U T

Reuniones con los interesados. Herramienta X N/A N/A U U

Revisión del Mapa de beneficios Herramienta X N/A N/A U U

Seguimiento a los beneficios Herramienta X X X N/A N/A U U

Analisis de mejora Herramienta X N/A N/A U U

Matriz de entregables de beneficios. Entregable X N/A N/A T T

Plan de riesgos segun beneficios Entregable X N/A E G T

Informe de beneficios Entregable X X X N/A N/A E T

Informe de Riesgos Entregable X N/A N/A E T

Acta de aprobación de los criterios de aceptación de beneficios. Entregable X X X N/A N/A E T

Identificación de beneficios emergentes Herramienta X X X N/A U U T

Divulgación de beneficios Herramienta X X X N/A N/A E T

Tamaño del proyecto 

MATRIZ DE ENTREGABLES Y HERRAMIENTAS DE LA GRB 

Etapas del ciclo de vida del proyecto 
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